

[illegible]

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN

LUGAR: DIR. DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
FECHA: LEON GTO., A 07 DE ENERO DEL 2026
HORA: 09:00

MOTIVO

LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.

ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 17 DE DICIEMBRE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGLAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.

LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIDA DOLOR, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS

CAMBIO DE LUMINARIAS OY-15, INSTALACIÓN DE LUMINARIO PARA VIALIDAD TIPO LED DE 70 A 80 WATTS DE POTENCIA, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE BRAZO ALTO DE FIERRO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE DE 1800mm, COLOCACIÓN DE COMBINACIÓN DE ALUMBRADO, COLOCACIÓN DE GABINETE PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS MARCA HIMM DE 500 X 400 X 200 MM CÓDIGO CRN54200M CON INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 2 POLOS 30 AMP, EQUIPO DE CONTACTOR PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 2X30, TIPO NEMA INTERRUPTOR ASTRONÓMICO DIGITAL, MARCA BTICINO MODELO REX2000 CLAVE 037 020, CON CONECTOR RECTO LICUATITE DE 32 MM Y TUBO LICUATITE DE 32 MM, COLOCACIÓN DE ABRAZADERA 2BS, COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL. 10, COLOCACIÓN DE CABLE DE COBRE THW CAL. 10 AWG, COLOCACIÓN DE CABLE NEUTRANEL 600 V (2+1) CAL. 4, COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO AC CALIBRE 4-10, COLOCACIÓN DE CONECTOR TIPO AC-504, COLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS 1P3 Y 1R3, BAJANTES DE TIERRA, COLOCACIÓN DE MUFA SECA DE ALUMINO DE 32MM, RETIRAR Y ENTREGAR DE LUMINARIAS, BRAZOS Y CABLE MONOPOLAR CAL 6, COLOCACIÓN DE POSTE DE CONCRETO ARMADO OCTAGONAL DE 9 Y 11 MTS, COLOCACIÓN DE REMATES CAL. 4 Y COLOCACIÓN DE LETRERO ALUCIVO

LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.

GARANTÍAS DEL CONTRATO

NÚMERO	DE APLICACIÓN DE ANTICIPO	X	AFIANZADORA	FECHA	N/A	MONTO	N/A
NÚMERO	DE CUMPLIMIENTO	X	AFIANZADORA	FECHA	29/08/2025	MONTO	\$82,599.99
NÚMERO	DE VICIOS OCULTOS	X	AFIANZADORA	FECHA	17/12/2025	MONTO	\$82,591.26

OBSERVACIONES EXISTENTES

Ramo Operado 33

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA

RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA

No. PERIODO

MONTOS DE ESTIMACIÓN

1 DE: 22/09/2025 A: 30/09/2025 \$498,989.14

2 DE: 01/10/2025 A: 31/10/2025 \$238,859.86

3 ULTIMA DE: 01/11/2025 A: 22/11/2025 \$88,063.88

DE: A:

DE: A:

DE: A:

DE: A:

DE: A:

DE: A:

DE: A:

DE: A:

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS

Operado

Ramo

33

2025

Esta obra fue realizada con recursos propios de la entidad.

Prohibido su uso para fines distintos al que aparece en el programa.

Este programa es público, ajeno y no puede ser objeto de derechos de propiedad intelectual sobre los mismos.

[illegible]