



DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL FINANCIERO DE OBRA
"ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN FINAL"
(CIERRE ADMINISTRATIVO)

CÓDIGO:	FO-DGOP/DACF-01
REV. 05	Fecha de Revisión:

OBRA:	OBRA O PROYECTO: MANTENIMIENTO INTEGRAL AL CAMELLÓN DEL BLVD. JOSÉ MARÍA MORELOS EN LEÓN, GTO. (2A ETAPA 2025).
DOMICILIO:	Bldv. Torres Landa Oriente 1701, El Tianguaché Oriente, 37500 León, Gto.
LOCALIDAD:	LEÓN, GUANAJUATO
CONTRATISTA:	JORGE HUMBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ
REG. PADRÓN ÚNICO DE CONTRATISTAS:	GTO-SOP/PUC4278-2018

ANTECEDENTES DE CONTRATO

CONTRATO No.	E-2510-K100352-35901-D/0231/2025	DE FECHA	01/08/2025
MONTO INICIAL DE CONTRATO:	\$ 3,189,315.31	INICIO REAL:	25-ago-25
INICIO S/CONTRATO:		TÉRMINO REAL:	05-dic-25
TÉRMINO S/RECALENDARIACIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/ÚLTIMA PRÓRROGA:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
INICIO S/SUSPENSIÓN:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
TÉRMINO S/REINICIO:		AUTORIZACIÓN SEGÚN:	
MONTO S/2DA AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO S/1ER AMPLIACIÓN:		DE FECHA	
MONTO TOTAL CONTRATADO:	\$ 3,189,315.31	REC. ESTATALES	
REC. FEDERALES:		REC. MPALES.	\$ 3,189,315.31

INTERVENIEN

CONTRATANTE	CONTRATISTA
Arq. Laura Elina Becerra García Directora General de Obra Pública	JORGE HUMBERTO RAMÍREZ MARTÍNEZ Contratista
Bernardo Moreno Ornelas Supervisión Interna DGOP	
Ing. Gerardo Ortiz Chavez Subdirector General de Ejecución de Obra y Mantenimiento	
	Secretaría de la Honestidad

Operado 33
Ramo

“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido en su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.”
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
POR EL (LOS) ÓRGANO (S) DE CONTROL

LUGAR, FECHA Y HORA DE RECEPCIÓN		
LUGAR	FECHA	HORA
Dirección de Administración de Centro Financiero de Obra		
LUNES 26 DE ENERO DE 2026		
12:00 P.M.		

MOTIVO	
LA EMISIÓN DEL ACTA ADMINISTRATIVA PARA ENTREGA FINAL DE LOS TRABAJOS, SEGÚN ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, A TRAVÉS DE LA QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ASUMIDOS POR LA CONTRATANTE Y EL CONTRATISTA QUE FIRMAN LA PRESENTE, SEGÚN CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS.	
ASÍ PUES, EL MUNICIPIO DE LEÓN, GTO., RECIBIÓ LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO REFERIDO EN EL APARTADO DE ANTECEDENTES, SEGÚN CONSTA EN ACTA DE ENTREGA FÍSICA DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DE 2025, RESERVÁNDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE, DENTRO DE LOS TÉRMINOS DEL CONTRATO Y A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRA PÚBLICA O AQUELLA QUE MANIFIESTE SU REGULAMENTACIÓN INTERIOR, LAS RECLAMACIONES QUE ESTIMEN PERTINENTES POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, MALA CALIDAD DE LOS MATERIALES O PAGO INDEBIDO, ESTO DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS Y/O EL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.	
LOS PARTICIPANTES Y FIRMANTES DE ESTA ACTA COMO REPRESENTANTES DE LAS PARTES, MANIFIESTAN SIN MEDIDA DOLU, ERROR O MALA FE, QUE NO EXISTEN ADEUDOS EN EL CONTRATO DE OBRA, CON LA SALVEDAD DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES PREVISTOS EN LA GARANTÍA OTORGADA POR VICIOS Y DEFECTOS OCULTOS, SIN QUE POR TANTO, HAYA LUGAR A ULTERIOR RECLAMACIÓN.	
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS	

PODA DE PASTO, DESHIERBE MANUAL, BARRIDO MANUAL, PAPELEO, PREFILADO EN ORILLAS COLINDANTES A GUARNICIONES, RASTRILLADO EN ÁREAS VERDES, CAJETEO DE ARBOLES, PODA A MANO DE PLANTAS, PODA DE SETO, COLOCACIÓN DE PLANTA, MANTENIMIENTO DE ARREGLOS FLORALES, FALDONEO DE ARBOLES DE DIFERENTES ESPECIES.	
LOS TRABAJOS ANTERIORES FUERON EJECUTADOS POR EL CONTRATISTA DE ACUERDO AL PROYECTO, LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y LAS COMPLEMENTARIAS SI LAS HUBIERA.	
GARANTÍAS DEL CONTRATO	

DE APLICACIÓN DE ANTICIPO			
NÚMERO	FECHA	MONTO	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
2355854	01/08/2025	\$ 956,794.59	
DE CUMPLIMIENTO			
NÚMERO	FECHA	MONTO	CHUBB FIANZAS MONTERREY, ASEGURADORA DE CAUCIÓN, S.A.
2355840	01/08/2025	\$ 318,931.53	
DE VICIOS OCULTOS			
NÚMERO	FECHA	MONTO	DORAMA, INSTITUCIÓN DE GARANTÍAS, S.A.
26A01181	26/12/2025	\$ 318,931.52	
OBSERVACIONES EXISTENTES			

CONTROL FINANCIERO DE LA OBRA	
RELACIÓN DE MONTOS EJERCIDOS AUTORIZADOS DE LA OBRA	

No.	PERIODO	MONTOS DE ESTIMACION	AJUSTES DE COSTOS b)	DEDUCTIVAS c)	SANCIÓNES d)
1	DE: 25/AGOSTO/2025 A: 31/AGOSTO/2025	\$142,205.39			
2	DE: 01/SEPTIEMBRE/2025 A: 15/SEPTIEMBRE/2025	\$276,144.84			
3	DE: 16/SEPTIEMBRE/2025 A: 30/SEPTIEMBRE/2025	\$441,891.50			
4	DE: 01/OCTUBRE/2025 A: 15/OCTUBRE/2025	\$428,024.26			

Operado 33
Ramo
2025

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
"Este programa de fondos, otorga a cualquier partido político, queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa."
"Esta obra fue realizada con recursos públicos federales."

Operado
Ramo

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS
-Este programa es público, libre de cualquier costo político, quedas
prohibido su uso para fines ajenos a los establecidos en el programa.
-Esta obra fue realizada con recursos públicos federales.

SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
5		DE: 16/OCTUBRE/2025		\$455,638.74											
		A: 31/OCTUBRE/2025													
6		DE: 01/NOVIEMBRE/2025		\$635,133.44											
		A: 15/NOVIEMBRE/2025													
7		DE: 16/NOVIEMBRE/2025		\$662,747.93											
		A: 30/NOVIEMBRE/2025													
8 ULTIMA		DE: 01/DICIEMBRE/2025		\$147,589.06											
		A: 05/DICIEMBRE/2025													

SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS EROGADOS A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
		DE:													
		A:													
NOTA: EL MONTO AQUÍ REFLEJADO SE MANIFIESTA AL AMPARO DE LO PREVISTO EN EL CUARTO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO.															
SUBTOTAL										\$3,189,315.16	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE RECURSOS PENDIENTES POR EJERCER A LA FECHA DE ENTREGA:										Suma de: subtotal a) + subtotal b) + subtotal c) - subtotal d) =					
Monto ejercido por volúmenes excedentes en el contrato:										\$0.00					
Monto ejercido por conceptos fuera de catálogo en el contrato:										\$0.00					
RELACION DE RECURSOS PENDIENTES POR AUTORIZAR O EJERCER															
No.		PERIODO		MONTOS DE ESTIMACIÓN a)			AJUSTES DE COSTOS b)		DEDUCTIVAS c)		SANCIONES d)				
</															