En la ciudad de Ledn, Estado de Guanajuato, a las 8:30 ocho horas
treinta minutos del dia 22 veintidés de julio de 2021 dos mil veintiuno,
se reunieron para celebrar sesién ordinaria del Honorable
Ayuntamiento; estando presentes en la Sala de Cabildo el Secretario
del H. Ayuntamiento, Felipe de Jesus Lépez Gémez y la Regidora
Vanessa Montes de Oca Mayagoitia. A continuacion, el Presidente
Municipal, Héctor German René Lépez Santillana manifiesta que no
obstante encontrandose dentro de su periodo vacacional suspendio el
mismo para atender a distancia la presente sesion de Ayuntamiento, la
cual se desarrolla haciendo uso de las herramientas y medios
tecnologicos que permiten la participacion a distancia; asi también en
seguimiento al acuerdo de Ayuntamiento aprobado en fecha 26 de
marzo de 2020 y en observancia a las recomendaciones de sana
convivencia emitidas por las autoridades competentes, con la
participacion a distancia de los Sindicos y Regidores. Iniciada la sesion
por el Presidente pasa lista de presentes el Secretario del H.
Ayuntamiento, estando las siguientes personas: Sindicos: Leticia
Villegas Nava y Christian Javier Cruz Villegas, y los Regidores: Ana
Maria Esquivel Arrona, Salvador Sanchez Romero, Ana Maria Carpio
Mendoza, Gilberto Lépez Jiménez, Karol Jared Gonzalez Marquez,
Héctor Ortiz Torres, Maria Olimpia Zapata Padilla, Vanessa Montes de
Oca Mayagoitia, Alfonso de Jesus Orozco Aldrete, Gabriela del Carmen
Echeverria Gonzéalez y Fernanda Odette Renteria Mufioz, declarando
gue hay quérum. A continuacion, el Secretario manifiesta que el Regidor
Gabriel Duran Ortiz aviso previamente su inasistencia quedando
justificada su ausencia. Enseguida, el Secretario da lectura al Orden del
Dia: I. Lista de presentes y declaracion de quérum. Il. Orden del dia'y
aprobacion. 1ll. Aprobacion del acta de la sesién ordinaria de fecha 8 de
julio de la presente anualidad. 1V. Estados Financieros del mes de junio
de 2021. V. Séptima modificacion al Presupuesto de Egresos para el
ejercicio fiscal 2021, en el mes de julio. VI. Séptima modificacion al
Programa de Inversion Publica para el ejercicio fiscal 2021, en el mes
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de julio. VII. Reglamento de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Municipio de Ledn, Guanajuato. VIII. Informe de
Comisiones. IX. Asuntos Generales. Habiendo pasado lista de
presentes, con la declaracion de quérum y aprobado por unanimidad
qgue fue el Orden del Dia, se tienen por desahogados los puntos | y I

del mismo.

En el punto Il del Orden del Dia, el Presidente somete a la
consideracion del Honorable Ayuntamiento el acta de la sesion ordinaria
de fecha 8 de julio del afio en curso, misma que queda aprobada por

unanimidad mediante mayoria simple.

Antes de continuar con el desahogo del Orden del dia el Presidente
solicita autorizar la comparecencia del C.P. Enrique Rodrigo Sosa
Campos, Tesorero Municipal, para que exponga los puntos IV y V,

misma que queda aprobada por unanimidad mediante mayoria simple.

En el punto IV del Orden del Dia, el Presidente manifiesta que se
presenta el Informe relativo a los Estados Financieros del mes de junio
de 2021, por lo que solicita a la Presidenta de la Comisién de Hacienda,
Patrimonio y Cuenta Publica y Desarrollo Institucional, dar lectura al
mismo. En uso de la voz, la Sindico Leticia Villegas Nava da lectura al
documento (se agrega al apéndice del acta), que comprende los
renglones de Ingresos, Impuestos, Derechos, Aprovechamientos,
Participaciones y otros Ingresos, asi como los rubros de Egresos; todos

del mes y aflo en comento, mismos que a continuacion se insertan:
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H. AYUNTAMIENTO DE LEON
ESTADO DE ACTIVIDADES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

| JUNIO | SALDO |
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
IMPUESTOS 56,007,155 1,054,708,127
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 3,725 17,585
DERECHOS 38,003,276 214,452,032
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE 7,333,428 47,375,532
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE 27,696,502 176,392,191

PARTICIPACIONES
APORTACIONES

220,367,562
121,149,226

1,382,075,668
726,065,949

CONVENIOS 6,026,738 46,268,306
INCENTIVOS DE COLABORACION FISCAL 3,619,316 21,343,719
OTROS INGRESOS 2,029,726 3,878,796

Total de Ingresos 482,236,655 3,672,577,906

GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

SERVICIOS PERSONALES 226,988,382 1,167,898,320

MATERIALES Y SUMINISTROS 33,407,988 145,985,728
SERVICIOS GENERALES 97.493.444 500,130,062
TRANSFERENCIAS, ASIG, SUBSIDIOS Y OTRAS

AYUDAS 93,659,130 514,670,712
INTERESES, COMIS Y OTS GTOS DE DEUDA 4,590,129 27,051,429
OTROS GASTOS Y PERDIDAS 21,314,819 197,427,824
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE 52,398,391 106,887,572

Total de Egresos y Otras Pérdidas 529,852,283 2,660,051,649

Ahorro/Desahorro Neto del Ejercicio - 47,615,628 1,012,526,257

H. AYUNTAMIENTO DE LEON
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2021

JUNIO
ACTIVO
CIRCULANTE 1,997,682,574
BANCOS 1,439,395,227

INVERSIONES

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI
ANTICIPO A PROVEEDORES

ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRA PUBLICA
ALMACEN

ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS
VALORES EN GARANTIA

NO CIRCULANTE

INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUI A LARGO P
OBRA EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO
OBRA EN PROCESO EN BIENES PROPIOS

ACTIVOS FIJOs

ACTIVOS INTANGIBLES

DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

ACTIVOS DIFERIDOS

OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

TOTAL ACTIVVO

PASIVO
A CORTO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

RET Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO
PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA

FONDOS EN GARANTIA

PROVISIONES A CORTO PLAZO

A LARGO PLAZO

CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO
PORCION A LARGO PLAZO DE LA DEUDA

310,546,188
60,624,416
35,500,624

124,326,572
30,957,806

4,520,605
852,347

16,816,399,482

222,976,624

351,229
261,925,297
242,495,240

17,034,493,534

168,164,708

1,119,644,297

180,389
5,456,760

18,814,082,056

272,452,394

74,816,704
124,589,440
40,036,250

33,010,000

996,665,806

18,922,306
977,743,500

TOTAL DE PASIVO 1,269,118,200

PATRIMONIO

PATRIMONIO DEL EJERCICIO
PATRIMONIO EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL DE PATRIMONIO

1,012,526,257
16,532,437,599

17,544,963,857

TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO 18,814,082,056

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
julio de 2021.



H. AYUNTAMIENTO DE LEON
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion

Origen
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones, Aportaciones e Incentivos
Otros Origenes de Operacion

Aplicacion

Sernvicios Personales
Materiales y Suministros
Senvicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al Resto del Sector Publico
Subsidios y Subwvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Otras Aplicaciones de Operacion

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacidon

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion

Origen
Otros Origenes de Inversion
Aplicaciéon
Otras aplicaciones de Inversion
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen

Otros Origenes de Financiamiento
Aplicacion

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminucién Neta en el Efectivo y Equivalentes

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Periodo
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Periodo

H. AYUNTAMIENTO DE LEON
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2021

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operacion

Origen
Impuestos
Contribuciones de Mejoras
Derechos
Productos de Tipo Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones, Aportaciones e Incentivos
Otros Origenes de Operacion

Aplicacion

Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico
Transferencias al Resto del Sector Publico
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Otras Aplicaciones de Operacion

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operacion

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversion

Origen
Otros Origenes de Inversion

Aplicacion
Otras aplicaciones de Inversion
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversion

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Origen
Otros Origenes de Financiamiento

Aplicacion
Otras Aplicaciones de Financiamiento
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento
Incremento/Disminucién Neta en el Efectivo y Equivalentes
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio

482,236,655
56,007,155
3,725
38,003,276
7,333,428
27,696,502
351,162,842
2,029,726

529,852,283
226,988,382
33,407,988
97,493,444
79,706,652
4,424,264
9,431,674
96,540
78,303,340
47,615,628

218,931,025
218,931,025
190,332,451
190,332,451

28,598,573

108,512,855
108,512,855
96,893,156
96,893,156
11,619,698

7,397,356

1,757,338,771
1,749,941,415

L ece

Acumulado al

Periodo
Actual

3,672,577,906
1,054,708,127
17,585
214,452,032
47,375,532
176,392,191
2,175,753,642
3,878,796

2,660,051,649
1,167,898,320
145,985,728
500,130,062
1,500,000
412,973,753
34,468,160
65,121,522
579,241
331,394,861
1,012,526,257

101,854,289
101,854,289

200,179,300
200,179,300
98,325,012

241,365,305
241,365,305

333,447,044
333,447,044
92,081,739

822,119,507

927,821,907
1,749,941,415
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En consecuencia, comparece el C.P. Enrique Rodrigo Sosa Campos,
Tesorero Municipal, quien da una breve explicacion al Pleno del
Honorable Ayuntamiento de la situacién financiera que guarda la
Administracion Municipal, manifestando entre otros aspectos, que el
total de ingresos ascendio a la cantidad de $482°236,655 y por concepto

de egresos y otras pérdidas a la cantidad de $529°852,283.

En el punto V del Orden del Dia, el Presidente manifiesta que se
presenta la propuesta de la séptima modificacion al Presupuesto de
Egresos para el ejercicio fiscal 2021, en el mes de julio; por lo que
solicita a la Presidenta de la Comision de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Publica y Desarrollo Institucional, dar lectura a la misma. En uso
de la voz, la Sindico Leticia Villegas Nava da lectura al dictamen (se
agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: PRIMERO.- Se
autoriza la séptima modificacion al Presupuesto de Egresos del
Municipio de Ledn, Guanajuato para el ejercicio fiscal 2021, en el mes
de julio, en los términos, conceptos y cantidades que se detallan en el
documento que como anexo forma parte integral del presente acuerdo

y que a continuacion se inserta:

GOBIERNO MUNICIPAL DE LEON

TESORERIA MUNICIPAL
7MA MODIFICACION AL 22 DE JULIO DE 2021

Presupuesto Presupuesto
CONCEPTO aprobado al 08 de | modificaciéon al 22 Variacion
julio de 2021 de julio de 2021
INGRESOS
Impuestos 1,320,078,505 1,320,078,505
Contribuciones de mejora 13,860 13,860
Derechos 370,196,859 370,196,859
Productos 86,903,626 86,903,626
Aprovechamientos 226,425,460 227,560,411 1,134,952
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos
Derivados de la Colaboracion Fiscal y Fondos Distintos de 4,094,067,179 4,095,387,179 1,320,000
Aportaciones
Participaciones 2,480,970,465 2,480,970,465
Aportaciones 1,396,128,899 1,396,128,899
Convenios Federales y Estatales 180,679,926 181,999,926 1,320,000
Incentivos Derivados de la Colaboracion Fiscal 36,287,889 36,287,889
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SUBTOTAL DE INGRESOS 6,097,685,488 6,100,140,440 2,454,952
ENTRADAS
Ingresos excedentes 213,218,141 213,218,141 -
Remanente disponible Gasto corriente 306,340,190 306,340,190 =
Remanente disponible Programa de Inversion 75,809,272 75,809,272 -
(ste:‘(r)eggr?iseﬁ?er?prometidos y remanentes etiquetados 93,069,187 93,069,187 )
e el s cemanentes -
SUBTOTAL ENTRADAS 1,128,645,925 1,128,645,925 -
TOTAL INGRESOS MAS ENTRADAS 7,226,331,414 7,228,786,365 2,454,952
EGRESQOS
Servicios Personales 2,496,706,835 2,496,706,835 -
Materiales y Suministros 369,292,364 369,292,364 -
Servicios Generales 881,731,297 881,731,297 -
Ayudas y transferencias 555,473,339 559,598,643 4,125,303
Bienes Muebles e Inmuebles 89,181,727 89,885,637 703,910
Obra Publica y Proyectos Estratégicos 2,604,574,952 2,607,029,903 2,454,952
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 94,610,898 89,781,685 -4,829,213
Deuda Publica (intereses) 55,628,901 55,628,901 -
Deuda Publica(Capital) 79,131,101 79,131,101 -
TOTAL EGRESOS 7,226,331,414 7,228,786,365 2,454,952
EXCESO DE INGRESOS/EGRESOS 0 0 0
Presupuesto Presupuesto
UR Nombre Capitulo aprobado al 08 modificado al 22  Variacién
de Julio de 2021 de Julio de 2021
1009 PRESIDENTE MUNICIPAL 1000 Servicios Personales 2,586,256 2,586,256 0
3000 Servicios Generales 50,519 50,519 0
Total 1009 2,636,775 2,636,775 0
1000 Servicios Personales 2,925,164 2,925,164 0
1010 SINDICOS 2000 Mate.rigles y Suministros 102,929 102,929 0
3000 Servicios Generales 302,859 302,859 0
4000 Ayudas y Transferencias 480,000 480,000 0
Total 1010 3,810,951 3,810,951 0
1000 Servicios Personales 15,945,891 15,945,891 0
2000 Materiales y Suministros 760,962 760,962 0
1011 REGIDORES 3000 Servicios Generales 947,864 947,864 0
4000 Ayudas y Transferencias 2,468,000 2,468,000 0
Isnorgge%'ges Muebles e 229,198 229,198 0
Total 1011 20,351,914 20,351,914 0
DELEGADOS Y
1012 SUBDELEGADOS 1000 Servicios Personales 2,123,820 2,123,820 0
MUNICIPALES
Total 1012 2,123,820 2,123,820 0
1000 Servicios Personales 4,069,759 4,069,759 0
ADMINISTRACION DE 2000 Materiales y Suministros 195,175 195,175 0
1013 gERVICIOS MUNICIPALES 3000 Servicios Generales 530,708 530,708 0
5000 Bienes Muebles e 179,135 179,135 0

Inmuebles
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UR Nombre

DESPACHO DEL

1195 PRESIDENTE MUNICIPAL

Total 1195

DIRECCION DE
1196 RELACIONES PUBLICAS
Y AGENDA

Total 1196

DIRECCION DE

1198 ATENCION CIUDADANA

Total 1198

SECRETARIA DEL

1210 AYUNTAMIENTO

Total 1210

DIRECCION GENERAL

1211 bE ASUNTOS JURIDICOS

Total 1211

DIRECCION GENERAL

1212 DE GOBIERNO

Total 1212

SECRETARIA TECNICA

1213 DE HONOR Y JUSTICIA

Total 1213

DIRECCION GENERAL
1214 DE APOYO A LA FUNCION
EDILICIA

Total 1214

DIRECCION GENERAL
1215 DE FISCALIZACION Y
CONTROL

Total 1215

DIRECCION GENERAL

1216 bE ARCHIVOS

Capitulo

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

Presupuesto
aprobado al 08
de Julio de 2021

4,974,776
8,235,432

858,635
2,079,326

135,500

11,308,893
7,836,050
707,575
4,730,088

212,553

13,486,267
6,517,734
86,228
5,268,712
18,151,000

101,350

30,125,024
9,109,469
703,714
5,248,957

399,372

15,461,512
13,143,660

291,517
38,268,653

117,091

51,820,920
8,405,965
350,008
8,755,974
5,187,295
419,690
685,667

0

6,292,653
20,493,097
127,829
992,654

156,488

21,770,069
15,297,981
1,584,006
1,440,982

40,267

18,363,236
12,617,350
1,922,467
1,984,826

1,927,235

Presupuesto
modificado al 22
de Julio de 2021

4,974,776
8,235,432

858,635
2,079,326

135,500

11,308,893
7,836,050
707,575
4,730,088

212,553

13,486,267
6,517,734
86,228
5,268,712
18,151,000

101,350

30,125,024
9,109,469
703,714
5,248,957

399,372

15,461,512
13,143,660

291,517
38,268,653

117,091

51,820,920
8,405,965
350,008
8,755,974
5,187,295
419,690
685,667

0

6,292,653
20,493,097
127,829
992,654

156,488

21,770,069
15,297,981
1,584,006
1,440,982

40,267

18,363,236
12,617,350
1,922,467
1,984,826

2,542,985

Variacion

O O OO O OO O 0O O OO0 OO0 O OO0 0O O0ODO0OO0ODO0O O OO0 O OO0 oo O OO0 o0Oo0obo O oo oo o oo oo
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UR

Total 1216

1218

Total 1218

1310

Total 1310

1311

Total 1311

1314

Total 1314

1315

Total 1315

1316

Total 1316

1410

Total 1410

1510

Total 1510

1512

Total 1512

1513

Total 1513

Nombre

SUBSECRETARIA
TECNICA

TESORERIA MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL
DE EGRESOS

DIRECCION GENERAL
DE INGRESOS

DIRECCION GENERAL
DE RECURSOS
MATERIALES Y
SERVICIOS GENERALES

DIRECCION GENERAL
DE INVERSION PUBLICA

CONTRALORIA
MUNICIPAL

SECRETARIA DE
SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPAL

DIRECCIQN GENERAL
DE POLICIA MUNICIPAL

DIRE(;CION GENERAL
DE TRANSITO MUNICIPAL

Capitulo

1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

Presupuesto

Presupuesto

aprobado al 08 modificado al 22
de Julio de 2021 de Julio de 2021

18,451,879
1,933,942
155,092
2,089,035
7,885,769
312,795
3,015,500

32,000

11,246,064
17,003,972
458,064
6,535,333

162,319

24,159,688
70,897,894
12,280,147
63,107,233

3,696,109

149,981,384
43,854,715
2,141,065
13,977,677

1,047,158

61,020,615
8,654,787
216,624
1,112,111

14,500

9,998,022
38,253,696
1,252,023
3,658,414

443,179

43,607,312
17,640,605

2,907,307
27,440,523

626,189

48,614,624
872,208,116
180,756,861

79,935,956

9,979,660

1,142,880,593
246,394,974
53,708,563
24,457,021
6,026,137

330,586,696

19,067,629
1,933,942
155,092
2,089,035
7,885,769
312,795
3,015,500

32,000

11,246,064
17,003,972
458,064
6,535,333

162,319

24,159,688
70,897,894
12,280,147
63,107,233

3,696,109

149,981,384
43,854,715
2,141,065
13,977,677

1,047,158

61,020,615
8,654,787
216,624
1,112,111

14,500

9,998,022
38,253,696
1,252,023
3,658,414

443,179

43,607,312
17,640,605

2,907,307
27,440,523

626,189

48,614,624
872,208,116
180,756,861

79,935,956

9,979,660

1,142,880,593
246,394,974
53,708,563
24,457,021
6,026,137

330,586,696

Variacion

615,750
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Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
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UR

1514

Total 1514

1517

Total 1517

1519

Total 1519

1520

Total 1520

1521

Total 1521

1522

Total 1522

1523

Total 1523

1610

Total 1610

1710

Total 1710

1810

Nombre

DIRECCION GENERAL
DE PROTECCION CIVIL

DIRECCION GENERAL
DE PREVENCION DEL

DELITO Y EJECUCION DE

SANCIONES

DIRECCION DE CENTRO
DE FORMACION POLICIAL

DIRECCION GENERAL
DEL CENTRO DE
COMPUTO, COMANDO,
COMUNICACIONES Y
CONTROL

DIRECCION DE
SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA

SUBSECRETARIA DE
ATENCION A LA
COMUNIDAD

JUZGADO CiVvICO

DIRECCION GENERAL
DE COMUNICACION
SOCIAL

DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL

DIRECCION GENERAL

DE DESARROLLO RURAL

Capitulo

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

Presupuesto

Presupuesto

aprobado al 08 modificado al 22
de Julio de 2021 de Julio de 2021

43,907,247
13,763,822
4,698,290
62,698

2,980,844

65,412,901
20,180,609
1,461,936
1,434,030

453,275

23,529,850
19,335,972
322,922
19,658,893
71,239,239
3,912,766
16,953,155

5,873,959

97,979,119
8,094,099
421,930
560,855

188,184

9,265,068
37,137,879
269,214
3,318,800

63,333

40,789,226
64,601,680
3,903,719
2,639,257

761,445

71,906,101
14,565,993

512,098
88,475,885

245,276

103,799,253
82,758,293
1,381,133
39,850,235

473,025

124,462,686
28,308,283
4,617,700
8,257,816
4,835,472

1,706,421

43,907,247
13,763,822
4,698,290
62,698

2,980,844

65,412,901
20,180,609
1,461,936
1,434,030

453,275

23,529,850
19,335,972
322,922
19,658,893
71,239,239
3,912,766
16,953,155

5,873,959

97,979,119
8,094,099
421,930
560,855

188,184

9,265,068
37,137,879
269,214
3,318,800

63,333

40,789,226
64,601,680
3,903,719
2,639,257

761,445

71,906,101
14,565,993

512,098
88,475,885

245,276

103,799,253
82,758,293
1,381,133
39,850,235

473,025

124,462,686
28,308,283
4,617,700
8,257,816
4,835,472

1,706,421

Variacion

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
julio de 2021.
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UR

Total 1810

1815

Total 1815

1816

Total 1816

1817

Total 1817

1910

Total 1910

2010

Total 2010

2110

Total 2110

2111

Total 2111

2210

Total 2210

2310

Nombre

DIRECCION GENERAL

DE DESARROLLO SOCIAL

Y HUMANO

DIRECCION DE
PROGRAMAS
ESTRATEGICOS

DIRECCION DE PIPAS
MUNICIPALES

DIRECCION DE
DESARROLLO Y
PARTICIPACION
CIUDADANA

DIRECCION GENERAL
DE DESARROLLO
URBANO

DIRECCION GENERAL
DE ECONOMIA

DIRECCION DE

COMERCIO Y CONSUMO

DIRECCION GENERAL
DE EDUCACION

DIRECCION GENERAL
DE MEDIO AMBIENTE

Capitulo

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas y Transferencias

Presupuesto
aprobado al 08
de Julio de 2021

47,725,692
6,187,590
165,274
3,278,428
393,000

59,208

10,083,500
11,817,877
258,004
761,233

163,718

13,000,833
6,217,979
478,677
2,038,168
180,480

87,366

9,002,670
46,774,018
4,933,776
20,119,019
5,913,795

487,078

78,227,686
46,282,515
2,593,663
5,032,157

6,123,747

60,032,082
20,249,579
719,535
5,528,796

262,863

26,760,774
32,036,817
1,674,332
3,169,126

378,972

37,259,247
22,346,753
1,169,837
14,674,098
2,513,202

583,609

41,287,499
31,989,447
5,512,657
11,707,622
0

Presupuesto
modificado al 22
de Julio de 2021

47,725,692
6,187,590
165,274
3,278,428
393,000

59,208

10,083,500
11,817,877
258,004
761,233

163,718

13,000,833
6,217,979
478,677
2,038,168
180,480

87,366

9,002,670
46,774,018
4,933,776
20,119,019
5,913,795

487,078

78,227,686
46,282,515
2,593,663
5,032,157

6,123,747

60,032,082
20,249,579
719,535
5,528,796

262,863

26,760,774
32,036,817
1,674,332
3,169,126

378,972

37,259,247
22,346,753
1,169,837
14,674,098
2,513,202

583,609

41,287,499
31,989,447
5,512,657
11,707,622
0

Variacion

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
julio de 2021.
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UR

Total 2310

2410

Total 2410

2510

Total 2510

2610

Total 2610

2615

Total 2615
2715
Total 2715

2810

Total 2810
3010
Total 3010

3110

Total 3110

3210

Total 3210

4010

Total 4010

4011

Nombre

DIRECCION GENERAL
DE MOVILIDAD

DIRECCION GENERAL
DE OBRA PUBLICA

DIRECCION GENERAL
DE SALUD

DIRECCION DE ASEO
PUBLICO

PROVISIONES
ECONOMICAS

EGRESO APLICABLE A
DIVERSAS
DEPENDENCIAS

DEUDA PUBLICA
MUNICIPAL

DIRECCION GENERAL
DE HOSPITALIDAD Y
TURISMO

DIRECCION GENERAL
DE INNOVACION

UNIDAD DE
TRANSPARENCIA

Capitulo

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

7000 Inversién Financiera

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales

7000 Inversiéon Financiera

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales
4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

9000 Deuda Publica

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

Presupuesto
aprobado al 08
de Julio de 2021

815,387

324,321
50,349,435
62,859,621
14,198,614
58,739,743

4,039,367

139,837,346
94,371,436
18,474,725

260,749,309

3,033,907

376,629,378
47,703,652
6,398,053
10,005,429

1,548,892

65,656,026
40,202,700

828,031
41,030,731

94,286,577

94,286,577
131,146,914
19,353,092
20,392,404
18,796,905

31,007,932
220,697,247
134,760,003

134,760,003
10,813,050
306,732
5,723,147
7,401,036

124,126

24,368,091
7,223,111
284,775
2,045,416

1,011,250
10,564,552
3,159,536
262,915
1,608,016

321,157

5,351,624
10,549,702
357,200

Presupuesto
modificado al 22
de Julio de 2021

815,387

324,321
50,349,435
62,859,621
14,198,614
58,739,743

4,039,367

139,837,346
94,371,436
18,474,725

260,749,309

3,033,907

376,629,378
47,703,652
6,398,053
10,005,429

1,637,052

65,744,186
40,202,700

828,031
41,030,731

89,457,363

89,457,363
131,146,914
19,353,092
20,392,404
18,796,905

31,007,932
220,697,247
134,760,003

134,760,003
10,813,050
306,732
5,723,147
7,401,036

124,126

24,368,091
7,223,111
284,775
2,045,416

1,011,250
10,564,552
3,159,536
262,915
1,608,016

321,157

5,351,624
10,549,702
357,200

Variacion

O O OO0 O OO0 oo O oo o oo o

88,160

88,160

0

0

0
-4,829,213

-4,829,213

O O O O O 0O 0O 0O O OO0 00O O OO0 oo o o o o oo oo
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UR

Total 4011

4012

Total 4012
4013
Total 4013

5010

Total 5010

5011

Total 5011

5012

Total 5012
5013
Total 5013

5015

Total 5015
5017
Total 5017
5018
Total 5018
5019

Total 5019

5021

Total 5021

5051

Total 5051

5052

Total 5052

5053

Total 5053
5056
Total 5056
5057

Total 5057

Nombre

JUZGADOS
ADMINISTRATIVOS
MUNICIPALES

DEFENSORIA DE OFICIO
EN MATERIA
ADMINISTRATIVA

INSTITUTO MUNICIPAL
DE PLANEACION

PATRONATO DE
BOMBEROS DE LEON
GUANAJUATO

COMISION MUNICIPAL
DE CULTURA FISICA Y
DEPORTE DE LEON

SISTEMA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
DE LA FAMILIA

PATRONATO EXPLORA

PATRONATO DE LA
FERIA ESTATAL DE LEON
Y PARQUE ECOLOGICO

INSTITUTO MUNICIPAL
DE VIVIENDA DE LEON

INSTITUTO CULTURAL
DE LEON

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LAS MUJERES

PATRONATO DEL
PARQUE ZOOLOGICO DE
LEON

FIDEICOMISO DE OBRAS
POR COOPERACION

INSTITUTO MUNICIPAL
DE LA JUVENTUD

PATRONATO DEL
PARQUE ECOLOGICO
METROPOLITANO

FIDEICOMISO MUSEO DE
LA CIUDAD DE LEON

SISTEMA INTEGRAL
ASEO PUBLICO DE LEON

Capitulo

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

1000 Servicios Personales
2000 Materiales y Suministros

3000 Servicios Generales

5000 Bienes Muebles e
Inmuebles

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

1000 Servicios Personales
3000 Servicios Generales

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

4000 Ayudas y Transferencias

Presupuesto

Presupuesto

aprobado al 08 modificado al 22
de Julio de 2021 de Julio de 2021

1,273,325
647,013

12,827,241
2,594,998
112,011
404,214

214,930
3,326,152

22,862,652
22,862,652

81,568,972

81,568,972

36,679,866

36,679,866

117,929,658

117,929,658
14,696,806
14,696,806

422,662

422,662
65,598,254
65,598,254
57,160,136
57,160,136
11,775,407

11,775,407

23,775,714

23,775,714
12,826,848

220,393
13,047,241

38,874,178
38,874,178

6,076,692

6,076,692
3,448,917
3,448,917
13,407,836
13,407,836

1,273,325
647,013

12,827,241
2,594,998
112,011
404,214

214,930
3,326,152

22,862,652
22,862,652

81,568,972

81,568,972

36,679,866

36,679,866

122,054,962

122,054,962
14,696,806
14,696,806

422,662

422,662
65,598,254
65,598,254
57,160,136
57,160,136
11,775,407

11,775,407

23,775,714

23,775,714
12,826,848

220,393
13,047,241

38,874,178
38,874,178

6,076,692

6,076,692
3,448,917
3,448,917
13,407,836
13,407,836

Variacion

o O O O O o oo o o

4,125,303

4,125,303
0
0

o o o o o

o

o O O O

o O

o O o o

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
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Presupuesto

Presupuesto

UR Nombre Capitulo aprobado al 08 modificado al 22  Variacién
de Julio de 2021 de Julio de 2021
ACADEMIA
5058 METROPOLITANA DE 3000 Servicios Generales 645,297 645,297 0
SEGURIDAD PUBLICA
Total 5058 645,297 645,297
Total Gasto Ordinario 4,621,756,462 4,621,756,462
1000 Servicios Personales 29,295,374 29,295,374 -
2000 Materiales y Suministros 22,641,354 22,641,354 -
3000 Servicios Generales 433,967,052 438,907,641 4,940,588
PROG INV |El§g§§|Aol\rﬂA DE gggg g_yudas y Trslrwferencias 409,842,023 411,344,743 1,502,720
T eblas Muebles e 218,378,483 218,633,075 254,592
6000 Obra Publica 1,276,851,924 1,386,781,409 109,929,485
7000 Inversién Financiera 213,598,741 99,426,307 -114,172,433
Total Gasto Inversion 2,604,574,952 2,607,029,903 2,454,952
TOTAL GENERAL 7,226,331,414 7,228,786,365 2,454,952
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO
POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
(CAPITULO, SUBCAPITULO)
Municipio de Le6n
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021
Clasificador por Objeto del Gasto Importe
Total 7,228,786,365
1000 Servicios Personales 2,526,002,208
1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente 1,022,504,979
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio 23,000,000
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales 278,109,089
1400 Seguridad Social 464,741,311
1500 Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas 737,646,828
1600 Previsiones 0
1700 Pago de Estimulos a Servidores Publicos 0
2000 Materiales y Suministros 391,933,717
2100 Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales 24,258,186
2200 Alimentos y Utensilios 17,916,547
2300 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion 988,146
2400 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion 33,160,492
2500 Productos Quimicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 10,246,022
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 180,995,012
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos 41,307,133
2800 Materiales y Suministros para Seguridad 3,947,635
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 79,114,544
3000 Servicios Generales 1,320,638,938
3100 Servicios Bésicos 295,343,835
3200 Servicios de Arrendamiento 58,339,000
3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios 174,727,959
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 43,908,229
3500 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion 532,190,048
3600 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad 88,168,115
3700 Servicios de Traslado y Viaticos 3,700,866
3800 Servicios Oficiales 25,389,194
3900 Otros Servicios Generales 98,871,690

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de

julio de 2021.
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Municipio de Ledn

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2021

Clasificador por Objeto del Gasto Importe
4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 970,943,386
4100 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 7,946,800
4200 Transferencias al Resto del Sector Publico 770,989,073
4300 Subsidios y Subvenciones 67,162,913
4400 Ayudas Sociales 123,735,100
4500 Pensiones y Jubilaciones 1,074,500
4600 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos 0
4700 Transferencias a la Seguridad Social 0
4800 Donativos 0
4900 Transferencias al Exterior 35,000
5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 308,518,711
5100 Mobiliario y Equipo de Administracion 22,181,544
5200 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 2,867,825
5300 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 548,729
5400 Vehiculos y Equipo de Transporte 36,530,760
5500 Equipo de Defensay Seguridad 9,776,582
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 29,949,408
5700 Activos Bioldgicos 0
5800 Bienes Inmuebles 0
5900 Activos Intangibles 206,663,863
6000 Inversion Publica 1,386,781,409
6100 Obra Publica en bienes de dominio publico 1,068,859,986
6200 Obra Publica en bienes propios 317,921,423
6300 Proyectos productivos y acciones de fomento 0
7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones 189,207,992
7100 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas 0
7200 Acciones y Participaciones de Capital 0
7300 Compra de Titulos y Valores 0
7400 Concesién de Préstamos 0
7500 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Analogos 324,321
7600 Otras Inversiones Financieras 0
7900 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 188,883,671
8000 Participaciones y Aportaciones 0
8100 Participaciones 0
8300 Aportaciones 0
8500 Convenios 0
9000 Deuda Publica 134,760,003
9100 Amortizacion de la Deuda Publica 79,131,101
9200 Intereses de la Deuda Publica 55,528,902
9300 Comisiones de la Deuda Publica 0
9400 Gastos de la Deuda Publica 100,000
9500 Costo por Coberturas 0
9600 Apoyos Financieros 0

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

POR CLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

MONTO

10 NO ETIQUETADO

5,578,150,365

11 Recursos Fiscales

2,607,687,502

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de

julio de 2021.

14




FUENTE DE FINANCIAMIENTO MONTO

12 Financiamiento Internos 0
13 Financiamiento Externos 0
14 Ingresos Propios 0
15 Recursos Federales 2,960,462,863
16 Recursos Estatales 10,000,000

17 Otros Recursos De Libre Disposicion 0
20 ETIQUETADO 1,650,636,000

25 Recursos Federales 1,397,012,209

26 Recursos Estatales 253,623,791
27 Otros Recursos de Transferencias 0
Federales Etiquetada

TOTAL 7,228,786,365

Clasificacion Funcional del Gasto
(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 funcion y Nivel 3 subfuncidn)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Suma de
Finalidad Funcion SubFuncién Aprobado
1 GOBIERNO 1.1. LEGISLACION 1.1.1 Legislacion 21,770,069
1 GOBIERNO 1.1. LEGISLACION 1.1.2 Fiscalizacién 18,363,236
1 GOBIERNO 1.2. JUSTICIA 1.2.1 Imparticion de Justicia 0
1.3. COORDINACION DE LA 1.3.1 Presidencia/
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO Guberatura 36,187,909
1.3. COORDINACION DE LA - .
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO 1.3.2 Politica Interior 48,812,009
1.3. COORDINACION DE LA 1.3.3 Preservacion y Cuidado
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO del Patrimonio Publico 13,568,685
1.3. COORDINACION DE LA L, .
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO 1.3.4 Funcién Publica 54,945,851
1.3. COORDINACION DE LA -
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO 1.3.5 Asuntos Juridicos 67,974,313
1.3. COORDINACION DE LA o
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO 1.3.8 Territorio 22,862,652
1.3. COORDINACION DE LA
1 GOBIERNO POLITICA DE GOBIERNO 1.3.9 Otros 3,900,000
1.5 ASUNTOS FINANCIEROS Y .
1 GOBIERNO HACENDARIOS 1.5.2 Asuntos Hacendarios 416,082,405
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO -
1 GOBIERNO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1.7.1 Policia 1,147,263,991
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO L. -
1 GOBIERNO Y DE SEGURIDAD INTERIOR 1.7.2 Proteccion Civil 149,283,912
1.7. ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO | 1.7.3 Otros Asuntos de Orden
1 GOBIERNO Y DE SEGURIDAD INTERIOR Publico y Seguridad 458,302,040
1.8.1 Servicios Registrales
1.8. OTROS SERVICIOS - . '
1 GOBIERNO GENERALES Admlnlstr_atlvos y 0
Patrimoniales
1.8. OTROS SERVICIOS 1.8.3 Servicios de
1 GOBIERNO GENERALES comunicaciéon y Medios 103,799,253
1.8.4 Accesoala
1 GOBIERNO 1.8. OTROS SERVICIOS Informacion Pablica 5,351,624
GENERALES
Gubernamental
1.8. OTROS SERVICIOS
1 GOBIERNO GENERALES 1.8.5 Otros 515,334,139
Total 1 GOBIERNO 3,083,802,086
2 DESARROLLO SOCIAL 2.1. PROTECCION AMBIENTAL ZD'giCﬁége”ac'O” de 454,462,051
2 DESARROLLO SOCIAL 2.1. PROTECCION AMBIENTAL 2.1.2 Administracion del Agua 0
2.1.3 Ordenacion de Aguas
2 DESARROLLO SOCIAL 2.1. PROTECCION AMBIENTAL Residuales, Drenaje y 29,031,622
Alcantarillado
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Clasificacion Funcional del Gasto
(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 funcién y Nivel 3 subfuncion)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Suma de
Finalidad Funcion SubFuncién Aprobado
2.1.4 Reduccioén de la
2 DESARROLLO SOCIAL 2.1. PROTECCION AMBIENTAL Contaminacién 0
2.1.5 Proteccién de la
2 DESARROLLO SOCIAL 2.1. PROTECCION AMBIENTAL Diversidad Biolégica y del 67,243,270
Paisaje
2 DESARROLLO SOCIAL 2.1. PROTECCION AMBIENTAL i‘égeﬁg‘l’s de Proteccion 50,349,435
2.2. VIVIENDA'Y SERVICIOS A LA . .,
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.1 Urbanizacién 808,697,136
2.2. VIVIENDA'Y SERVICIOS A LA o
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.2 Desarrollo Comunitario 235,268,366
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA e
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.3 Abastecimiento de Agua 66,989,370
2.2. VIVIENDA Y SERVICIOS A LA -
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.4 Alumbrado Publico 108,051,689
2.2. VIVIENDA'Y SERVICIOS A LA .
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.5 Vivienda 173,276,308
2.2. VIVIENDA'Y SERVICIOS A LA .
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.6 Servicios Comunales 46,681,674
2.2. VIVIENDA'Y SERVICIOS A LA .
2 DESARROLLO SOCIAL COMUNIDAD 2.2.7 Desarrollo Regional 139,837,346
2.3.1 Prestacion de Servicios
2 DESARROLLO SOCIAL 2.3. SALUD de Salud a la Comunidad 81,393,188
2.3.2 Prestacion de Servicios
2 DESARROLLO SOCIAL 2.3. SALUD de Salud a la Persona 0
2.4. RECREACION, CULTURAY
2 DESARROLLO SOCIAL OTRAS MANIFESTACIONES 2.4.1 Deporte y Recreacién 126,500,107
SOCIALES
2.4. RECREACION, CULTURAY
2 DESARROLLO SOCIAL OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA 2.4.2 Cultura 107,532,711
2.4.4 Asuntos Religiosos y
2.4. RECREACION, CULTURAY . .
2 DESARROLLO SOCIAL OTRAS MANIFESTACIONES SOCIA ggg;lg/lsanlfestauones 0
2 DESARROLLO SOCIAL 2.5. EDUCACION 2.5.1 Educacion Basica 86,471,576
2 DESARROLLO SOCIAL 2.5. EDUCACION éfpi rigf'ucac'on Media 13,576
) 2.5.6 Otros servicios
2 DESARROLLO SOCIAL 2.5. EDUCACION educativos y Actividades 56,016,324
Inherentes
2 DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.3 Familia e Hijos 117,929,658
2 DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.4 Desempleo 0
2 DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.6 Apoyo Social para la 0
Vivienda
2 DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.7 Indigenas 0
2 DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL 2.6.8 Otros Grupos 36,995,996
Vulnerables
. 2.6.9 Otros de Seguridad
2 DESARROLLO SOCIAL 2.6. PROTECCION SOCIAL Social y Asistencia Social 30,125,024
2 DESARROLLO SOCIAL 2.7. OTROS ASUNTOS SOCIALES 2.7.1 Otros Asuntos Sociales 61,255,840

Total 2 DESARROLLO SOCIAL

2,884,122,268

3.1. ASUNTOS ECONOMICOQOS,

3.1.1 Asuntos Economicos y

3 DESARROLLO ECONOMICO COMERCIALES Y LABORALES EN Comerciales en general 109,996,646
3.1. ASUNTOS ECONOMICOS, 3.1.2 Asuntos Laborales

3 DESARROLLO ECONOMICO COMERCIALES Y LABORALES EN Generales 0
3.2. AGROPECUARIA, .

3 DESARROLLO ECONOMICO SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 3.2.1 Agropecuaria 26,593,000
3.2. AGROPECUARIA, . .

3 DESARROLLO ECONOMICO SILVICULTURA, PESCA Y CAZA 3.2.5 Hidroagricola 0

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 3.3.5 Electricidad 0

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.3. COMBUSTIBLES Y ENERGIA 3.3.6 Energia no eléctrica 0
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Clasificacion Funcional del Gasto
(Nivel 1 Finalidad, Nivel 2 funcién y Nivel 3 subfuncion)

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Suma de
Finalidad Funcién SubFuncién Aprobado

3.4. MINERIA, MANUFACTURAS Y L.

3 DESARROLLO ECONOMICO CONSTRUCCION 3.4.3 Construccion 376,650,752

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.5. TRANSPORTE 3.5.1 Transporte por Carretera 0

3 DESARROLLO ECONOMICO | 3.5. TRANSPORTE 3.5.6 Ouos Relacionados con 510,130,949

Transporte

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.6. COMUNICACIONES 3.6.1 Comunicaciones 0

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.7. TURISMO 3.7.1 Turismo 50,256,068
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E L

3 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION 3.8.1 Investigacion Cientifica 0
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E .

3 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION 3.8.2 Desarrollo Tecnolégico 0
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E 3.8.3 Servicios Cientificos y

3 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION Tecnoldgicos 0
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E .,

3 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION 3.8.4 Innovacién 50,019,643
3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E 3.9.1 Comercio, Distribucion,

3 DESARROLLO ECONOMICO INNOVACION Almacenamiento y Depésito 0

3 DESARROLLO ECONOMICO 3.8. CIENCIA, TECNOLOGIA E 3.9.3 Otros Asuntos 0

INNOVACION

Econémicos

Total 3 DESARROLLO
ECONOMICO

1,123,647,057

4. OTRAS NO CLASIFICADAS
EN FUNCIONES ANTERIORES

4.1. TRANSACCIONES DE LA
DEUDA PUBLICA / COSTO

4.1.1 Deuda Publica Interna

134,760,003

Total 4. OTRAS NO
CLASIFICADAS EN FUNCION

134,760,003

Total general

7,228,786,365

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

POR CLASIFICACION DE TIPO DE GASTO

TIPO DE GASTO

MONTO

Gasto Corriente

5,265,147,151

Gasto de Capital

1,884,508,113

79,131,101

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones

1
2
3 Amortizacion de la Deuda y Disminucién de Pasivos
4
5

Total general

7,228,786,365

PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO

POR CLASIFICACION PROGRAMATICA

(TIPOLOGIA GENERAL)

La clasificacion programatica de acuerdo con la tipologia general de los programas presupuestarios del
Presupuesto de Egresos Modificado del Municipio de Leon incorpora los programas de los entes publicos
desglosados de las siguientes formas:
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CONCEPTO APROBADO
PRESUPUESTO DE EGRESOS 7,228,786,365

PROGRAMAS 7,228,786,365
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0
S [ SUJETOS A REGLAS DE OPERACION 0
U [ OTROS SUBSIDIOS 0
DESEMPENO DE LAS FUNCIONES 5,972,769,332
E | PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS 3,740,631,975
B [ PROVISION DE BIENES PUBLICOS 0
P | PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PUBLICAS 245,677,660
F | PROMOCION Y FOMENTO 147,908,397
G | REGULACION Y SUPERVISION 4,974,776
A | FUNCIONES DE LAS FUERZAS ARMADAS (UNICAMENTE GOBIERNO FEDERAL) 0
R [ ESPECIFICOS 220,697,247
K [ PROYECTOS DE INVERSION 1,612,879,277
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO 974,275,157
M | APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL 457,950,183
O | APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION 516,324,975
W | OPERACIONES AJENAS 0
COMPROMISOS 146,981,872
L | OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDICCIONAL 0
N [ DESASTRES NATURALES 146,981,872
OBLIGACIONES 0
J | PENSIONES Y JUBILACIONES 0
T [ APORTACIONES A LA SEGURIDAD SOCIAL 0
Y | APORTACIONES A FONDOS DE ESTABILIZACION 0
Z | APORTACIONES A FONDOS DE INVERSION Y REESTRUCTURA DE PENSIONES 0
PROGRAMAS DE GASTO FEDERALIZADO 134,760,003
| | GASTO FEDERALIZADO 0
C [ PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS 0
D [ COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHORRADORES DE LA BANCA 134,760,003
H [ ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES 0

RAMO 33 EJERCICIO 2021

TECHOS FINANCIEROS

Fondo Il de
Fondo | para la .
: Aportaciones para el
Concepto Infraestructura Social L Total
Municipal (FISM) Fortalecimiento de los
P Municipios (FAFM)
Recursos Ramo 33 inicial autorizado 265,989,719 1,064,052,318 1,330,042,037
Ajuste POF Publicacion 2021 6,271,597 55,065,824 61,337,421
Autorizado 2021 272,261,316 1,119,118,142 1,391,379,458
Total ingresos Ramo 33 272,261,316 1,119,118,142 1,391,379,458
Mas:
Proyeccion de intereses 2021 2,172,269 2,577,172 4,749,441
Remanentes 2020 - - -
Total 274,433,585 1,121,695,314 1,396,128,899
RAMO 33 FONDO | FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL
MUNICIPAL
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CONCEPTO

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

OBRA PUBLICA Y PROY.
ESTRATEGICOS

274,433,585

RAMO 33 FONDO II FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

. .Presupuesto - . Presupuesto Autorizado
CONCEPTO Modlflca:jdo al 08 de julio Variacion al 22 de julio del 2021
el 2021

SERVICIOS PERSONALES: 183,827,974 - 183,827,974
Policia Municipal 183,827,974 - 183,827,974
DEUDA PUBLICA 134,760,003 - 134,760,003
Deuda Publica Capital 79,131,101 - 79,131,101
Deuda Publica Intereses 55,628,902 - 55,628,902
COMBUSTIBLES 52,500,000 - 52,500,000
Combustibles Seguridad Publica 52,500,000 - 52,500,000
PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 750,607,338 - 750,607,338
Direccion General del Sistema de
Cbomputo, Comando, Comunicaciones y 34,000,000 - 34,000,000
Control (C4)
égzﬂs;néil\ﬁlgggpolitana de Seguridad 4,600,000 i 4,600,000
Direccion General de Desarrollo Rural 535,000 - 535,000
Direccién General de Educacion 7,000,000 - 7,000,000
Direccion General de Medio Ambiente 41,577,680 - 41,577,680
Direccién General de Movilidad 74,053,790 - 74,053,790
Direccion General de Obra Publica 223,912,034 - 223,912,034
Instituto Municipal de Vivienda (IMUVI) 978,857 - 978,857
Sistema Integral de Aseo Publico (SIAP) 358,375,837 - 358,375,837
Direccion de Programas Estratégicos 5,574,140 - 5,574,140
TOTAL FORTAMUN 1,121,695,314 - 1,121,695,314
INTEGRACION PROGRAMA DE P g julio NS Presupuesto Autorizado
INVERSION PUBLICA del 2021 al 22 de julio del 2021
MUNICIPAL 788,550,139 1,120,504 789,670,643
PARTICIPACIONES 540,024,509 14,448 540,038,957
RAMO 33 FISM 274,433,585 - 274,433,585
RAMO 33 FAFM 750,607,338 - 750,607,338
CONVENIOS CON EL ESTADO 250,076,071 1,320,000 251,396,071
CONVENIOS CON LA FEDERACION 883,310 - 883,310
TOTAL 2,604,574,952 2,454,952 2,607,029,903

Entidades
Presupuesto 2021
Ingresos Egresos
INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEACION 29,287,526 29,287,526
PATRONATO DE BOMBEROS DE LEON GUANAJUATO 85,773,489 85,773,489
Eé)(g/ll\llSION MUNICIPAL DE CULTURA FISICA'Y DEPORTE DE 72,849,810 72,849,810
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 131,871,601 131,871,601
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PATRONATO EXPLORA 134,843,109 134,843,109
Eé'(l')il?_gg,lﬁgg DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE 249.150,625 249.150,625
INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE LEON 154,385,777 154,385,777
INSTITUTO CULTURAL DE LEON 68,068,006 68,068,006
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES 15,012,317 15,012,317
PATRONATO DEL PARQUE ZOOLOGICO DE LEON 54,274,276 54,274,276
INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 41,690,432 41,690,432
PATRONATO DEL PARQUE ECOLOGICO METROPOLITANO 39,710,722 39,710,722
SISTEMA INTEGRAL ASEO PUBLICO DE LEON 164,538,969 164,538,969
ACADEMIA METROPOLITANA DE SEGURIDAD PUBLICA 27,400,000 27,400,000
SAPAL 4,325,793,098 | 4,325,793,098

Fideicomisos

FIDEICOMISO DE OBRAS POR COOPERACION | 18,414,217 | 18,414,217

MUSEO DE LA CIUDAD | 3,448,917 | 3,448,917

FIDEICOMISO CIUDAD INDUSTRIAL DE LEON | 2,135,000 | 2,135,000
Fideicomisos sin estructura organica

FIFOSEC | 12,909,787 | 12,909,787

Anexo 8: Erogaciones correspondientes a compromisos plurianuales sujetos a disponibilidad
presupuestaria.

A efecto de estar en posibilidad de continuar la ejecucién de proyectos estratégicos de indole aprobados en
ejercicios presupuestales anteriores, esta administracion municipal garantiza la asignacion de recursos para el
presente ejercicio, a fin de cumplir con las obligaciones contraidas al amparo de dichos proyectos plurianuales,
y para los cuales se preveé su conclusion en el afio 2023.

Dependencia / Subprograma Fecha Fecha Monto total Monto 2021
Entidad inicio final de Inversion
Direccion L
100230 Atraccion Hasta por Hasta por
General de de inversiones, 2021 12023 1 475 588,830 $24,196,276
Economia
empresas y talento

SEGUNDO.- Se instruye al Tesorero Municipal para que realice todos
los ajustes necesarios a la estructura programatica, resultado de la
modificacion presupuestal, con base en la informacion que las
Entidades y Dependencias proporcionen para tal efecto; asimismo con
fundamento en el articulo 38 de la Ley para el Ejercicio y Control de los
Recursos Publicos para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para
gue remita copia certificada de la presente modificacion al Congreso del

Estado, para los efectos de su competencia. TERCERO.- Publiquese el
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presente acuerdo en el Periddico Oficial del Gobierno del Estado de
Guanajuato de conformidad al articulo 36 de la Ley para el Ejercicio y
Control de los Recursos Publicos para el Estado y los Municipios de
Guanajuato. CUARTO.- Se autorizan todos los actos juridicos,
contables y administrativos que resulten necesarios para la ejecucion
de este acuerdo. Enseguida, el Contador Publico Enrique Rodrigo Sosa
Campos, Tesorero Municipal, realiza una breve exposicion sobre la
modificacion presupuestal en mencion. A continuacién, el Presidente
manifiesta que conforme a derecho, la modificacion presupuestal
requiere para su aprobacion mayoria absoluta, asimismo someterse a
consideracion en lo general y seguido de ello en lo particular, en el
entendido que las areas o partidas presupuestales que no sean
reservadas se tendran por aprobadas. Por lo anterior, el Presidente
somete a la consideracion del Cuerpo Edilicio en lo general, la séptima
modificacion al Presupuesto de Egresos para el gjercicio fiscal 2021 en
el mes de julio, la cual queda aprobada por unanimidad mediante
mayoria absoluta y al no haber reservas en lo particular queda aprobada

en el mismo sentido.

En el punto VI del Orden del Dia, el Presidente manifiesta que se
presenta la propuesta de la séptima modificacion al Programa de
Inversién Publica para el ejercicio fiscal 2021 en el mes de julio; por lo
gue solicita a la Presidenta de la Comision de Hacienda, Patrimonio y
Cuenta Publica y Desarrollo Institucional, dar lectura a la misma. En uso
de la voz, la Sindico Leticia Villegas Nava da lectura al dictamen (se
agrega al apéndice del acta), que contiene lo siguiente: PRIMERO.- Se
aprueba la séptima modificacién del Programa de Inversion Publica para
el Municipio de Ledn, Guanajuato, para el ejercicio fiscal 2021 en el mes
de julio, en los términos del documento que como anexo forma parte

integral del presente acuerdo y que a continuacion se inserta:
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Proyectos modificados en la Séptima Madificacién del
Programa de Inversidn, aprobada el 22 de julio 2021

Fuente de Financiamiento

Direccion Infraestructura
1810 General de R -$ 479,762 -$ 479,762
Social
Desarrollo Rural
Total 1810 -$ 479,762 -$ 479,762
Direccion de Construccion de
1816 Programas S 4,000,000 | $ 4,000,000
- Entornos Seguros
Estratégicos
Total 1816 S 4,000,000 | $ 4,000,000
Direccion
2110 General de Formacién Dual S 198,360 | -$ 850,000 | -$ 651,640
Economia
Direccién Fortalecimiento de
2110 General de los sectores S 6,135,411 | S 850,000 | $ 6,985,411
Economia tradicionales
Direccion Atraccion de
2110 General de inversiones, S 50,000 S 50,000
Economia empresas y talento
Total 2110 $ 6,383,771 | $ - S 6,383,771
Direccién
2310 General de Ambiente limpio $ 1,320,000 S 1,320,000
Medio Ambiente
Direccion Sistema de
2310 General de arques S 4,367,540 | $ 4,367,540
Medio Ambiente parg
Total 2310 $ 1,320,000 $ 4,367,540 | $ 5,687,540
Direccion Mantenimiento
2510 General de Obra . -$ 273,272 -$ 273,272
s integral
Publica
Direccion Mantenimiento
2510 General de Obra S 550,000 | $ 550,000
s Urbano
Publica
Direccion
2510 General de Obra | Muévete por Le6n $ 70,000,000 | $ 70,000,000
Publica
Direccion
2510 General de Obra | Obra Institucional S 997,485 | $ 12,660,000 | $ 13,657,485
Publica
Direccion Provectos
2510 General de Obra . . 4 R S 1,302,424 | S 8,610,573 | $ 9,912,996
- Ejecutivos Diversos
Publica
Direccion Supervision
2510 General de Obra P S 1,488,627 | S 3,500,000 | $ 4,988,627
- Externa
Publica
Total 2510 $ 3,515,263 | $ 95,320,573 | $ 98,835,836
2715 Provisiones Provisiones -$ 10,498,768 | -$ 103,673,666 | -5 114,172,434
Econdmicas Econdmicas
Total 2715 -$ 10,498,768 | -$ 103,673,666 | -S 114,172,434
Direccion )
General de Nuevos y mejores
3110 o productos S 800,000 S 800,000
Hospitalidad y s
) turisticos
Turismo
Direccion )
General de Nuevos y mejores
3110 o productos -S 800,000 -$ 800,000
Hospitalidad y e
) turisticos
Turismo
Total 3110 $ - $ =
Instituto
5018 Cultural de Leén | Ciudad atractiva S 2,200,000 S 2,200,000
(ICL)
Total 5018 $ 2,200,000 S 2,200,000
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Presupuesto autorizado a la Séptima
Modificacién del Programa de Inversién
Publica, aprobada el 22 de julio 2021

Fuente de Financiamiento

Direccion Modernizacion
1216 | General de X $1,178,546 $1,178,546
. del gobierno
Archivos
Direccion Modernizacion
1216 | General de . -$44,623 -$44,623
. del gobierno
Archivos
Total $1,133,923 $1,133,923
1216 4 ’ » ’
Direccion Mantenimiento
1314 | General de . $2,216,119 $2,216,119
integral
Ingresos
Direccién Obra
1314 | General de o $2,788,842 $2,788,842
Institucional
Ingresos
Total $2,216,119 | $2,788,842 |  $5,004,961
1314
Direccion
General de
Recursos Modernizacién
1315 Materiales y del gobierno $10,500,000 $10,500,000
Servicios
Generales
Direccion
General de
RECUFSOS Proyectos
1315 . Ejecutivos $118,420 $118,420
Materiales y .
L. Diversos
Servicios
Generales
Total $10,618,420 $10,618,420
1315 ’ '’ ’ '’
Contraloria Gobierno
S Municipal Facilitador 5800,000 5800,000
Total
1410 $800,000 $800,000
Secretaria Modelo de
1510 | de Seguridad R . $200,000 | $53,138,461 $53,338,461
o Seguridad Civica
Publica
Secretaria
1510 | de Seguridad FORTASEG $683,310 $683,310
Publica
Total
1510 $683,310 $200,000 | $53,138,461 $54,021,771
Direccion
General de Modelo de
1512 Policia Seguridad Civica $3,054,793 93,054,793
Municipal
Total $3,054,793 |  $3,054,793
1512 » ’ » ’
Direccion Sistema de
General de | Inteligencia para
1513 Trénsito la Seguridad $565,239 $44,411 $609,650
Municipal Municipal
Total
1513 $565,239 $44,411 $609,650
Direccion
General de Modelo de
1514 Proteccién | Seguridad Civica $2,302,039 $2,302,039
Civil
Total
1514 $2,302,039 $2,302,039
Direccion
General de
Prevencidn Modelo de
1517 del Delitoy | Seguridad Civica 51,048,572 51,048,572
Ejecucion de
Sanciones
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Direccion

General de
Prevencién Modelo de
1517 del Delitoy | Seguridad Civica 541,934 541,934
Ejecucion de
Sanciones
Total $1,090,506 $1,090,506
1517 e e
Direccion
General del
Centro de
Computo, Modelo de
Sty Comando, Seguridad Civica 5398,346 5398,346
Comunicacio
nesy
Control (C4)
Direccion
General del
Centro de Sistema de
Computo, Inteligencia para
1520 Comando, la Seguridad $34,000,000 $200,000 $34,200,000
Comunicacio Municipal
nesy
Control (C4)
Direccion
General del
Centro de Sistema de
Cémputo, Inteligencia para
1520 Comando, la Seguridad $10,000,000 $556,262 $10,556,262
Comunicacio Municipal
nesy
Control (C4)
Total
1520 $10,000,000 $34,000,000 | $1,154,609 $45,154,609
Direccion
1710 | Generalde Gobierno $150,000 $150,000
Desarrollo Facilitador
Institucional
Direccion
General de Modernizacién
1710 Desarrollo del gobierno $647,523 3647,523
Institucional
Total
1710 $647,523 $150,000 $797,523
G%;icrgllo;e Atencion a
1810 grupos $600,000 $600,000
Desarrollo
vulnerables
Rural
Direccion
1810 | Generalde Desarrollo $20,893,000 $20,893,000
Desarrollo | Agroalimentario
Rural
Direccion
General de Desarrollo
1810 Desarrollo | Agroalimentario 545,655 5400,000 545,655
Rural
Direccion
1810 General de Des.arrollo . 845,655 845,655
Desarrollo Agroalimentario
Rural
Direccion
1810 | Generalde Desarrollo $300,000 $300,000
Desarrollo Agroalimentario
Rural
Direccion
1810 | Generalde Desarrollo $5,000,000 |  $5,000,000
Desarrollo Agroalimentario
Rural
Direccion
1810 | Generalde | Infraestructura $28,825,249 |  $535,000 $29,360,249
Desarrollo Social
Rural
Direccion
1810 | Generalde | Infraestructura $115,601 $6,083,449 $1,953,532 | $1,950,000 | $10,102,582
Desarrollo Social
Rural
Direccion
1810 General de Infraestr'uctura -$116,041 -$116,041
Desarrollo Social
Rural
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Direccion

1810 | Generalde | Infraestructura $391,706 $682,731|  $1,074,437
Desarrollo Social
Rural
Direccion
1810 General de Infraestr.uctura $14,284,430 $14,284,430
Desarrollo Social
Rural
Direccion
1810 General de Infraestr.uctura -$115,601 -$115,601
Desarrollo Social
Rural
Direccion
1810 General de Infraestr.uctura -$479.762 -$479.762
Desarrollo Social
Rural
Direccion .
General de Manejo
1810 sustentable del $600,000 $600,000
Desarrollo
Rural agua
Direccién .
Manejo
General de
1810 sustentable del $900,000 $763,200 $1,663,200
Desarrollo
Rural agua
Direccion
1810 | Generalde | Vivienda para $13,695,589 $13,695,589
Desarrollo todos
Rural
Direccion
1810 | Generalde | Vivienda para $692,197 | $13,200,000 |  $13,892,197
Desarrollo todos
Rural
Direccion
General de Vivienda para
L Desarrollo todos 50 50
Rural
Direccion
1810 | Generalde | Seguridad contra $61,036 | $4,000,000 $4,061,036
Desarrollo | riesgos naturales
Rural
Direccion
1810 General de S'eguridad contra 81,327 81,327
Desarrollo | riesgos naturales
Rural
Ig:.a(; $15,484,430 $48,995,993 $535,000 | $24,202,636 | $25,995,931 | $115,213,990
Direccion de
1816 | Programas Camina Ledn $16,273,157 $16,273,157
Estratégicos
Direccion de | Construccion de
1816 | Programas Entornos $314,945 $3,624,646 | $7,486,037 $11,425,628
Estratégicos Seguros
Direccion de | Construccion de
1816 | Programas Entornos -$148 -$148
Estratégicos Seguros
Direccion de | Construccion de
1816 | Programas Entornos -$164 -$20,865 | $1,999,969 $1,978,940
Estratégicos Seguros
Direccién de | Construccion de
1816 | Programas Entornos -$3 -$568,101 -$568,104
Estratégicos Seguros
Direccién de | Construccion de
1816 Programas Entornos $18,107,502 $5,574,140 $4,957,924 $28,639,566
Estratégicos Seguros
Direccién de | Construccion de
1816 | Programas Entornos $20,690,863 $20,690,863
Estratégicos Seguros
Direccion de | Construccion de
1816 | Programas Entornos $4,000,000 $4,000,000
Estratégicos Seguros
Direccion de Infraestructura
1816 | Programas . $57,014,288 $57,014,288
- Social
Estratégicos
Direccion de Infraestructura
1816 | Programas . $1,653,552 $1,653,552
- Social
Estratégicos
1816 D;reccio’n de Infraestructura 0 0
rogramas Social S S

Estratégicos
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Direccién de

1816 | Programas '”fragztcri:ft”ra -$903,675 ) -$903,675
Estratégicos
Direccion de Infraestructura
1816 | Programas Social $1,184,135 $1,184,135
Estratégicos
Direccion de Infraestructura
1816 | Programas Social $13,000,000 $13,000,000
Estratégicos
Direccion de Vivienda para
1816 Programas todosp $47,000,000 $20,000,000 $67,000,000
Estratégicos
Direccion de Vivienda para
1816 | Programas todosp $1,854,000 $9,793,994 $11,647,994
Estratégicos
Direccion de Vivienda para
1816 | Programas P 4355 4355
o todos
Estratégicos
Direccion de Vivienda para
1816 | Programas P -$4,198 -$4,198
- todos
Estratégicos
Total
1;t1a6 $34,026,157 $105,198,423 | $5,574,140 | $49,098,279 | $39,134,645 | $233,031,643
Direccién de L
Desarrollo Construccion de
1910 - ”y Entornos $387,947 $387,947
Participacion Seauros
Ciudadana g
Direccién de L
Desarrollo Construccion de
1910 - ”y Entornos $2,972,289 $2,972,289
Participacion Seeuros
Ciudadana g
Direccion de S
Desarrollo y Participacion y
1910 N Colaboracién $11,000,000 $11,000,000
Participacion Ciudadana
Ciudadana
Direccion de S
Desarrollo y Participacion y
1910 N Colaboracién $468,115 $468,115
Participacion Ciudadana
Ciudadana
Direccion de Sistema de
1910 | Desarrolloy | Inteligencia para $2,001,100 $2,001,100
Participacién la Seguridad
Ciudadana Municipal
Total
1910 $2,001,100 $11,856,062 | $2,972,289 $16,829,451
Direccion Construccion de
General de
2010 Entornos $1,909,755 $1,909,755
Desarrollo SeaUros
Urbano €
Direccion Monitoreo
2010 General de |n.t§gral'para la $3,000,000 $3,000,000
Desarrollo eficiencia de los
Urbano servicios
Direccion Monitoreo
2010 | Generalde | integral para la $3,444,579 $3,444,579
Desarrollo eficiencia de los
Urbano servicios
Direccion Monitoreo
2010 | Generalde | integral para la $1,885,775 $1,885,775
Desarrollo eficiencia de los
Urbano servicios
Total $8,330,354 | $1,909,755 | $10,240,109
2010
Direccion
2110 | Generalde | Formacién Dual $8,000,000 $8,000,000
Economia
Direccion
2110 | Generalde | Formacién Dual $696,000 | $9,223,421 $9,919,421
Economia
Direccion
2110 | General de Formacién Dual $22,000 $22,000
Economia
Direccion
2110 | General de Formacién Dual S0 S0
Economia
Direccion
2110 | General de Formacién Dual $10,191 $10,191
Economia
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Direccion

2110 | General de Formacién Dual $198,360 -$850,000 -$651,640
Economia
Direccion Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores $15,807,500 $15,807,500
Economia tradicionales
Direccion Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores $7,050,025 | $6,047,392 $13,097,417
Economia tradicionales
Direccion Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores $1,031,398 S0 $1,031,398
Economia tradicionales
Direccién Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores -$19,410 | $1,000,000 $980,590
Economia tradicionales
Direccién Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores -$1| $5,300,000 $5,299,999
Economia tradicionales
Direccion Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores -$19,290 -$18,688 -$37,978
Economia tradicionales
Direccién Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores -S7 -$679 -$686
Economia tradicionales
Direccion Fortalecimiento
2110 | General de de los sectores $6,135,411 $850,000 $6,985,411
Economia tradicionales
. ., Atraccion de
Direccion inversiones
2110 | General de ! $10,111,212 | $2,600,000 $12,711,212
. empresas y
Economia
talento
. ., Atraccion de
Direccion inversiones
2110 | General de ! $26,447,937 $26,447,937
. empresas y
Economia
talento
. ., Atraccion de
Direccion inversiones
2110 | General de ! -$210,546 | $1,560,000 $1,349,454
. empresas y
Economia
talento
. ., Atraccion de
Direccion inversiones
2110 | General de ! -$287,052 -$287,052
. empresas y
Economia
talento
. L Atraccion de
Direccion inversiones
2110 | General de ! $50,000 $50,000
. empresas y
Economia
talento
Direccion
Zonas
2110 | General de . $12,089,632 $12,089,632
. econdmicas
Economia
Total
2110 $87,113,358 | $25,711,446 | $112,824,804
Direccion Construccion de
2210 | Generalde Entornos $7,000,000 $7,000,000
Educacion Seguros
Direccion Construccion de
2210 | Generalde Entornos $192,846 | $7,000,000 $7,192,846
Educacion Seguros
Direccion Construccion de
2210 | General de Entornos -$192,846 -$192,846
Educacion Seguros
Direccion Construccion de
2210 | General de Entornos -$7,000,000 -$7,000,000
Educacion Seguros
Direccién Formacion en
2210 | General de nuevas $1,500,000 $1,500,000
Educacion tecnologias
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Direccion

Formacion en

2210 | General de nuevas S0 $397,750 $397,750
Educacion tecnologias
Direccion Formacion en
2210 | General de nuevas -$347,750 -$347,750
Educacion tecnologias
Direccion Impulso a la
2210 | General de puiso a $9,567,820 49,567,820
L. Formacién
Educacion
Direccion Impulso a la
2210 | General de puiso a $5,662,426 $5,662,426
) Formacién
Educacion
Direccion Todos a la
2210 | General de $29,390,308 $29,390,308
) escuela
Educacion
Direccion Todos a la
2210 | General de $702,482 | $1,075,000 $1,777,482
) escuela
Educacién
Direccion Todos a la
2210 | General de $11,316,342 $11,316,342
) escuela
Educacion
Direccion Todos a la
2210 | General de $3,955,435 | $49,310,507 $53,265,942
) escuela
Educacion
;;tla:)l $29,390,308 | $7,000,000 | $21,388,162 | $61,751,849 | $119,530,320
Direccién
General de . _—
2310 Medio Ambiente limpio $1,320,000 $1,320,000
Ambiente
Direccién L
Manejo integral
General de .
2310 Medio de residuos $37,077,680 $37,077,680
Ambiente sélidos
Direccién
2310 | Generalde Sistema de $4,500,000 $4,500,000
Medio parques
Ambiente
Direccion
2310 | Ceneralde Sistema de $2,612,303 | $2,612,303
Medio parques
Ambiente
Direccion
2310 Genera.I de Sistema de $130,967 $130,967
Medio parques
Ambiente
Direccion
2310 | Ceneralde Sistema de 4,367,540 | $4,367,540
Medio parques
Ambiente
Total
2310 $1,320,000 $41,577,680 $7,110,811 $50,008,490
Direccion Atencion a
2410 | General de grupos $5,050,000 $5,050,000
Movilidad vulnerables
Direccion Atencidn a
2410 | General de grupos $3,170,167 $3,170,167
Movilidad vulnerables
Direccion Atencidn a
2410 | General de grupos -$2,174,195 -$2,174,195
Movilidad vulnerables
Direccion
2410 | General de Camina Ledn $1,045,009 $1,045,009
Movilidad
Direccion
2410 | General de Camina Ledn $4,749,890 $4,749,890
Movilidad
Direccion
2410 | General de Camina Ledn -$10,058 -$10,058
Movilidad
Direccion Muévete en
2410 | General de . $1,500,000 $1,500,000
. bicicleta
Movilidad
Direccion .
2410 | Generalde | MUevetepor 5140,000,00 $140,000,000
" Leon 0
Movilidad
Direccion Muévete por
2410 | General de , P $25,000,000 $12,327,209 | $53,331,377 $90,658,586
Movilidad Leon
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Direccion

Muévete por

2410 General de , $2,111,935 $2,111,935
- Ledén
Movilidad
Direccion Muévete por
2410 Gene.r.al de Ledn 465,946,210 -$65,946,210
Movilidad
Direccion Mas y mejor
2410 | General de $11,719,942 | $6,000,000 | $17,719,942
L transporte
Movilidad
Direccion Mas y mejor
2410 | General de transporte -$500,000 -$500,000
Movilidad
;:::)I $25,000,000 $74,053,790 | $37,989,898 | $60,331,377 | $197,375,065
Direccion
2510 | Generalde | Activacion fisica $2,073,795 $2,073,795
Obra Publica
Direccién
2510 | Generalde | Activacion fisica -$26,677 -$26,677
Obra Publica
Direccién
2510 | Generalde | Activacidn fisica -$47,119 -$47,119
Obra Publica
Direccién
2510 | General de Afectaciones $10,000,000 $10,000,000
Obra Publica
Direccién
2510 | General de Afectaciones $6,852,064 | $13,374,547 $20,226,611
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Alumbra Ledn $80,000,000 $80,000,000
Obra Publica
Direccion
2510 General de Alumbra Ledn $2,565,824 $1,470,986 | $27,423,997 $31,460,808
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Alumbra Ledn -$5,577,172 -$21,422,828 | -$27,000,000
Obra Publica
Direccion Ampliaciones y
2510 General de . $7,000,000 $7,000,000
- Escalatorias
Obra Publica
Direccion Ampliaciones y
2510 General de . $3,517,840 $3,000,000 $6,517,840
o Escalatorias
Obra Publica
Direccion Ampliaciones y
2510 | General de Escalatorias -$2,718 -$2,718
Obra Publica
Direccién Ampliaciones y
2510 | General de . -$139,582 -$139,582
- Escalatorias
Obra Publica
Direccion L
2510 | Generalde | AMPliacionesy -$158,967 -$158,967
e Escalatorias
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Camina Ledn $10,000,000 $10,000,000
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Camina Ledn $2,535,709 $2,535,709
Obra Publica
Direccion Construccion de
2510 | General de Entornos $10,642,993 $10,642,993
Obra Publica Seguros
Direccion Construccion de
2510 | General de Entornos -$20,836 -$20,836
Obra Publica Seguros
Direccion Construccion de
2510 | General de Entornos -$44,593 -$44,593
Obra Publica Seguros
Direccion Construccion de
2510 | General de Entornos -$360,718 -$360,718
Obra Publica Seguros
Direccion Construccion de
2510 | General de Entornos -$31,976 -$31,976
Obra Publica Seguros
Direccion .
2510 | General de | ©35t0s Indirectos $7,979,692 $7,979,692
o de Ramo 33
Obra Publica
Direccién .
2510 | General de | ©35t0s Indirectos $188,148 $188,148
o de Ramo 33
Obra Publica
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Direccion

Laboratorio

2510 | General de - $2,000,000 $2,000,000
. Verificador
Obra Publica
Direccion Laboratorio
2510 | General de . $1,686,202 41,686,202
. Verificador
Obra Publica
Direccion Laboratorio
2510 | General de Verificad -$38,936 -$38,936
Obra Publica ertmicador
Direccion Laboratorio
2510 | General de Verificador -$2,805 -$2,805
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de . $30,000,000 | $14,000,000 $44,000,000
- integral
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de . $9,173,402 | $4,365,824 $13,539,227
o integral
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de intearal -$344 -$344
Obra Publica g
Direccion Mantenimiento
2510 | General de ) $20,000,000 $500,000 $20,500,000
- integral
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de integral $10,000,000 $10,000,000
Obra Publica g
Direccion Mantenimiento
2510 | General de intearal -$273,272 -$273,272
Obra Publica g
Direccion Mantenimiento
2510 | General de $6,000,000 $6,000,000
o Urbano
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de Urbano $309,733 $309,733
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de Urbano -$95,404 -$95,404
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de $3,000,000 $3,000,000
e Urbano
Obra Publica
Direccion Mantenimiento
2510 | General de $550,000 $550,000
. Urbano
Obra Publica
Direccion Modernizacién
2510 | General de del sobierno $38,540 $38,540
Obra Publica &
Direccion Muévete en
2510 | General de . $3,000,000 $3,000,000
o bicicleta
Obra Publica
Direccion Muévete en
2510 | General de . $581,469 $581,469
. bicicleta
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de ) P $28,553,237 $28,553,237
L Ledn
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de , P $68,434,984 $19,063,255 $87,498,240
o Ledn
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de , P -$3,230,036 -$520,303 -$3,750,339
- Ledn
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de ) P -$86,234 $17,459,883 | $32,150,663 $49,524,312
- Leén
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de , P -$871,936 $21,346,210 $20,474,274
S Leén
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de ep $52,404,137 $52,404,137
S Leén
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de ) P -$184,796 -$828,245 -$1,013,041
S Ledn
Obra Publica
Direccion Muévete por
2510 | General de , P $70,000,000 $70,000,000
o Ledn
Obra Publica
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Direccion

2510 | General de Obra $11,000,000 $11,000,000
. Institucional
Obra Publica
Direccion Obra
2510 General de S $27,731,228 $2,720,263 $30,451,491
. Institucional
Obra Publica
Direccion
Obra
2510 | General de . -$168,257 -$168,257
. Institucional
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Instgtt:t:ia:)nal -$81 481
Obra Publica
Direccion Obra
2510 | General de o $1,536,832 | $5,963,168 $7,500,000
- Institucional
Obra Publica
Direccion Obra
2510 | General de - $6,751,282 -$99,381 $6,651,901
o Institucional
Obra Publica
Direccion Obra
2510 | General de o $5,577,172 -$64,304 | $8,422,828 $13,935,696
s Institucional
Obra Publica
Direccion Obra
2510 | General de o $997,485 | $12,660,000 $13,657,485
- Institucional
Obra Publica
Direccién Proyectos
2510 | General de Ejecutivos $6,000,000 $6,000,000
Obra Publica Diversos
Direccién Proyectos
2510 | General de Ejecutivos $18,197,007 | $15,878,621 $34,075,628
Obra Publica Diversos
Direccién Proyectos
2510 | General de Ejecutivos $9,664,890 $52,778 $9,717,668
Obra Publica Diversos
Direccion Proyectos
2510 | General de Ejecutivos $961,590 $30,286 $991,876
Obra Publica Diversos
Direccion Proyectos
2510 | General de Ejecutivos -$330,969 -$221,233 -$552,202
Obra Publica Diversos
Direccion Proyectos
2510 | General de Ejecutivos $1,913,917 | $4,768,320 $6,682,237
Obra Publica Diversos
Direccion Proyectos
2510 | General de Ejecutivos -$182,045 -$182,045
Obra Publica Diversos
Direccion Proyectos
2510 | General de Ejecutivos $1,302,424 | $8,610,573 $9,912,996
Obra Publica Diversos
Direccion
2510 | General de Remediaciones $2,000,000 $2,000,000
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Remediaciones $1,468,460 $1,468,460
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Remediaciones $1,243,550 $1,243,550
Obra Publica
Direccion
2510 | General de Remediaciones -$215 -$215
Obra Publica
Direccion Sistema de
2510 | General de arques $40,000,000 $40,000,000
Obra Publica parq
Direccion Sistema de
2510 | General de arques $20,000,000 $20,000,000
Obra Publica parq
Direccion Supervision
2510 | General de P $12,000,000 $12,000,000
S Externa
Obra Publica
Direccion Supervision
2510 | General de P $18,906,805 | $8,754,405 $27,661,210
S Externa
Obra Publica
Direccion Supervision
2510 | General de P -$125,257 -$52,630 -$177,887
S Externa
Obra Publica
Direccion Supervision
2510 | General de P -$203,191 -$30,174 -$233,365
o Externa
Obra Publica
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Direccion

2510 | Generalde | uPervision -$253,758 | -$17,238 -$270,996
" Externa
Obra Publica
Direccion Supervision
2510 | General de P $4,381,527 $463,661 44,845,187
S Externa
Obra Publica
Direccion Supervision
2510 | General de P $1,365,771 | $1,361,718 $2,727,490
- Externa
Obra Publica
Direccion Supervision
2510 | General de P $1,488,627 | $3,500,000 44,988,627
o Externa
Obra Publica
;:;aol $128,650,988 $8,167,839 | $223,912,034 | $257,296,897 $217,176,332 $835,204,091
Direccion
2610 | Generalde | Ambiente limpio $1,550,821 $1,550,821
Salud
Direccién
2610 | Generalde | Ambiente limpio $5,233,380 $5,233,380
Salud
Direccién
2610 | Generalde | Ambiente limpio $5,479,402 $5,479,402
Salud
Direccién
2610 | Generalde | Ambiente limpio -$13,594 -$13,594
Salud
Direccién
2610 | Generalde | Ambiente limpio -$66 -$66
Salud
Direccion Atenciodn a
2610 | General de grupos $287,133 $287,133
Salud vulnerables
Direccion Atencién de
2610 | General de salud a grupos $1,833,321 $1,833,321
Salud vulnerables
Total
2610 $14,370,396 $14,370,396
2715 | Provisiones | Provisiones $90,200,000 $90,200,000
Econdmicas Econdmicas
2715 | Provisiones | Provisiones 527,828,236 $66,474,339 | $159,821,952 | $198,468,054
Econdmicas Econdmicas
2715 | Provisiones | Provisiones 548,718,385 -$48,718,385
Econdmicas Econdmicas
2715 | Provisiones | Provisiones -$1,200,000 517,755,953 | -$39,645,268 | -$58,601,221
Econdmicas Econdmicas
2715 | Provisiones Provisiones 414,284,430 $4,600,000 | -$29,251,038 | -$38,935,469
Econdmicas Econdmicas
2715 | Frovisiones | Provisiones 546,887,333 $105,231,465 | $41,076,104 |  $99,420,236
Econdmicas Econdmicas
2715 | Provisiones | Provisiones $50,546 | -$28,285,020 | -$28,234,473
Econdmicas Econdmicas
2715 | Provisiones | Provisiones -$10498,768 | -$103,673,666 | -$114,172,434
Econdmicas Econdmicas
Total
2715 S0 $99,383,244 $43,064 $99,426,307
Direccion
General de . .
3110 Hospitalidad Ciudad atractiva $2,000,000 $2,000,000
y Turismo
Direccion
3110 | Generalde | o aci6n Dual $6,205,700 |  $6,205,700
Hospitalidad
y Turismo
Direccio
G;;icrcallodne Fortalecimiento
3110 o de los sectores $200,000 $200,000
Hospitalidad .
. tradicionales
y Turismo
Direccion
3110 | Generalde | ca Ciudad $1,000,000 $1,000,000
Hospitalidad
y Turismo
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Direccion

3110 Gen(.eral. de Marca Ciudad $2,250,000 $2,250,000
Hospitalidad
y Turismo
Direccion Nuevos y
3110 | Generalde mejores $15,600,000 $15,600,000
Hospitalidad productos
y Turismo turisticos
Direccion Nuevos y
General de mejores
3110 Hospitalidad productos $500,000 $1,887,977 $1,250,000 $3,637,977
y Turismo turisticos
Direccion Nuevos y
General de mejores
3110 Hospitalidad productos %0 %0
y Turismo turisticos
Total
3110 $500,000 $22,937,977 | $7,455,700 $30,893,677
Direccion -
3210 | Generalde | Conectividad $3,300,000 $3,300,000
Innovacion Digital
Direccion -
3210 | Generalde | Ccomectividad $3,783,840 $3,783,840
Innovacion Digital
Direccion -
3210 | Generalde | Ccomectividad -$300,000 -$300,000
L Digital
Innovacion
Direccion Ecosistema de
3210 | Generalde . $1,400,000 $1,400,000
L conocimiento
Innovacion
Direccion Ecosistema de
3210 | Generalde L $300,000 $300,000
L conocimiento
Innovacion
Direccion Empresa
3210 | General de o $800,000 $800,000
L inteligente
Innovacion
Direccion Formacion en
3210 | General de nuevas $194,648 $194,648
Innovacion tecnologias
. L. Monitoreo
Direccion .
3210 | Generalde | 'Megraiparala $27,966,700 $27,966,700
Innovacién eﬂuenu.a.de los
servicios
Direccion Vinculacién y
3210 | General de apoyo ala $1,939,903 $1,939,903
Innovacion innovacion
Direccion Vinculacién y
3210 | Generalde apoyo ala $70,000 $70,000
Innovacion innovacién
Total
3210 $39,455,091 $39,455,091
Instituto
ap13 | Municipal de | Ledn compactoy $3,150,000 $3,150,000
Planeacién vertical
(IMPLAN)
Instituto
a013 | Municipal de | Ledn compactoy $750,000 $750,000
Planeacién vertical
(IMPLAN)
Total
4013 $3,150,000 $750,000 $3,900,000
Comision
Municipal de
Cultura
5011 Fisicay Activacidn fisica $2,600,000 $6,278,225 $8,878,225
Deporte de
Ledn
(COMUDE)
Comision
Municipal de
Cultura
5011 Fisicay Activacidn fisica $20,000,000 $15,715,178 $35,715,178
Deporte de
Ledn
(COMUDE)
Comisién
Municipal de
5011 Cultura Activacion fisica S0 $910,086 $910,086
Fisicay
Deporte de
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Ledn
(COMUDE)

5011

Comisién
Municipal de
Cultura
Fisicay
Deporte de
Ledn
(COMUDE)

Activacidn fisica

-$15

-$15

5011

Comisién
Municipal de
Cultura
Fisicay
Deporte de
Ledn
(COMUDE)

Activacidn fisica

S0

$6,449,900

$6,449,900

5011

Comision
Municipal de
Cultura
Fisicay
Deporte de
Ledn
(COMUDE)

Construccion de
Entornos
Seguros

$591,800

$591,800

5011

Comisién
Municipal de
Cultura
Fisicay
Deporte de
Ledn
(COMUDE)

Formacién Dual

$800,000

$800,000

Total
5011

$20,000,000

$2,600,000

$24,295,273

$6,449,900

$53,345,173

5012

Sistema de
Desarrollo
Integral de la
Familia en el
Municipio de
Ledn Gto
(DIF LEON)

Atencion a
grupos
vulnerables

$1,385,000

$1,385,000

5012

Sistema de
Desarrollo
Integral de la
Familia en el
Municipio de
Ledn Gto
(DIF LEON)

Atencion a
grupos
vulnerables

$4,600,000

$4,600,000

Total
5012

$1,385,000

$4,600,000

$5,985,000

5017

Instituto
Municipal de
Vivienda de

Ledn

(IMUVI)

Ledn compacto y
vertical

$5,256,862

$978,857

$6,235,719

5017

Instituto
Municipal de
Vivienda de

Ledn

(IMUVI)

Ledn compacto y
vertical

-$391,706

$76,385

-$315,321

5017

Instituto
Municipal de
Vivienda de

Ledn

(IMUVI)

Ledn compacto y
vertical

-$1,184,135

-$1,184,135

Total
5017

$3,681,021

$978,857

$76,385

$4,736,262

5018

Instituto
Cultural de
Ledn (ICL)

Ciudad atractiva

$1,935,000

$1,935,000

5018

Instituto
Cultural de
Ledn (ICL)

Ciudad atractiva

$12,270,087

$4,808,112

$1,785,000

$18,863,199

5018

Instituto
Cultural de
Ledn (ICL)

Ciudad atractiva

-$156,347

-$156,347

5018

Instituto
Cultural de
Ledn (ICL)

Ciudad atractiva

$4,150,000

$4,150,000

5018

Instituto
Cultural de
Ledn (ICL)

Ciudad atractiva

$898,000

$898,000
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Instituto

5018 | Culturalde | Ciudad atractiva $2,200,000 $2,200,000
Ledn (ICL)
Instituto Construccion de
5018 | Cultural de Entornos $200,000 $200,000
Ledn (ICL) Seguros
Instituto Construccion de
5018 | Cultural de Entornos $100,000 $100,000
Ledn (ICL) Seguros
Instituto Impulso a la
5018 Cultural de P ., $687,000 $687,000
. Formacién
Ledn (ICL)
Instituto Impulso a la
5018 Cultural de P L, $200,000 $200,000
. Formacién
Ledn (ICL)
Instituto Impulso a la
5018 Cultural de P .. $5,000,000 $5,000,000
. Formacién
Ledn (ICL)
Instituto Impulso a la
5018 Cultural de P .. $350,000 $350,000
. Formacién
Ledn (ICL)
Total
5018 $12,270,087 $9,673,764 | $12,483,000 $34,426,852
Instituto Atencion a
5019 | Municipal de grupos $40,000 $40,000
las Mujeres vulnerables
Instituto Igualdad de
5019 | Municipal de g , $4,290,000 $4,290,000
. Género
las Mujeres
Instituto
5019 | Municipal de | '8u3dad de $200,000 $200,000
. Género
las Mujeres
Total
5019 $200,000 $4,290,000 $40,000 $4,530,000
Fideicomiso
5051 | 9¢ Obraspor | Muévete por $76,400,000 $76,400,000
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Fideicomiso
5051 | 9¢ Obraspor | Muévete por $2,143,309 $15,998,295 $18,141,604
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Fideicomiso
s051 | 9° Obras por | Muévete por -$2,202,386 -$2,202,386
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Fideicomiso
5051 | de Obras por | Muévete por -$117,417 -$117,417
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Fideicomiso
5051 | e Obraspor | Muévete por -$162,520 -$162,520
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Fideicomiso
5051 | 4 Obraspor | Muevete por -$1,246,633 -$1,246,633
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Fideicomiso
5051 | 9¢ Obraspor | Muévete por -$122,144 $122,144
Cooperacion Ledn
(FIDOC)
Total
5051 $2,143,309 $76,400,000 $12,147,195 $90,690,504
Instituto Construccion de
5052 | Municipal de Entornos $2,650,000 $2,650,000
la Juventud Seguros
Instituto Construccion de
5052 | Municipal de Entornos $700,000 $700,000
la Juventud Seguros
Instituto Impulso a la
5052 | Municipal de P ! $400,000 $400,000
Formacién
la Juventud
Instituto Impulso a la
5052 | Municipal de P » $2,200,000 $2,200,000
Formacién
la Juventud
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5052

Instituto
Municipal de
la Juventud

Impulso a la
Formacién

S0

S0

5052

Instituto
Municipal de
la Juventud

Obra
Institucional

$1,000,000

$1,000,000

5052

Instituto
Municipal de
la Juventud

Participacion y
Colaboracién
Ciudadana

$166,254

$166,254

Total
5052

$2,816,254

$4,300,000

$7,116,254

5053

Patronato
del Parque
Ecoldgico
Metropolita
no

Sistema de
parques

$4,200,000

$4,200,000

Total
5053

$4,200,000

$4,200,000

5057

Sistema
Integral de
Aseo Publico
de Le6n
(SIAP)

Ambiente limpio

$805,359

$805,359

5057

Sistema
Integral de
Aseo Publico
de Ledn
(SIAP)

Manejo integral
de residuos
sélidos

$358,433,33
6

$2,000,000

$360,433,336

5057

Sistema
Integral de
Aseo Publico
de Le6n
(SIAP)

Manejo integral
de residuos
sélidos

$2,569,967

$2,569,967

5057

Sistema
Integral de
Aseo Publico
de Ledn
(SIAP)

Manejo integral
de residuos
sélidos

-$862,857

-$862,857

Total
5057

$358,375,837

$2,000,000

$2,569,967

$362,945,805

5058

Academia
Metropolita
na de
Seguridad
Publica de
Ledn

Modelo de
Seguridad Civica

$24,936,298

$24,936,298

5058

Academia
Metropolita
na de
Seguridad
Publica de
Ledn

Modelo de
Seguridad Civica

$5,371,073

$5,371,073

5058

Academia
Metropolita
na de
Seguridad
Publica de
Ledn

Modelo de
Seguridad Civica

$5,859,076

$5,859,076

5058

Academia
Metropolita
na de
Seguridad
Publica de
Ledn

Modelo de
Seguridad Civica

$4,600,000

-$4,604,021

-$4,021

Total
5058

$4,600,000

$31,562,426

$36,162,426
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Fuente de Financiamiento

Techos Presupuestales

Presupuesto Autorizado 6ta.

Séptima Modificacion al Programa de Inversion Municipal, Julio 2021

Propuesta de Presupuesto

Modificacién 7ta. Modificacion
Municipal $ 788,550,139.06| $ 789,670,643.19| $ 1,120,504.13
Participaciones S 540,024,509.15| $ 540,038,956.52| $ 14,447.37
Fondo de Infraestructura Social Municipal (FISM) S 274,433,585.00| $ 274,433,585.00) S -
(F;}g:_(r}AdhjS:;}rtacién para el Fortalecimiento Municipal 5 750,607,337.57| $ 750.607.337.57| }
Convenios Fstatales $ 250,076,071.20| $ 251,396,071.20 1,320,000.00
Convenios Federales S 883,309.69| $ 883,309.69 -
Total General S 2,604,574,951.67 $ 2,607,029,903.17 $ 2,454,951.50

Capitulo

Desglose por Capitulo de Gasto

Séptima Modificacién al Programa de Inversién Municipal, Julio 2021

Concepto

Presupuesto Autorizado 6ta.

Modificacion

Propuesta de Presupuesto
7ta. Modificacion

1000 Servicios personales S 29,295,374| S 29,295,374

2000 Materiales y Suministros S 22,641,354 S 22,641,354

3000 Servicios Generales S 433,967,052| $ 438,907,641 4,940,588

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | $ 409,842,023| § 411,344,743 1,502,720

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles S 218,378,483 § 218,633,075 254,592

6000 Inversion Publica S 1,276,851,924| $ 1,386,781,409| S 109,929,485

7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones S 213,598,741| S 99,426,307 -5 114,172,434
Total General S 2,604,574,952 S 2,607,029,903 S 2,454,952

SEGUNDO.- Se autoriza la ejecucion de las obras publicas y la

realizacion de las acciones y proyectos que forman parte del Programa

de Inversion; asi como la expedicion de licencias y permisos que se

requieran para tal efecto. TERCERO.- Se instruye y se faculta a la

Tesoreria Municipal para que realice todos los actos juridicos,

administrativos y contables que resulten necesarios para efecto de dar

cumplimiento al presente acuerdo. Acto continuo, el Presidente

manifiesta que la modificacion al Programa de Inversidn requiere para

su aprobacién mayoria simple, asimismo someterse a consideracion en
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lo general y seguido de ello en lo particular, en el entendido que las
areas o partidas que no sean reservadas, se tendran por aprobadas.
Por lo anterior, el Presidente somete a la consideracion del Honorable
Ayuntamiento en lo general, la séptima modificacion al Programa de
Inversién Puablica para el ejercicio fiscal 2021, en el mes de julio; misma
que queda aprobada por mayoria simple con dos votos en contra
emitidos por las Regidoras: Vanessa Montes de Oca Mayagoitia y
Gabriela del Carmen Echeverria Gonzalez y al no haber reservas en lo

particular queda aprobada en el mismo sentido.

En el punto VIl del Orden del Dia, el Presidente manifiesta que se
presenta el Reglamento de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el Municipio de Leon, Guanajuato, por lo que solicita al
Presidente de las Comisiones Unidas de Obra Publica, Servicios
Publicos y Vivienda asi como la de Gobierno, Seguridad Publica y
Transito, dar lectura al documento respectivo. Enseguida, el Regidor
Gilberto Lopez Jiménez agradece a los integrantes del Ayuntamiento,
asi como a los de las Comisiones Unidas de Gobierno y Obra Publica
por sus opiniones, aportaciones y por construir juntos una mejor
reglamentacién municipal en materia de obra publica. En uso de la voz,
el Regidor Gilberto Lopez Jiménez da lectura al dictamen (se agrega al
apéndice del acta), que contiene lo siguiente: PRIMERO.- Se aprueba
el Reglamento de Obra Publica y Servicios Relacionados con la
misma del Municipio de Ledn, Guanajuato, de conformidad con el
anexo que forma parte integral del presente acuerdo y que a

continuacioén se inserta;

EXPOSICION DE MOTIVOS

Uno de los detonantes de mayor impacto econémico en nuestro pais, son las obras
de infraestructura las que para su mayor impulso requieren de la participacion activa
de todos los sectores involucrados que intervienen en su desarrollo.

No resulta ajeno a esta concepcion, los subsecuentes beneficios y bienestar social
gue las obras de infraestructura deben de proporcionar a la poblacién en general, al
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crecimiento y desarrollo regional de la ciudad en funcién de la creacion de empleos
y de la derrama econdmica que ello representa, con independencia de su reflejo
que amerita la igual importancia con respecto a los beneficios y servicios publicos
que trae consigo como uno de los fines esenciales de la administracion como ente
gubernamental, los que en un régimen democréatico debe proporcionar en forma
continua y permanente a sus gobernados.

La Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos establece que los
recursos economicos de que dispongan los Municipios, se administraran con
eficiencia, eficacia, economia, transparencia y honradez para satisfacer los
objetivos a los que estén destinados y determina criterios de caracter general para
la realizacion y contratacion de obras publicas y servicios relacionados con las
mismas, a fin de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto
a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demds circunstancias pertinentes.
En ese mismo orden se establece que los servidores publicos de los Municipios
tienen en todo tiempo la obligacion de aplicar con imparcialidad los recursos
publicos que estan bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la
competencia entre los partidos politicos.

Una buena regulacién de las contrataciones publicas genera efectos virtuosos para
todos. Por una parte permite que el municipio contrate obteniendo el mejor valor por
los recursos publicos y consecuentemente, cumpla con las funciones
encomendadas constitucionalmente; por la otra, la eficiencia y certidumbre son las
condiciones en las se incentiva la inversion y la competencia, particularmente en
actividades de alto impacto como son las obras de infraestructura.

Con un marco juridico mas agil y adecuado que evite tiempos innecesarios en la
ejecucion de las obras publicas beneficia los costos de éstas y contribuye a tener
una coordinacién eficiente y eficaz para aplicar las economias resultantes en
ampliacion de metas o nuevos proyectos de obras en beneficio de la ciudad.

Partiendo del respeto a los principios de economia, eficacia, eficiencia,
imparcialidad, transparencia y honradez que garantizan la obtencién de las mejores
condiciones para el Estado en materia de obras publicas y servicios relacionados
con las mismas, los miembros de esta comision hemos tenido a bien presentar esta
iniciativa que tiene como finalidad actualizar los supuestos juridicos para establecer
una congruencia con la Ley de Obra Publica y Servicios Relacionados con la Misma
para el Estado y los Municipios de Guanajuato publicada en el Periddico Oficial del
Estado de Guanajuato el 20 de abril de 2018.

El objeto del Reglamento es regular la operatividad administrativa de las
dependencias y entidades del Municipio de Ledn, Guanajuato que llevan a cabo la
contratacion de obra publica y servicios relacionados, en materia de licitacién
publica, simplificada y en las adjudicaciones de obra publica y servicios relacionados
con la misma, ademas de facilitar la atencion ciudadana y regular las etapas de
planeacion, programacion, ejecucion y control de obras, mantenimiento urbano,
alumbrado publico y su respectiva supervision.

El contenido del presente Reglamento consta en un total de Xl capitulos y XVIII
secciones.
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En su elaboracion se aplicaron criterios 16gicos, técnicos y sistematicos a partir del
analisis de las disposiciones normativas de la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato. En el
Capitulo I. Disposiciones Generales establece los supuestos preliminares que le dan
direccion al Reglamento, como lo es su objeto, el glosario, principios de su
aplicacion, autoridades competentes y sujetos obligados de la norma.

Del Capitulo II. Planeacion, Programacion y Presupuestacion de la Obra Publica y
Servicios relacionados con la misma, se regula la coordinacidbn con otras
dependencias, entidades y organismos de iniciativa privada que realizan obra
publica, con la finalidad de no empatar obras, ahorrar tiempo en su ejecucion, asi
como capital humano y financiero.

Se prevé como parte importante de la planeacion, la socializacién de las obras
publicas con los vecinos de la zona donde se realizaran.

Se impone la obligacion para las dependencias y entidades de la obra publica de
generar y actualizar un banco de proyectos que permita programar y presupuestar
recursos publicos con debida anticipacién y aprovechar las economias con los
proyectos existentes. Devengar en tiempo y forma los recursos publicos sin tener
subejercicio.

En lo que respecta al Capitulo Ill correspondiente al Padrén Unico de Contratistas
solo se prevé la solicitud de suspensién o cancelacion del registro del Padrén en
correlacion al procedimiento previsto en la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, toda vez
gue éste es competencia Estatal y estd normado por el reglamento de esa Ley.

Con lafinalidad de transparentar los procedimientos de adjudicacion de contratacion
de la obra publica y los servicios relacionados con la misma, se contempla el
Capitulo IV. Del Comité de Obra Publica que regula a través de tres secciones, la
naturaleza de este 6rgano colegiado, sus atribuciones, la de sus integrantes asi
como su funcionamiento dentro de los procedimientos de contratacion.

En el Capitulo V Formas de Realizar la Obra Publica y Servicios relacionados con
la misma contempla en dos secciones, la regulacion destinada a los tipos y
generalidades de los contratos como lo son la integracion de los precios unitarios,
alzados y la integracion costos directos e indirectos que se fijjan en dichos
instrumentos juridicos.

El Capitulo VI. Sexto. Procedimientos para la Contratacion de la Obra Publica y
Servicios Relacionados con la misma, integra en cuatro secciones los supuestos
juridicos para regular el procedimiento de licitacién publica, licitacion simplificada y
adjudicacién Directa de la Obra publica y los servicios relacionados con ésta.

Por su parte el Capitulo VIl. Regula la ejecucion de la obra publica por
administracion Directa.
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El Capitulo VIII. Contratacion y Ejecucion de la Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma, se compone de seis secciones destinadas a la regular
los términos de la Contratacion, modificacion de los contratos, ejecucion de la obra,
la bitacora, estimaciones y formas de garantizar la ejecucion de la Obra Publica y
los Servicios Relacionados con la misma.

En el Capitulo IX. Suspension y Terminacion de los Contratos se establecen los
supuestos juridicos para dar por terminada la relacién contractual con motivo de las
obras publicas y servicios relacionados con estas.

El Capitulo X, Xly Xll se regula lo respectivo a la entrega recepcion de los trabajos,
notificaciones y medios de defensa a interponer por parte de los contratistas.

Por lo anteriormente expuesto se ha tenido a bien emitir el siguiente:

REGLAMENTO DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA
MISMA DEL MUNICIPIO DE LEON GUANAJUATO

ARTICULO UNICO. Se aprueba el Reglamento de Obra Publica y Servicios
Relacionados con la misma del Municipio de Ledn, Guanajuato, para quedar en
los siguientes términos:

CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES

Objeto
Articulo 1. El presente Reglamento es de observancia general y tiene por objeto
regular las acciones relativas a la planeacién, programacion, presupuestacion,
contratacion, ejecucion, conservacion, mantenimiento, demolicién, rehabilitacion y
control de la obra publica, asi como de los servicios relacionados con la misma que
realicen las Dependencias y Entidades de la Administracion Publica Municipal de
Ledn, Guanajuato.

Principios generales
Articulo 2. En la aplicacion del presente Reglamento se deberan observar los
principios generales determinados en la Ley de Obra Publica y Servicios
relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato.

Glosario
Articulo 3. Ademas de los conceptos sefialados en la Ley de Obra Publica y
servicios relacionados con la misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato,
para los efectos del presente ordenamiento se entendera por:

I. Ajuste de costos: El procedimiento de actualizacion de costos de los
trabajos no ejecutados con respecto al programa de obra autorizado,
derivado de la variacién que sufren en el tiempo por el incremento o
decremento del precio de insumos, por circunstancias de caracter
econoémico;

II.  Ayuntamiento: Ayuntamiento del Municipio de Ledn, Guanajuato;

lll. Bitacora: El instrumento técnico de control sobre el desarrollo y
ejecucion de las obras publicas o servicios relacionados con la misma
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que sirve como medio de comunicacion convencional entre las partes
Contratantes;

IV. Caso fortuito: Causas irresistibles e inevitables producidas por factores
provenientes de fendmenos naturales que impiden el cumplimiento de
una obligacion;

V. Comision: Organo colegiado integrado por los ediles del H.
Ayuntamiento para analizar los asuntos en materia de obra publica y
servicios relacionados con la misma;

VI.  Contratante: Dependencia o Entidad del Municipio de Ledén, Guanajuato,
que celebra acuerdos mediante los cuales crea, transmite, modifica y
extingue derechos y obligaciones en materia de obra publica o servicios
relacionados con la misma;

VII.  Contratista: Persona fisica o moral debidamente registrada en el Padrén
Unico de Contratistas para el Estado y los Municipios de Guanajuato que
celebra con la Contratante contratos de obra publica o de servicios
relacionados con la misma conforme a las disposiciones de la Ley y este
Reglamento;

VIII. Convocante: Dependencia o Entidad del Municipio de Ledn,
Guanajuato, quienes realizan procedimientos de adjudicaciéon de
contratos de obra publica o servicios relacionados con la misma;

IX. Dependencia: Unidad administrativa que lleva a cabo la contratacion de
obra publica y servicios relacionados con la misma;

X. Direccion: La Direccion General encargada de la obra publica en el
Municipio de Leon, Guanajuato;

Xl.  Entidades: Los organismos publicos descentralizados y Entidades
paramunicipales, cuya naturaleza de su objeto y atribuciones en sus
propios ordenamientos les permitan ejecutar obra publica;

XIll.  Especificaciones generales de construccion: ElI conjunto de
condiciones generales que la Contratante establece para la ejecucion de
las obras, incluyendo las que deben aplicarse para la realizacién de
estudios, proyectos, ejecucion, equipamiento, puesta en servicio,
mantenimiento y supervision, que comprenden la forma de medicién y la
base de pago de los conceptos de trabajo;

XIll.  Especificaciones particulares de construccion: El conjunto de
requisitos exigidos por la Contratante para la realizacion de cada obra,
mismas que complementan las Especificaciones generales de
construccion;

XIV. Estimacion: Es la documental comprobatoria de la aplicacion de las
condiciones de pago establecidas en el contrato, para la obra ejecutada
en el periodo autorizado. En los contratos a precio alzado es la valuacion
en porcentaje del precio alzado pactado, correspondiente al avance de
obra ejecutado y al periodo del programa de ejecucion. En su caso se
considerara, para efecto de pago, la amortizacion de los anticipos y los
ajustes costos;
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XV. Gestion Comunitaria: Conjunto de acciones que debera implementar
la Dependencia o Entidad Contratante para considerar el impacto social
en la planeacion, desarrollo y ejecucion de la obra publica o servicios
relacionados con esta;

XVI. Ley: LaLeyde Obra Publicay Servicios Relacionados con la misma para
el Estado y los Municipios de Guanajuato;

XVII.  Liquidez: Diferencia aritmética entre activo circulante y pasivo circulante;

XVIII.  Licitador: Persona fisica o moral que participe en cualquier
procedimiento de adjudicacion mediante las modalidades de licitacion
publica o de licitacién simplificada;

XIX.  Normas de calidad: Requisitos minimos que, conforme a las
especificaciones generales y particulares de construccioén, la Convocante
establece para asegurar que los materiales y equipos de instalacién
permanente que se utilizan en cada obra son los adecuados;

XX. NOmeros generadores: Documental que contiene la informacion
completa y detallada de los trabajos ejecutados y por ejecutar, que
determinan la medicién y operaciones aritméticas para cuantificar los
trabajos ejecutados y faltantes por ejecutar;

XXI.  Padrdn: Registro donde se incluyen los datos de las personas fisicas y
morales que contratan obra publica o servicios relacionados con la
misma, también conocido como Padréon Unico de Contratistas para el
Estado y los Municipios de Guanajuato;

XXII.  Precio Unitario: El correspondiente a la suma de cargos por concepto
de costos directos, costos indirectos, financiamiento y la utilidad del
Contratista;

XXIIl.  Proyecto arquitecténico: El que comprende los planos constructivos,

define la forma, estilo, distribucion y el disefio funcional de una obra;

XXIV. Proyecto de ingenieria: El que comprende los planos constructivos,
memorias de calculo y descriptivas, catalogo de conceptos,
especificaciones generales aplicables y particulares que permitan llevar
a cabo una obra civil, eléctrica, mecéanica o de cualquier otra
especialidad;

XXV. Red de actividades: La representacion grafica del proceso constructivo
gue seguira el Contratista para llevar a cabo los trabajos, en la que se
debera contemplar las actividades a realizar, indicando su duracion y
secuencia de ejecucion, asi como las relaciones existentes entre las
actividades que las anteceden y las que le preceden, a efecto de calcular
las fechas de inicio y de terminacion y la holgura de cada una de ellas;

XXVI. Residente de obra: Profesionista especializado en la ejecuciéon de la
obra publica que designa el Contratista o consultor con la obligacion de
coordinar, controlar, vigilar, dirigir y supervisar en todo tiempo las obras
0 servicios contratados, conforme a los planos y especificaciones
técnicas establecidas en el proyecto de obra o servicio;

XXVIl.  Secretaria: Secretaria de Infraestructura Conectividad y Movilidad del
Estado de Guanajuato;
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XXVIII.  Sobrecosto: La diferencia entre el importe que le representaria a la
Contratante concluir con otro Contratista los trabajos pendientes y el
costo de la obra no ejecutada al momento de rescindir el contrato; y

XXIX.  Supervisor de Obra: Persona fisica o moral que se encarga de llevar a
cabo el control, vigilancia, supervision y revision de los trabajos y demas
actividades en los términos del presente Reglamento.

Autoridades competentes
Articulo 4. Es autoridad competente, para la aplicacion de este Reglamento, la
Direccion, el Comité de Obras, las Dependencias o Entidades que contraten y/o
ejecuten obra publica o servicios relacionados con la misma, a través de sus
organos de gobierno y sus respectivos subcomités.

Tratdndose de las Entidades, la firma de los contratos correspondera a quienes
estén facultados para la suscripcion de contratos en general, en los términos de sus
ordenamientos respectivos.

Sujetos obligados
Articulo 5. Las personas fisicas 0 morales que ocurran como Licitantes y aquéllas
que obtengan el caracter de Contratistas, se sujetaran en lo conducente a las
disposiciones de este Reglamento.

CAPITULO I
PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION DE LA OBRA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Planeacion
Articulo 6. Para la planeacién de la obra publica y servicios relacionados con la
misma, segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, se debera
considerar, ademas de lo previsto en la Ley, lo siguiente:

l. La coordinacién con otras Dependencias, Entidades y organismos de la
iniciativa privada que realicen trabajos en el lugar de ejecucion, o bien, que
cuenten con instalaciones en operacion, con el propésito de identificar
aquellos trabajos que pudieran ocasionar dafios, interferencia o suspension
de los servicios publicos;

Para tal efecto, se delimitaran los alcances de los trabajos que a cada una
de ellas les corresponda realizar, debiendo establecerse el programa de
ejecucion que contemple una secuencia de actividades, de forma tal que se
evite la duplicidad o repeticion de conceptos de trabajo;

Il. Los avances tecnologicos en funcion de la naturaleza de las obras y
servicios y la seleccidbn de aquellos procedimientos de seguridad del
personal e instalaciones, construccion, materiales, productos y equipos que
satisfagan los requerimientos técnicos, ambientales y econdémicos del
proyecto;

[I. La prioridad a la continuacion de las obras y servicios en proceso;

V. Los analisis de factibilidad de acuerdo a los estudios correspondientes;
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V. Los trabajos de conservacion y mantenimiento de bienes muebles
adheridos a vialidades y espacios publicos;

VI. Las obras que deban realizarse por requerimiento de otras Entidades, asi
como las correspondientes al desarrollo regional a través de los convenios
gue celebren con los Gobiernos Federal, Estatal y otros municipios, cuando

sea el caso;

VII.  La aplicacion de medidas de seguridad e higiene;

VIII. La disponibilidad de personal adscrito a las areas de proyectos,
mantenimiento y construccién tratandose de obras por administracion
directa; y

IX. La Gestion Comunitaria, asi como los recursos, maquinaria y equipo que se
utilice en la ejecucion de la obra.

Presupuestacion
Articulo 7. La Direccién y Entidades ejecutoras de obra publica deberan programar
de manera anticipada en el presupuesto de egresos de cada ejercicio fiscal, las
obras publicas y servicios relacionados con las mismas que deberan ejecutarse, asi
como aquellas que por sus caracteristicas abarcan mas de un ejercicio fiscal.

En el caso de obras cuya ejecucion rebase un ejercicio presupuestal, debera
determinarse tanto el presupuesto total de la obra, como el relativo a los ejercicios
de que se trate, segun las etapas de ejecucion que se establezcan en la planeacién
y programacioén de las mismas.

Las propuestas de inversion de cada uno de los afios subsecuentes, cuando
proceda, se ajustaran a las condiciones de costo que rijan en el momento de la
formulacién del proyecto del presupuesto anual correspondiente. En todo caso, las
Dependencias y Entidades municipales, deberan tomar en cuenta el efecto de la
inflacién, a fin de considerar los recursos adicionales que se requieran para cubrir
los ajustes de costos y contar con saldo disponible.

Aplicacion de remanentes
Articulo 8. La Direccidon debera presentar a la Tesoreria Municipal, antes del mes
de diciembre, los remanentes de recursos que se hayan generado con motivo del
cierre administrativo que se realice por la conclusion de las obras publicas o
servicios relacionados con estas para que puedan ser considerados en el
presupuesto de egresos del siguiente ejercicio fiscal para la ejecucion de nuevas
obras o ampliacién de las ya iniciadas.

Banco de proyectos
Articulo 9. La Direccién y Entidades, deberan generar y actualizar de manera
cuatrimestral una base de datos de los estudios y proyectos de obra publica que le
permitan programar y presupuestar con debida anticipacion su ejecuciéon y la de los
servicios publicos relacionados con la misma.

Aspectos a considerar en el programa de obra
Articulo 10. En la programacion de la obra publica o servicios relacionados con la
misma, las Dependencias y Entidades deberan de considerar lo siguiente:
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I. Los periodos necesarios para la elaboracion de los estudios y proyectos
especificos de ingenieria, arquitectura y de instalaciones;

II. Los periodos de prueba para la implementacion de las Normas de Calidad y
especificaciones de construccion;

lll.  Los analisis de factibilidad de la ejecucion de la obra y servicios relacionados
con la misma, acreditacion de la propiedad, uso y destino de suelo, asi como
planes maestros;

IV. Eltiempo que representa la evaluacion del impacto ambiental y vial;
V. Eltipo de procedimiento para adjudicar la obra; y

VI.  El presupuesto requerido que se encuentre debidamente autorizado.

Impacto ambiental y vial
Articulo 11. En el supuesto que resulte aplicable, antes de iniciar cualquier obra o
servicio relacionado con esta, el Contratista debera contar con la resolucion de la
evaluacion de las manifestaciones de impacto ambiental e impacto vial
correspondientes. Las condicionantes y observaciones establecidas en las
resoluciones antes referidas deberan de estar incluidas en los proyectos de obra
con el objeto de prevenir, mitigar o restituir algiin impacto con la ejecucion de las
obras.
La Contratante coadyuvara con el Contratista en la gestién de los procedimientos
necesarios para contar con la resolucion de evaluacién de los impactos ambiental y
vial.

Programas de planeacion
Articulo 12. Los programas de planeacién de los trabajos indicaran las fechas
previstas de inicio y terminacién de las obras o servicios en todas sus fases,
considerando las acciones previas a su iniciacion.

Proyecto ejecutivo
Articulo 13. El proyecto ejecutivo deberd contener como minimo los siguientes
documentos:

I. Gestion del proyecto que incluye su localizacion detallada, socializacion,
acreditacion de la propiedad o en su defecto la liberacién de derecho de via,
factibilidades, dictdmenes, autorizaciones y permisos en su caso;

II. Levantamiento topografico detallado del area o predio a ubicar la obra asi
como los estudios de mecénica de suelos y estudios complementarios en su
caso, firmados por los especialistas y/o responsables de los mismos;

lll.  Estudios especificos de acuerdo al tipo y género de proyecto y obra, firmados
por los especialistas y/o responsables de los mismos;

IV. Los proyectos propios de la obra con todos los planos arquitecténicos, las
ingenierias y especialidades, los estudios, céalculos, memorias técnicas y
todos los documentos detallados que son necesarios para su construccion,
firmados por el responsable del proyecto y sus corresponsables;

V. Especificaciones detalladas;
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VI.  Numeros generadores y catalogo de conceptos detallado; y

VII.  Presupuesto base.

~_ CAPITULO I
PADRON UNICO DE CONTRATISTAS

Registro del Padrén Unico de Contratistas
Articulo 14. Toda persona fisica o moral, podra intervenir en cualquiera de los
procedimientos de contratacion contemplados en el presente Reglamento, siempre
y cuando se encuentre inscrita y su registro debidamente actualizado en el Padron
unico de Contratistas para el Estado y los Municipios que tiene a cargo la Secretaria.

El registro al Padrdn, su actualizacion, refrendo, suspension y cancelacion se
debera atender lo que al respecto dispone la Ley.

Solicitud de suspension o cancelacion del registro
Articulo 15. La Contratante debera solicitar a la Secretaria iniciar el procedimiento
de suspensién o cancelacion del registro del Padron unico de Contratistas cuando
conozca de algun Contratista que haya actualizado alguno de los supuestos de
suspensién o cancelacion establecidos en la Ley. Para ello deberé hacer llegar a la
Secretaria el expediente del procedimiento administrativo correspondiente.

Impedimento para adjudicar obra
Articulo 16. La Contratante debera notificar a la Direccion y Entidades de la
administracion publica municipal que ejecutan obra publica, la resolucion que emita
la Secretaria en los procedimientos de suspension o cancelacion de registro con la
finalidad de no contratar con las personas fisicas o morales que les fue suspendido
o cancelado su registro.

CAPITULO IV
COMITE DE OBRA PUBLICA

Seccion Primera
Integracion del Comité y Subcomités de Obra

Naturaleza del comité
Articulo 17. EI Comité de Obra es el érgano colegiado responsable de evaluar las
propuestas técnicas y econdmicas previo analisis y presentacién de cuadros frios
que elabore la Direccidon en el desahogo de los procedimientos de licitacion.

Integracion del comité
Articulo 18. El Comité de Obra Publica se integra de la siguiente manera:

I. La Presidencia, ocupada por la persona que ejerza la titularidad de la
Direccion, quien también representara al comité ante cualquier autoridad o
persona publica o privada;

Il. La Secretaria Ejecutiva, ocupada por la persona que funja como titular de la
Direccion de Costos y Presupuestos adscrita a la Direccién y que se
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b)

d)

¢))

h)

)

encargara de la revision y presentacion detallada de las propuestas técnicas
y econdémicas que formulen los licitantes; y

Las vocalias siguientes:

Quien ejerza la Presidencia de la Comisién de Ayuntamiento que tenga su
cargo el andlisis, estudio y dictaminacion de los asuntos en materia de obra
publica;

Una persona que represente la Camara Mexicana de la Industria de la
Construccién, delegaciéon Lebn, que preferentemente cuente con
conocimientos y experiencia en elaboracion y valoracion de concursos y
costos para la obra publica, debidamente acreditada;

Una persona que represente del Colegio de Ingenieros Civiles de Leén, A.C.,
gue preferentemente cuente con conocimientos y experiencia en elaboracion
y valoracion de concursos y costos para la obra publica, debidamente
acreditada;

Una persona que represente el Colegio de Arquitectos de Leon A,C,, que
preferentemente cuente con conocimientos y experiencia en elaboracion y
valoracion de concursos y costos para la obra publica, debidamente
acreditada;

Dos personas jovenes representantes ciudadanos que seran propuestos,
uno por el Instituto Municipal de la Juventud y otro por parte del Consejo de
la Contraloria Social;

La persona que designe el titular de la Direccion para que represente a su
coordinacion juridica, con el mismo perfil;

Una persona representante de la Dependencia o Entidad, segun la
naturaleza de la obra o servicio materia de la licitacion;

Un edil representante de las distintas fuerzas politicas que conforman el
Ayuntamiento; y

Una persona representante de la Contraloria Municipal.

Las personas sefialadas en las fracciones Il y lll, inciso e), h), e i) tendran derecho
a voz, pero no derecho a voto.

Subcomités de las Entidades

Articulo 19. En el caso de las Entidades, su Organo de Gobierno sera quien
determine la integracién de sus respectivos Subcomités, debiendo contar al menos
con los siguientes integrantes:

Una Presidencia ocupada por la persona que ejerza la titularidad de la
Direccion General o su equivalente;

Una Secretaria Ejecutiva ocupada por la persona que ejerza la titularidad de
la Direccién Administrativa o su equivalente;

Dos o0 mas integrantes ciudadanos del Organo de Gobierno;

Dos miembros del Ayuntamiento de diferentes fuerzas politicas,
preferentemente integrantes del Organo de Gobierno; y
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V. Una persona representante de la Contraloria Interna de la Entidad.

La Secretaria Ejecutiva y la persona representante de la Contraloria Interna de la
Entidad contaréa tnicamente con derecho a voz y el resto de los miembros contaran
con derecho a voz y voto. En caso de empate, la presidencia contara con voto de
calidad.

Designacion de los integrantes
Articulo 20. EI Comité se integra cada tres afios, observando lo siguiente:

I.  Los edilesy funcionarios publicos sefialados en las fracciones I, Il y Il incisos
a), f), g), h) e i) del articulo 18 del presente Reglamento, integran el Comité
por el simple hecho de su nombramiento; y

Il. Las personas propietarias y sus respectivos suplentes de las vocalias que
sefalan los incisos b), ¢), d) y e) contenidos en la fraccion Ill del articulo 18
del presente ordenamiento, seran designadas por el Ayuntamiento dentro de
los primeros 60 dias habiles de haber iniciado el periodo constitucional de
cada administracion, a propuesta del Presidente Municipal, quien los elegira
de entre la terna que para tal efecto le presenten la Camara y Colegios de
Profesionistas a quienes se les enviard una invitacién para que presenten
Sus propuestas.

En el supuesto de que el Presidente Municipal no recibiera respuesta, él podra
realizar la propuesta de las personas que ocupen las vocalias y de sus respectivos
suplentes.

El organismo de que se trate debera proponer a tres suplentes por propietario, con
la finalidad de que éstos determinen que suplente los representara en el comité,
cuando el propietario o0 algun suplente tenga un conflicto de interés con los temas a
tratar.

Este supuesto debera ser notificado al Comité y al organismo que representan antes
de que se inscriba en la convocatoria para que asista otro suplente a la sesién.

Requisitos de vocalias
Articulo 21. Para ocupar los cargos de las vocalias que refieren los incisos b), c),
d) y e) del articulo 18 del presente Reglamento se requiere lo siguiente:

I.  Tener residencia de dos afios en el Municipio de Ledn Guanajuato;
[I.  Contar con conocimientos para el desempefio adecuado de sus funciones;
[ll.  No ser candidato a cargo alguno de eleccion popular, durante la designacion
y el desempefio como vocal, ni haber sido representante popular a eleccion

municipal en el periodo anterior;

IV. No ser o haber sido dirigente nacional, estatal o municipal de algun partido
politico durante la designacion y el desempefio como vocal;

V. Gozar de buena reputacién y no haber sido condenado por delito alguno,
salvo que hubiese sido de caracter culposo;
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VI.  No ser cényuge ni tener parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el
cuarto grado o parentesco civil con cualquiera de las y los vocales; y

VII.  No tener litigios pendientes con la Direccion General de Obra Publica.

Duracion del encargo de las vocalias
Articulo 22. Las vocalias designadas por el H. Ayuntamiento duraran tres afios en
su encargo, contados a partir de su designacion, pudiendo ser ratificados por el
Ayuntamiento por una sola vez, para el periodo inmediato.

Naturaleza de los cargos del comité
Articulo 23. El cargo de los integrantes del comité es honorifico, por lo tanto, no
recibiran retribucion, emolumento o compensacion alguna por su desempenio.

Seccion Segunda
Atribuciones del Comité y sus Integrantes

Atribuciones del Comité
Articulo 24. Las atribuciones del Comité de Obra Publica son las siguientes:

I.  Analizar y aprobar el contenido del dictamen de evaluacion, elaborado por la
Direccion de Costos y Presupuestos en los procedimientos de licitacién
publica y simplificada, que servira como base para la emision del fallo
correspondiente;

Il.  Colaborar en la elaboracion de procedimientos, lineamientos y politicas de
control interna, para la evaluacion de propuestas técnicas y econémicas;

[ll.  Dictaminar en la misma sesion los asuntos que se presenten a su
consideracion con excepcion de aquellos que por su complejidad requieran
mAas tiempo para su analisis, supuesto en el cual se podra declarar un receso
para continuar en el dia y hora que para tal efecto se acuerde en esa sesion;

y

IV.  Suscribir por quienes se encuentren presentes en las sesiones, el acta en la
que se sustente la aprobacién de la evaluacion de propuestas y emision de
fallo.

Atribuciones de la Presidencia del Comité
Articulo 25. La persona titular de la Presidencia tendréa las siguientes facultades:
I.  Presidir las sesiones del Comité;

II.  Autorizar, a propuesta de la Secretaria Ejecutiva, el orden del dia de las
sesiones del Comité;

lll.  Ejercer el voto de calidad en caso de empate;

IV. Realizar y supervisar el proceso de licitacion o de adjudicacion a que deban
ajustarse los contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma,
debiendo vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable;
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V.  Emitir los fallos de los procesos de licitacién de los contratos de obra publica
y servicios relacionados con la misma, con base en el dictamen de evaluacion
que apruebe el Comité;

VI.  Adjudicary suscribir los contratos de obra publica y servicios relacionados con
la misma que resulten de los procesos de licitacion o de adjudicacion,
debiendo vigilar el cumplimiento de la normativa aplicable; y

VIl. Las demas que le sefale el presente Reglamento y otras disposiciones
juridicas vigentes.

Atribuciones de la Secretaria Ejecutiva del comité
Articulo 26. La persona titular de la Secretaria Ejecutiva del Comité tendra las
siguientes facultades:

I.  Elaborar el orden del dia correspondiente a cada sesion;

II.  Citar a los miembros del comité a las sesiones y llevar un registro de los
documentos relativos a los asuntos que se dictaminen, asi como de los
demas documentos que integren los expedientes que se sometan a la
aprobacion del comité;

lll.  Revisar y presentar a las sesiones del comité, de manera detallada las
propuestas técnicas y econdmicas que formulen los licitantes;

IV. Elaborar las actas de cada sesion, mismas que para su validez deberan estar
firmadas por quienes participaron en la sesion del comité correspondiente;

V. Emitir a nombre de la Direccion el fallo correspondiente, sin sustituir el
ejercicio de las atribuciones que corresponden a su titular, de los
procedimientos de licitaciébn de obra publica y servicios relacionados con la
misma, y

VI. Las demas que le sefale el presente Reglamento y otras disposiciones
juridicas vigentes.

Seccién Tercera
Operacion y Funcionamiento del Comité

Sesiones
Articulo 27. El Comité y los Subcomités celebraran sus sesiones, en el lugar y la
hora que para tal efecto se indique en la respectiva convocatoria.

Las sesiones seran citadas por la Presidencia a través de la Secretaria Ejecutiva
previa convocatoria que para tal efecto se envie a los integrantes del Comité a través
de medios fisicos o electronicos con veinticuatro horas de anticipacion.

Quorum de las sesiones
Articulo 28. Para que las sesiones sean validas, se requiere de la presencia de la
mayoria de sus integrantes con derecho a voto.

Si después de transcurridos quince minutos de la hora sefalada para la reunion no
existe quorum, la persona que ocupe el cargo de la Secretaria Ejecutiva citara para
una nueva hora del mismo dia llevandose a cabo la sesion con los que se
encuentren presentes, sin que se ello afecte su validez y desarrollo.
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Desarrollo de las sesiones
Articulo 29. Las sesiones seran dirigidas por la persona que ocupa el cargo de la
Presidencia o en su ausencia por el titular de la Secretaria Ejecutiva, quien tomara
el cargo de Presidente teniendo voz y voto.
Las decisiones se tomaran por mayoria de votos de los presentes y en caso de
empate quien presida tendra voto de calidad.

Por cada sesidn celebrada la persona que ocupa la Secretaria Ejecutiva levantara
un acta que firmaran los integrantes que participaron en la reunion.

Los miembros del Comité y de los Subcomités estdn obligados a guardar reserva
de los asuntos que se analicen en las sesiones.

Suplencia de los integrantes del comité
Articulo 30. Las faltas de la persona o la imposibilidad para desempefar las
funciones de quien corresponda la titularidad de la Secretaria Ejecutiva seran
cubiertas por quien designe esta ultima, indicando al inicio de cada sesion del comité
de obras quiénes participan en su calidad de propietarios y quiénes en su calidad
de suplentes.

La Secretaria Ejecutiva sera suplida por el personal que designe el titular.

Las faltas de las personas propietarias que ocupen las vocalias con derecho a voto
seran cubiertas por sus respectivos suplentes, quienes para tal efecto contaran con
las mismas facultades del propietario.

La persona que ejerza la presidencia de la Comisibn de Obra nombrard a su
suplente de entre los demas ediles que conforman la misma Comisién.

Abandono del encargo
Articulo 31. La falta injustificada de los propietarios o sus suplentes de las vocalias
designadas por el H. Ayuntamiento por mas de tres sesiones en forma continua o
seis de manera descontinua aun en forma justificada dentro de un afio, tendra el
caracter de abandono definitivo del cargo.

Para tal efecto, en la sesion inmediata posterior del Comité a que se actualice este
supuesto, se debera hacer constar el computo respectivo por la persona que ocupe
la presidencia y se le notificara al propietario de la vocalia, llamandose a su primer
suplente para que ocupe el cargo de propietario. En caso de abandono se llamara
a otro de sus suplentes.

En el caso de abandono del propietario y todos los suplentes de las vocalias
indicadas en los incisos b), ¢) y d) del articulo 18 del presente Reglamento, se
informard al organismo que representa para que designe nuevos representantes
para poder someterlos a la aprobaciéon del H. Ayuntamiento.

En el supuesto de abandono de la vocalia representada por los jévenes ciudadanos,
se solicitard al Instituto Municipal de la Juventud y Consejo Ciudadano de la
Contraloria Social, que nombren nuevos representantes para someterlos a la
aprobacion del H. Ayuntamiento.
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Excusa del Proceso de Licitacion
Articulo 32. En el supuesto de que los vocales propietarios y suplentes del Comité
de Obras decidan participar directamente como licitantes o de manera indirecta
tengan vinculo de negocios o conflicto de interés con alguno de los licitantes
participantes en un proceso de licitacion, deben presentar ante la Secretaria
Ejecutiva un escrito donde se excusen de todo el proceso de licitacion, al momento
de que se realice la inscripcidn en la convocatoria correspondiente.

En la sesion del comité la Secretaria Ejecutiva hara del conocimiento de los
integrantes del mismo, de la excusa presentada por el vocal participante en la
convocatoria.

CAPITULO V )
FORMAS DE REALIZAR LA OBRA PUBLICA
Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Seccion Primera
Disposiciones Comunes

Formas de realizar obra publica
Articulo 33. Las Dependencias y Entidades de la administracién publica municipal
podran realizar obra publica y servicios relacionados con la misma a traveés de:

. Contrato; y

[I.  Administracion directa.

Excepcidn para contratar sin contar con presupuesto
Articulo 34. La Direccion y Entidades de la administracién publica municipal podran
convocar y contratar sin contar con saldo disponible en su presupuesto, o bien,
cuando los recursos financieros se encuentren en tramite, siempre y cuando lo
apruebe la Tesoreria Municipal o sus respectivos érganos de gobierno.

Los efectos estaran condicionados a la liberacion de los recursos presupuestarios
respectivos.

Especificaciones para contratar
Articulo 35. Para iniciar la contratacion de obras publicas o servicios relacionados
con la misma, se verificara lo siguiente:

I.  Que se cuente con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenieria;

Il. Las especificaciones generales y particulares de construccion y las Normas
de Calidad correspondientes;

lll.  El presupuesto de obra total y de cada ejercicio, segun sea el caso;
IV. La acreditacion de la propiedad e identidad del predio;

V. El programa de ejecucion, los programas de suministro de materiales, mano
de obra y maquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalacién
permanente, ya sea que €stos sean proporcionados por la Convocante o los
Contratistas;
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VI.

VII.

VIII.

Tratandose de servicios se debera contar con los términos de referencia, los
programas de prestacion de servicios, la plantilla y organigrama del personal
y el presupuesto de los trabajos;

Que la Dependencia o Entidad Contratante haya realizado la Gestion
Comunitaria;

Que se haya garantizado y formalizado el contrato o el acuerdo de ejecucion
por administracion directa;

Que se haya designado por escrito a las personas que se encargaran de la
supervision de obra y de la residencia de obra; y

Contar con las autorizaciones correspondientes en materia de evaluacion de
impacto vial e impacto ambiental, asi como prever los impactos econémicos
y sociales que se originen con su ejecucion, de conformidad y acorde a lo
expresado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento
Ecoldgico y Territorial de Ledn, Guanajuato.

Abstencidn para contratar

Articulo 36. Los servidores publicos que tengan intervencion en los
procedimientos de contratacion o en cualquier acto relacionado con este
Reglamento, se abstendran de celebrar actos juridicos y administrativos que
contravengan este ordenamiento, asi como de recibir proposiciones o adjudicar
contrato alguno en las materias a que se refiere este Reglamento, con las personas
fisicas 0 morales siguientes:

VI.

VII.

VIII.

Aquéllas con las que el servidor publico que decida la adjudicacion del
contrato tenga un interés personal, familiar o de negocios, incluyendo
aquéllas de cuya relacién pueda resultar algan beneficio para él, su conyuge
0 sus parientes consanguineos hasta el cuarto grado, por afinidad o civil;

Las que desempefien un empleo, cargo o Comisién en la administracion
publica federal, estatal o municipal, o bien las personas morales de las que
dichas personas formen parte;

Aquéllas que se encuentren inhabilitadas para contratar por resolucion
judicial o administrativa;

A guienes se les hubiere rescindido algun contrato por causas imputables a
ellas mismas. Dicho impedimento prevalecerd durante un afio calendario
contado a partir de la notificacion de la resolucion de la rescision;

Las que se encuentren en situacion de mora por causas imputables a ellas,
en relacion con algun contrato de obra celebrado con la administracion
publica en cualquiera de sus tres 6rdenes de gobierno o con los organismos
autonomos por Ley;

Aquéllas cuyo registro en el Padrén se encuentre cancelado o suspendido;
Las que hayan realizado o se encuentren realizando por si 0 a través de
empresas afiliadas o casa matriz, los estudios previos a la ejecucion de la

obra, con excepcién de los proyectos integrales y la supervision de la obra;

Las que, teniendo parentesco consanguineo hasta el cuarto grado, por
afinidad o civil, 0 que se encuentren vinculadas entre si por algun socio o

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
julio de 2021.

54



asociado comun o las que, formando parte de una empresa, sus compafias
afiliadas o casa matriz ejecutora de la obra, pretendan llevar a cabo el control
de calidad o la supervision de la misma;

IX. Las que hubieren proporcionado informacion falsa en cualquier etapa del
proceso para la adjudicacion de un contrato de obra publica o servicios
relacionados con la misma, entendiéndose entre otras, como informacion
falsa, la alteracion o simulacién de un documento publico o privado;

X. Aguéllas a las que se les dicte sentencia de concurso mercantil;

XI. Las que participen en un mismo procedimiento de contratacién, que se
encuentren vinculadas entre si por algun socio o asociado comun;

XIl. A quienes se les haya adjudicado un contrato de obra publica o servicios
relacionados con la misma y no la hayan ejecutado dentro de los tiempos
programados; y

XIll.  Las demas que por cualquier causa analoga se encuentren impedidas por lo
establecido en este Reglamento y demas disposiciones aplicables.

Para efectos de lo dispuesto en la fraccion V, del presente articulo se entiende por
mora:

a) Cuando el Contratista tenga un retraso igual o mayor al 15% entre el avance
fisico real y el avance fisico de la obra o servicio dentro del plazo de ejecucion
autorizado; y

b) Cuando se haya vencido el dltimo plazo de ejecucién autorizado y el
Contratista no haya cerrado administrativamente el contrato.

Seccién Segunda
Tipos y Generalidades de los Contratos

Tipos de contrato
Articulo 37. Los contratos de obra publica y servicios relacionados con la misma,
seran sobre la base de precios:

l. Unitarios;
[I. Alzado;y

1. Mixtos.

Integracion del Precio Unitario
Articulo 38. El Precio Unitario se integra con los costos directos, los costos
indirectos, el financiamiento y el cargo por utilidad, de manera que de conformidad
con lo dispuesto por la Ley, al Precio Unitario no se le podran agregar elementos o
cargos adicionales que desvirtien su naturaleza; por otra parte, en las bases de
licitacién la Convocante debera abstenerse de incorporarle elementos adicionales
en virtud de que por definicion de la propia Ley, el Precio Unitario se compone
Unicamente de los cuatro elementos antes descritos.
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Congruencia de los Precios Unitarios
Articulo 39. El andlisis, calculo e integracion de los Precios Unitarios para un
concepto determinado, debera guardar congruencia con los procedimientos
constructivos o la metodologia de ejecucion de los trabajos, debiendo considerar los
costos vigentes de los materiales, recursos humanos y demas insumos necesarios
en el momento y en la zona donde se llevaran a cabo los trabajos, sin considerar el
Impuesto al Valor Agregado, todo ello de conformidad con las especificaciones
generales y particulares de construccion y Normas de Calidad que determine la
Contratante.

Los precios unitarios deben expresarse en moneda de curso legal, en caso de
licitaciones internacionales se observara lo previsto en la legislacion federal de la
materia.

Contratos a precio alzado
Articulo 40. Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que
se vayan a realizar lo requieran, para efecto de medicidén y de pago, la Contratante
podra dividir los trabajos en actividades principales de obra, en cuyo caso la
responsabilidad del Contratista subsistira hasta la total terminacién de los trabajos.

Actividades de obra a precio alzado
Articulo 41. Las actividades principales de obra a desarrollar en los contratos a
precio alzado, en todos los casos, deberan referirse a acciones generales, debiendo
ser coincidentes entre si y congruentes con la Red de actividades, ruta critica,
cédula de avances, pagos programados y el programa de ejecucion, principalmente
en lo que se refiere a la duracion, holgura y plazo de inicio y término de cada
actividad.

Medicion y pago de trabajos a precio alzado
Articulo 42. Para la medicion y pago de los trabajos a precio alzado, se debera
utilizar la Red de actividades con ruta critica, cédula de avances, pagos
programados y el programa de ejecucion de los trabajos, los que deberan ser
congruentes y coincidentes entre si.

Cédula de avances
Articulo 43. La cédula de avances y de pagos programados, es una tabla o matriz
en la que el Contratista muestra todas las actividades que le representan un costo.
En la cédula el Contratista debera definir las cantidades y el importe de trabajos a
ejecutar mensualmente, a efecto de reflejar el avance fisico y financiero que tendran
los mismos.

Programa de ejecucién de los trabajos
Articulo 44. En el programa de ejecucion de los trabajos, el Contratista debera
desglosar las actividades principales de obra a realizar y representar en forma
gréfica, mediante diagrama de barras, la fecha de inicio, terminacién y duracién de
cada actividad en los que se realizara la obra o servicio de que se trate.

Para efecto de seguimiento y control de los trabajos, las actividades principales de
obra podran desglosarse en subactividades, las que no deberan afectar la estructura
de la Red de actividades ni las cantidades y costos indicados en las cédulas de
avances y de pagos programados que sirvieron de base para adjudicar el contrato
respectivo.
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Desglose de actividades
Articulo 45. El desglose de actividades debera ser de tal forma que se puedan
evaluar objetivamente los avances fisicos y financieros de los trabajos, conforme a
los programas de ejecucion, utilizacion y suministros; esto con el fin de detectar
desviaciones y analizar posibles alternativas de solucion.

Cuando durante la ejecucion de los trabajos se detecten desviaciones que afecten
el costo o el plazo de los trabajos pactados en el contrato, se podra realizar una
revision a la Red de actividades para estructurar las medidas correctivas que
permitan el cumplimiento del contrato.

Mecanismos de vigilancia, control y supervisiéon de trabajos
Articulo 46. En el contrato se estableceran los mecanismos necesarios para vigilar,
controlar y supervisar la ejecucion de los trabajos, tomando en consideracién los
siguientes aspectos:

I. La calidad requerida en los materiales y equipos de instalacién permanente;
Il.  Proyectos de ingenieria y arquitectura;
lll.  Especificaciones generales y particulares de construccion;

IV. Programas de ejecucion de los trabajos, de utilizacion de mano de obra y de
maquinaria, y de suministro de materiales y equipo de instalacion
permanente;

V. Relacién del equipo de construccion;
VI.  Procedimiento constructivo; y

VII.  Presupuesto de obra.

Contratos mixtos
Articulo 47. Los contratos mixtos deberan ajustarse a las disposiciones que la Ley
y este Reglamento establecen para los contratos sobre la base de precios unitarios
y para los contratos a precio alzado en su parte correspondiente. En el contrato se
indicaran las actividades que correspondan a cada uno de estos tipos, a efecto de
gue no exista confusién en lo que se vaya a ejecutar a Precio Unitario con lo
convenido a precio alzado, debiendo realizar los trabajos conforme a un proceso
congruente.

Integracion del costo directo
Articulo 48. El costo directo puede ser por mano de obra, materiales, maquinaria o
equipo de construccion, depreciacion, inversion, seguros, mantenimiento mayor o
menor, consumo, combustibles, otras fuentes de energia, lubricantes, llantas,
piezas especiales, salarios de operacion, herramientas de mano, equipo de
seguridad y maquinaria o equipo de construccién en espera y reserva.

Costo directo por mano de obra
Articulo 49. El costo directo por mano de obra es el que se deriva de las
erogaciones que hace el Contratista, por el pago de salarios reales al personal que
interviene directamente en la ejecuciéon del concepto de trabajo de que se trate,
incluyendo al primer mando, entendiéndose como tal hasta la categoria de cabo o
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jefe de una cuadrilla de trabajadores. No se consideraran dentro de este costo, las
percepciones del personal técnico, administrativo, de control, supervision y
vigilancia que corresponden a los costos indirectos. El costo de mano de obra se
obtendra de la siguiente expresion:

Mo= Sr/ R
Donde:
“Mo” Representa el costo por mano de obra.

«R» Representa el rendimiento, es decir, la cantidad de trabajo que desarrolla el
personal que interviene directamente en la ejecucién del concepto de trabajo por
jornada de ocho horas. Para realizar la evaluacién del rendimiento, se debera
considerar en todo momento el tipo de trabajo a desarrollar y las condiciones
ambientales, topogréficas y, en general, aquellas que predominen en la zona o
region donde se ejecuten.

“Sr” Representa el salario real del personal que interviene directamente en la
ejecucion de cada concepto de trabajo por jornada de ocho horas. Para realizar la
evaluacion del rendimiento, se debera considerar en todo momento el tipo de trabajo
a desarrollar y las condiciones ambientales, topograficas y, en general, aquellas que
predominen en la zona o regién donde se ejecuten.

Para la obtencion de este rubro se deben considerar los salarios tabulados “Sn” de
las diferentes categorias y especialidades propuestas por el Licitador o Contratista,
de acuerdo a la zona o region donde se ejecuten los trabajos, el que debera
afectarse con un factor de salario real “Fsr”, de acuerdo con la siguiente expresion:
Sr=Sn * Fsr

Concepto de factor salarial real
Articulo 50. Para los efectos del articulo anterior, se debera entender al factor de
salario real “Fsr’, como la relacion de los dias realmente pagados en un periodo
anual, de enero a diciembre, divididos entre los dias efectivamente laborados
durante el mismo periodo, de acuerdo con la siguiente expresion:

Fsr=Ps(Tp)+Tp
(Ti) Ti

Donde:

Fsr = Representa el factor del salario real.

Ps = Representa, en fraccion decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas
de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo —nacional de la
Vivienda para los Trabajadores.

Tp = Representa los dias realmente pagados durante un periodo anual.

Tl = Representa los dias realmente laborados durante el mismo periodo anual.

Para su determinacion, Unicamente se deberan considerar aquellos dias que estén
dentro del periodo anual referido, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo.
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El factor de salario real debera incluir las prestaciones derivadas de la Ley Federal
del Trabajo, de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional
de la Vivienda para los Trabajadores.

Determinado el factor de salario real, este permanecera fijo hasta la terminacion de
los trabajos contratados, incluyendo los convenios que se celebren, debiendo
considerar los ajustes a las prestaciones que para tal efecto determina la Ley del
Seguro Social, dandoles un trato similar a un Ajuste de Costos.

Cuando se requiera de la realizacion de los trabajos de emergencia originados por
eventos que pongan en peligro o alteren el orden social, la economia, los servicios
publicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna region de Estado, los
entes publicos podran requerir la integracion de horas por tiempo extraordinario,
dentro de los margenes sefialados en la Ley Federal del Trabajo, debiendo ajustar
el factor de salario real utilizado en la integracion de los precios unitarios.

Conceptos excluidos para determinar el salario real
Articulo 51. En la determinacién de salario real no deberdn considerarse los
siguientes conceptos:

I. Aquellos de caracter general referentes a transportacion, instalaciones y
servicios de comedor, campamentos, instalaciones deportivas y de
recreacion, asi como los que sean para fines sociales de caracter sindical;

II. Instrumentos de trabajo, tales como herramienta, ropa, cascos, zapatos,
guantes y similares;

lll.  La alimentacién y la habitacién, cuando se proporcionen en forma onerosa a
los trabajadores;

IV.  Cualquier otro cargo en especie o en dinero, tales como: despensas, premios
por asistencia y puntualidad, entre otros;

V. Los vidticos y pasajes del personal especializado que por requerimientos de
los trabajos a ejecutar se tengan que trasladar fuera de su lugar habitual de
trabajo; y

VI. Las cantidades aportadas para fines sociales, considerandose como tales las
entregas para construir fondos de algun plan de pensiones establecido por el
patrén o derivado de la contratacion colectiva.

El importe del o de los conceptos anteriores que sean procedentes, deberan ser
considerados en el andlisis de los costos indirectos de campo correspondiente.

Costo directo por materiales
Articulo 52. El costo directo por materiales es el correspondiente a las erogaciones
gue hace el Contratista para adquirir o producir todos los materiales necesarios para
la correcta ejecucion del concepto de trabajo, que cumpla las Normas de Calidad y
las especificaciones generales y particulares de construccion requeridas por la
Convocante.

Los materiales que se usen podran ser permanentes o temporales, lIos primeros son
los que se incorporan y forman parte de la obra; los segundos son los que se utilizan
en forma auxiliar y no pasan a formar parte integrante de la obra. En éste ultimo
caso se deberéa considerar el costo en proporcion a su uso.
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El costo unitario por concepto de materiales se obtendra de la expresion:
M=Pm*Cm

Donde:

“M” Representa el costo por materiales

“Pm” Representa el costo basico unitario vigente de mercado, que cumpla con las
Normas de Calidad especificadas para el concepto de trabajo de que se trate y que
sea el mas econdmico por unidad del material, puesto en el sitio de los trabajos.

El costo basico unitario del material se integrara sumando al precio de adquisicion
en el mercado, los acarreos, maniobras, almacenajes y mermas aceptables durante
Su manejo.

Cuando se usen materiales producidos en la obra, la determinacion del precio
basico unitario sera motivo del analisis respectivo.

“Cm” Representa el consumo de materiales por unidad de medida del concepto de
trabajo.

Cuando se trate de materiales permanentes, “Cm” se determinara de acuerdo con
las cantidades que deban utilizarse segun el proyecto, las Normas de Calidad y
especificaciones generales y particulares de construccion que determine la
Convocante, considerando adicionalmente los desperdicios que la experiencia
determine como minimos.

Cuando se trate de materiales auxiliares, “Cm” se determinara de acuerdo con las
cantidades que deban utilizarse segun el proceso de construccion y el tipo de
trabajos a realizar, considerando los desperdicios y el nimero de usos con base en
el programa de ejecucion, en la vida util del material de que se trate y en la
experiencia.

En el caso de que la descripcion del concepto del Precio Unitario, especifique una
marca como referencia, debera incluirse la posibilidad de presentar productos
equivalentes, entendiendo por éstos, aquellos materiales que cumplan como
minimo con las mismas especificaciones técnicas, de calidad, duracién y garantia
de servicio, que la marca sefalada como referencia.

Costo directo por maquinaria o equipo
Articulo 53. El costo directo de maquinaria o equipo de construccion es el que se
deriva del uso correcto de las maquinas o equipos adecuados y necesarios para la
ejecucion del concepto de trabajo, de acuerdo con lo estipulado en las Normas de
Calidad y especificaciones generales y particulares que determine la Contratante y
conforme al programa de ejecucion convenido.

El costo por maquinaria 0 equipo de construccion, es el que resulta de dividir el
importe del costo horario de la hora efectiva de trabajo, entre el rendimiento de dicha
magquinaria o equipo de la misma unidad de tiempo.

El costo por maquinaria o equipo de trabajo de construccion, se obtienen de la
expresion:

Phm
ME = ——
Rhm
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Donde:
“ME” Representa el costo horario por maquinaria o equipo de construccion.

‘Phm” Representa el costo horario directo por hora efectiva de trabajo de la
maquinaria o0 equipo de construccién, considerados como nuevos; para su
determinacion serd necesario tomar en cuenta la operacién y uso adecuado de la
maquina o equipo seleccionado, de acuerdo con sus caracteristicas de capacidad y
especialidad para desarrollar el concepto de trabajo de que se trate.

Este costo se integra con el costo fijo, consumos y salarios de operacion, calculados
por hora efectiva de trabajo.

‘Rhm” Representa el rendimiento horario de la maquina o equipo, considerados
como nuevos, dentro de su vida econémica, en las condiciones especificas del
trabajo a ejecutar, en las correspondientes unidades de medida, el que debe
corresponder a la cantidad de unidades de trabajo que la maquina o equipo ejecuta
por hora efectiva de operacion, de acuerdo con rendimientos que determinen los
manuales de los fabricantes respectivos, asi como, las caracteristicas ambientales
de la zona donde vayan a realizarse los trabajos.

Costos fijos
Articulo 54. Los costos fijos son los correspondientes a depreciacion, inversion,
seguros y mantenimiento de la maquinaria y el equipo.

Costo por depreciacién
Articulo 55. El costo por depreciacion, es el que resulta por la disminucion del valor
original de la maquinaria o equipo de construccién, como consecuencia de su uso,
durante el tiempo de su vida econémica.

Se considerara una depreciacion lineal, es decir, que la maquinaria 0 equipo de
construccion se deprecia en una misma cantidad por unidad de tiempo.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
D=(Vm-Vr)/Ve

Donde:

‘D” Representa el costo horario por depreciacion de la maquinaria o equipo de
construccion.

“Ym” Representa el valor de la maquina o equipo considerado como nuevo en la
fecha de presentacion y apertura de la propuesta técnica, descontando el precio de
las llantas y de los equipamientos, accesorios 0 piezas especiales, en su caso.

“Vr’ Representa el valor del rescate de la maquina o equipo que el Contratista
considere recuperar por su venta, al término de su vida econdémica.

“Ve” Representa la vida econdémica de la maquina o equipo estimada por el
Contratista y expresada en horas efectivas de trabajo, es decir, el tiempo que puede
mantenerse en condiciones de operar y producir trabajo en forma eficiente, siempre
y cuando se le proporcione el mantenimiento adecuado.
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Cuando proceda, al calcular la depreciacion de la maquinaria o equipo de
construccion debera deducirse del valor de los mismos, el costo de las llantas y el
costo de las piezas especiales.

Costo por inversion
Articulo 56. El costo por inversién, es el costo equivalente a los intereses del capital
invertido en la maquinaria o equipo de construccion, como consecuencia de su uso,
durante el tiempo de su vida econdémica.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Im = (Vm+Vr) i/2 Hea
Donde:

“Im” Representa el costo horario de la inversion de la maquinaria o equipo de
construccion, considerado como nuevo.

“Ym”y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en el articulo
55 de este Reglamento.

“Hea” Representa el numero de horas efectivas que la maquina o el equipo trabaja
durante el afio.

({1
1

Representa la tasa de interés anual expresada en fraccion decimal.

Los Contratistas para su analisis de costos horarios consideran a su juicio las tasas
de interés “i”, debiendo proponer la tasa de interés que mas les convenga, la que
debera estar referida a un indicador econémico especifico y estara sujeta a las
variaciones de dicho indicador. Su actualizacién se hard como parte de los ajustes
de costos, sustituyendo la nueva tasa de interés en las matrices de calculo del costo
horario.

Costo por seguros
Articulo 57. El costo por seguros, es el que cubre los riesgos a que esta sujeta la
maquinaria o equipo de construccion por siniestros que sufra. Este costo forma parte
del costo horario, ya sea que la maquinaria o equipo se asegure por una compafia
aseguradora, o que la empresa constructora decida hacer frente con sus propios
recursos a los posibles riesgos como consecuencia de su uso.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Sm= (Vm+Vr) s/ 2 Hea.
Donde:

“Sm” Representa el costo horario por seguros de la maquinaria o equipo de
construccion.

“Ym”y “Vr” Representan los mismos conceptos y valores enunciados en articulo 55
de este Reglamento.

“s” Representa la prima anual promedio de seguros, fijada como porcentaje del valor
de la maquina o equipo y expresada en fraccion decimal.
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“Hea” Representa el numero de horas efectivas que la maquina o el equipo trabaja
durante el afio.

Los Contratistas para sus estudios y analisis de costo horario consideran la prima
anual promedio de seguros, la que debera estar referida a un indicador especifico
del mercado de seguros.

Costo por mantenimiento
Articulo 58. El costo por mantenimiento mayor o menor, es el originado por todas
las erogaciones necesarias para conservar la maquinaria o equipo de construccion
en buenas condiciones durante toda su vida econémica.

Para los efectos de este articulo se entendera como:

I. Costo por mantenimiento mayor, las erogaciones correspondientes a las
reparaciones de la maquinaria 0 equipo de construccion en talleres
especializados, o aquellas que puedan realizarse en el campo, empleando
personal especializado y que requieran retirar la maquina o equipo de los
frentes de trabajo. Este costo incluye la mano de obra, repuestos,
renovaciones de partes de la maquinaria o equipo de construccion, asi como
otros materiales que sean necesarios; y

II.  Costo por mantenimiento menor, las erogaciones necearias para efectuar los
ajustes rutinarios, reparaciones y cambio de repuestos que se efectuaran en
las propias obras, asi como los cambios de liquidos para mandos hidraulicos,
aceite de transmision, filtros, grasas y estopa. Incluye el personal y equipo
auxiliar que realiza estas operaciones de mantenimiento, los repuestos y
otros materiales que sean necesarios.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Mn =Ko *D
Donde:

“Mn” Representa el costo horario por mantenimiento mayor y menor de la
maquinaria o equipo de construccion.

“Ko” Es un coeficiente que considera tanto el mantenimiento mayor como el menor.

Este coeficiente varia segun el tipo de maquina o equipo y las caracteristicas del
trabajo, y se fija con base en la experiencia estadistica.

‘D” Representa la depreciacion de la maquina o equipo, calculada de acuerdo con
lo expuesto en el articulo 55 de este Reglamento.

Costo por consumos
Articulo 59. Los costos por consumos, son los que se derivan de las erogaciones
que resulten por el uso de combustibles u otras fuentes de energia y, en su caso,
lubricantes y llantas.
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Costo por combustible
Articulo 60. EIl costo por combustibles, es el derivado de todas las erogaciones
originadas por los consumos de gasolina y diésel para el funcionamiento de motores
de combustion interna de la maquinaria o equipo de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:
Co=Gh*Pc

Donde:

“Co” Representa el costo horario del combustible necesario por hora efectiva de
trabajo.
“Gh” Representa la cantidad de combustible utilizado por hora efectiva de trabajo.

Este coeficiente se obtiene en funcién de la potencia nominal del motor, de un factor
de operacién de la maquina o equipo y de un coeficiente determinado por la
experiencia, el cual varia de acuerdo con el combustible que se use.

“Pc” Representa el precio del combustible puesto en la maquina o equipo,
considerado el precio adicional o flete para llevar el equipo al sitio de operacion.

Costo por otras fuentes de energia
Articulo 61. El costo por otras fuentes de energia, es el derivado por los consumos
de energia eléctrica o de otros energéticos distintos a los sefialados en el articulo
anterior. La determinacién de este costo requerira en cada caso de un estudio
especial.

Costo por lubricantes
Articulo 62. El costo por lubricantes, es el derivado por el consumo y los cambios
periédicos de aceites lubricantes de los motores.
Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Lb = (Ah+ Ga) Pa
Donde:
“Lb” Representa el costo horario por consumo de lubricantes.

“Ah” Representa la cantidad de aceites lubricantes consumidos por hora efectiva de
trabajo, de acuerdo con las condiciones medias de operacion.

“‘Ga” Representa el consumo entre cambios sucesivos de lubricantes en las
maquinas o equipos; esta determinada por la capacitad del recipiente dentro de la
maaquina o equipo y los tiempos entre cambios sucesivos de aceites.

“Pa” Representa el costo de los aceites; lubricantes puestos en las maquinas o
equipos.

Costo por llantas
Articulo 63. El costo por llantas, es el correspondiente al consumo por desgaste de
las llantas durante la operacion de la maquinaria o equipo de construccion,
Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

N= Pn

Vvn
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Donde:

“N” Representa el costo horario por el consumo de las llantas de la maquina o
equipo, como consecuencia de su uso.

“Pn” Representa el valor de las llantas, consideradas como nuevas, de acuerdo con
las caracteristicas indicadas por el fabricante de la maquina.

“Yn” Representa las horas de vida economica de las llantas, tomando en cuenta las
condiciones de trabajo impuestas a las mismas. Se determinara de acuerdo con
tablas de estimaciones de la vida de los neuméticos, desarrolladas con base en las
experiencias estadisticas de los fabricantes considerando, entre otros, los factores
siguientes; pendientes, curvas, superficie de rodamiento, posicién de la maquina;
cargas que soporte; clima en que se operen y mantenimiento.

Costo por piezas especiales
Articulo 64. El costo por piezas especiales es el correspondiente al consumo por
desgaste de las piezas especiales durante la operacion de la maquinaria o equipo
de construccion.

Este costo se obtiene con la siguiente expresion:

Ae = Pa
Va

Donde:

“Ae” Representa el costo horario por las piezas especiales.

“Pa” Representa el valor de las piezas especiales, considerado como nuevas.

“Va” Representa las horas de vida econdmica de las piezas especiales, tomando en

cuenta las condiciones de trabajo impuestas a las mismas.

Costo por salarios de operacioén
Articulo 65. El costo por salarios de operacion, es el que resulta por concepto de
pago del o los salarios del personal encargado de la operacion de la maquinaria o
equipo de construccion, por hora efectiva de trabajo.

Este costo se obtendra mediante la expresion:

Po=5Sr
Ht

Donde:

“Po” Representa el costo horario por la operacion de la maquinaria o equipo de
construccion.

“Sr’. Representa los mismos conceptos enunciados en el articulo 49 de este
Reglamento, valorizados por turno del personal necesario para operar la maquinaria
0 equipo.

“Ht” Representa las horas efectivas de trabajo de la maquinaria o equipo de
construccion dentro del turno.
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Costo por herramienta de mano
Articulo 66. El costo por herramienta de mano, corresponde al consumo por
desgaste de las herramientas de mano utilizadas en la ejecucién del concepto de
trabajo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Hm = Kh * Mo

Donde:

“Hm” Representa el costo por herramienta de mano.

“Kh” Representa un coeficiente cuyo valor se fijara en funcién del tipo de trabajo y
de la herramienta cuyo valor se fijara en funcién del tipo de trabajo y de la

herramienta requerida para su ejecucion.

“Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de
acuerdo con el articulo 49 de este Reglamento.

Anélisis de costo por maquinas y herramientas
Articulo 67. En caso de requerirse el costo por maquinas-herramientas se analizara
en la misma forma que el costo directo por maquina o equipo de construccion, segun
lo sefialado en este Reglamento.

Costo directo por equipo de seguridad
Articulo 68. El costo directo por equipo de seguridad, corresponde al equipo
necesario para la proteccion personal del trabajador para ejecutar el concepto de
trabajo.

Este costo se calculard mediante la expresion:

Es = Ks * Mo

Donde:

“Es” Representa el costo por equipo de seguridad.

“Ks” Representa un coeficiente cuyo valor se fija en funcion del tipo de trabajo y del
equipo requerido para la seguridad del trabajador.

“‘Mo” Representa el costo unitario por concepto de mano de obra calculado de
acuerdo con el articulo 49 de este Reglamento.

Costo por maquinaria
Articulo 69. Costo por maquinaria 0 equipo de construccion en esperay en reserva,
es el correspondiente a las erogaciones derivadas de situaciones no previstas en el
contrato.

Para el analisis, calculo e integracion de este costo, se considerara:

I.  Maquinaria o0 equipo de construccidbn en espera. Es aquel que por
condiciones no previstas en los procedimientos de construccion, debe
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permanecer sin desarrollar trabajo alguno, en espera de algun
acontecimiento para entrar en actividad, considerando al operador, y

II.  Maquinaria o equipo de construccion en reserva. Es aquel que se encuentra
inactivo y que es su requerido por orden expresa de la Convocante para
enfrentar eventualidades, tales como situaciones de seguridad o de posibles
emergencias, siendo procedente cuando:

a) Resulte indispensable para cubrir la eventualidad, debiéndose apoyar en
una justificacion técnica; y

b) Las maquinas o equipos sean los adecuados segun se requiera, en cuanto
a capacidad, potencia y otras caracteristicas, y congruente con el proceso
constructivo.

El costo horario de las maquinas o equipos en las condiciones de uso o
disponibilidad descritas deberan ser acordes con las condiciones impuestas
a las mismas, considerando que los costos fijos y por consumos debera
establecer desde las bases los mecanismos necesarios para Su
reconocimiento en el contrato.

Costos indirectos
Articulo 70. El costo indirecto corresponde a los gastos generales necesarios para
la ejecucion de los trabajos no incluidos en los costos directos que realiza el
Contratista tanto en sus oficinas centrales como en la obra y comprende, entre otros:
los gatos de administracion, organizacion, direccion técnica, vigilancia, supervision,
construccion de instalaciones generales necesarias para realizar conceptos de
trabajo, el transporte de maquinaria o equipo de construccién, imprevistos y, en su
caso, prestaciones laborales y sociales correspondientes al personal directivo y
administrativo.

Para su determinacion, se deber& considerar que el costo corresponde a la oficina
central de Contratista, comprendera Unicamente los gastos necesarios para dar
apoyo técnico y administrativo a la residencia del Contratista, encargada
directamente de los trabajos. En el caso de los costos indirectos de oficinas de
campo se deberan considerar todos los conceptos que de él se deriven.

Expresion de costos indirectos
Articulo 71. Los costos indirectos se expresaran como un porcentaje del costo
directo de cada concepto de trabajo. Dicho porcentaje se calculard sumando los
importes de los gatos generales que resulten aplicables y dividiendo el resultado
entre el costo directo del total de la obra de que se trate.

Gastos que integran los costos indirectos
Articulo 72. Los gastos generales que podran tomarse en consideracién para
integrar el costo indirecto y que pueden aplicarse indistintamente a la administracion
de oficinas centrales o a la administracién de oficinas de campo o ambas, segun el
caso, son los siguientes:

I.  Honorarios, sueldos y prestaciones de los siguientes conceptos:
a) Personal directivo;

b) Personal administrativo;
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C) Personal Técnico;

d) Cuota patronal del Seguro Social y del Instituto de Fondo Nacional de
la Vivienda para los Trabajadores;

e) Prestaciones a que obliga la Ley Federal del Trabajo para el personal
enunciado en los incisos a, b y ¢ de esta fraccion;

f) Pasajes y viéticos del personal enunciado en los incisos a, b y ¢ de
esta fraccion; y

Q) Los que deriven de la suscripcion de contratos de trabajo para el
personal enunciados en los incisos a, b y ¢ de esta fraccion.

Il.  Depreciacion, mantenimiento y rentas de los siguientes conceptos:

a) Edificios y locales;

b) Locales de mantenimiento y guarda;

C) Bodegas;

d) Instalaciones generales;

e) Equipos, muebles y enseres;

f) Depreciacion o renta, y operacion de vehiculos; y
9) Campamentos.

lll.  Servicios de los siguientes conceptos:
a) Contratistas, asesores, servicios y laboratorios; y
b) Estudios e investigaciones.

IV. Fletesy acarreos de los siguientes conceptos:

a) Campamentos;

b) Equipo de construccion;

C) Plantas y elementos para instalaciones; y
d) Mobiliario.

V. Gastos de oficina de los siguientes conceptos:

a) Papeleria y utiles de escritorio;

b) Correos, fax, teléfonos, telégrafos y radio;
C) Equipos de cémputo;

d) Situacién de fondo;

e) Copias y duplicados;
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f) Luz, gas y otros consumos; y
s)] Gastos de licitacion.

VI.  Capacitacion y adiestramiento;

VII.  Seguridad e higiene;
VIIl.  Segurosy finanzas; y
IX. Trabajos previos y auxiliares de los siguientes conceptos:

a) Construccién y conservacion de caminos de acceso; siempre y
cuando se haya especificado en las bases de Licitacion.

b) Montajes y desmantelamiento de equipo;
C) Sefialamiento indicativo y proteccion de obra; y
d) Construccion de instalaciones generales:

1. De campamentos;
2. De equipo de construccion; y
3. De plantas y elementos para instalaciones.

Costo por Financiamiento
Articulo 73. EIl costo por financiamiento debera estar representado por un
porcentaje de la suma de los costos directos e indirectos y correspondera a los
gastos derivados por la inversion de recursos propios o contratados, que realice el
Contratista, para dar cumplimiento al programa de ejecucion de los trabajos
calendarizados y valorizados por periodos.

Este costo permanecerd constante durante la ejecucion de los trabajos y
Unicamente se ajustara en los siguientes casos:

I.  Cuando varie la tasa de interés; y

[I.  Cuando no se entreguen los anticipos durante el primer trimestre de cada
ejercicio subsecuente al del inicio de los trabajos.

Ajuste al costo por financiamiento
Articulo 74. Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, cuando exista un
retraso en la entrega del anticipo en contratos que comprendan dos o mas
ejercicios, conforme a lo establecido en la Ley, la Contratante debera considerar lo
siguiente:

I.  Para su calculo, en el andlisis del costo por financiamiento presentado por el
Contratista, se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en
gue realmente se estregue éste; y

II.  Elnuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar,
conforme al programa convenido, a partir de la fecha en que debi6 entregarse
el anticipo.
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Integracion y calculo del costo por financiamiento

Articulo 75. Para el analisis, integracion y calculo del porcentaje del costo por
financiamiento se debera considerar lo siguiente:

Que la calendarizacion de egresos esté acorde con el programa de ejecucion
de los trabajos y el plazo indicado en la propuesta del Contratista;

Que el porcentaje del costo por financiamiento se obtenga de la diferencia
que resulte entre los ingresos y egresos, afectado por la tasa de interés
propuesta por el Contratista, dividida entre el costo directo mas los costos
indirectos;

Que se integre por los anticipos que se otorgaran al Contratista, durante el
ejercicio del contrato; y

Que se integre por los siguientes egresos:

a) Los gastos que impliquen los costos directos e indirectos;

b) Elimporte de las estimaciones a presentar, considerando los plazos de la
formulacién, aprobacién, tramite y pago, deduciendo la amortizacion de

los anticipos concedidos.

c) Los anticipos para compra de maquinaria 0 equipo e instrumentos de
instalacion permanente que en su caso se requieran; y

d) En general, cualquier otro gasto requerido segun el programa de
ejecucion.

Variaciones de tasas de interés

Articulo 76. En el costo por financiamiento, las variaciones de la tasa de interés
gue el Contratista haya considerado en su propuesta, deberan tomar en cuenta lo
siguiente:

El Contratista debera fijar la tasa de interés con base a un indicador
econdémico, especifico, la cual permanecera constante en la integracion de
los precios; la variacion de la tasa, al alza o a la baja, dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los
promedios mensuales de tasa de interés, entre el mes en que se presente la
propuesta del Contratista, con respecto al mes que se efectle su revision;

La Contratante reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por el
Contratista o consultor, de acuerdo con las variaciones del indicador
econdmico especifico a que esté sujete;

El Contratista o consultor, presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de
interés que corresponda cuando sea al alza; en el caso que la variacion
resulte a la baja, la Direccion o Entidad deberd realizar los ajustes
correspondientes; y

El andlisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento, se realizara conforme al analisis original presentado por el
Contratista o consultor, actualizando la tasa de interés; la diferencia en
porcentaje que resulte, dara el nuevo costo por financiamiento.
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Cargo por utilidad
Articulo 77. El cargo por utilidad es la ganancia que recibe el Contratista, por la
ejecucion del concepto de trabajo; sera fijado por el propio Contratista y estara
representado por un porcentaje sobre la suma de los costos directos, indirectos y
de financiamiento.

CAPITULO VI )
PROCEDIMIENTOS PARA LA CONTRATACION DE LA OBRA PUBLICA'Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Seccién Primera
Licitaciones Publicas

Tipos de licitacion publica
Articulo 78. Son licitaciones nacionales aquellas donde se convoque a participar a
personas fisicas o morales de nacionalidad mexicana. Seran licitaciones
internacionales cuando asi se determine en los Tratados Internacionales celebrados
por los Estados Unidos Mexicanos, donde podran participar personas fisicas o
morales de distintos paises.

Etapas de licitacion publica
Articulo 79. El procedimiento de licitacion publica se compone de las siguientes
etapas:

I.  Publicacion de convocatoria,;
Il.  Plazo de inscripcién o compra de Bases de Licitacion;
lll.  Visita al Sitio;
V. Junta de Aclaraciones;
V. Presentacion de Propuestas;
VI.  Evaluacion de Propuestas; y
VII.  Emisién de Fallo.
Inicio de la licitacion publica
Articulo 80. La licitacion publica inicia con la publicacion de la convocatoria en el

periddico de mayor circulacion en el Municipio y en el portal electronico oficial de la
Contratante y concluye con el fallo correspondiente.

Convocatoria para una o mas obras
Articulo 81. La convocatoria mediante la modalidad de licitacion publica podra
referirse a una o0 mas obras, debiendo contener los requisitos sefialados en la Ley
y en el presente Reglamento.

Personalidad juridica, capacidad financieray técnica
Articulo 82. Para los efectos del presente Reglamento, la forma en que los
participantes deberan acreditar su personalidad juridica, capacidad financiera y
técnica en las convocatorias respectivas, sera la siguiente:
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I.  Personalidad juridica:

a) Si los participantes son personas morales, sera a través del acta
constitutiva y en su caso sus respectivas modificaciones, asi como Poder
Notarial en caso de representacion distinta a la sefialada en el acta
constitutiva; y

b) Tratandose de personas fisicas presentar el Registro Federal de
Contribuyentes, identificacion oficial o poder notarial en caso de
representacion.

Il.  Capacidad Financiera debera acreditarse con el capital contable, lo cual debe
presentarse mediante declaracion anual de impuestos del ejercicio fiscal
inmediato anterior; en el supuesto de que la convocatoria se publique en el
primer semestre de cada afio y en el caso del segundo semestre, estados
financieros emitidos por un Contador Publico.

Sin perjuicio de lo establecido en la Ley, la convocante dependiendo de las
caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos, solicitar4 que los
participantes cuenten con Liquidez suficiente, sin que en ningln caso pueda
ser mayor al diez por ciento del importe estimado de la obra por ejecutar.

lll.  Capacidad Técnica:
a) Inventario de maquinaria y equipo;
b) Listado de su personal técnico y administrativo;

c) Experiencia de acuerdo a la naturaleza de la obra licitada; y

d) Contar con una especialidad o subespecialidad que requiera la obra.

Vigencia de la informacién para acreditar la capacidad

financieray solvencia econémica

Articulo 83. La informacién para acreditar la capacidad financiera y solvencia

econdmica tendra una vigencia semestral, de enero a junio o0 en su caso de julio a

diciembre y estara sujeta a los estados financieros reflejados en la declaracion anual

de impuestos o0 en los estados financieros del primer semestre fiscal,
respectivamente.

Costo de las bases de licitacion
Articulo 84. El costo de las bases de licitacion se determinara dividiendo el monto
total de los gastos del concurso que haya erogado la Convocante en el ejercicio
inmediato anterior entre el nimero total de personas que hayan participado en dicho
periodo, costo que en ningun caso excedera de 30 veces la Unidad de Medida y
Actualizacion Diaria.

El pago de las bases de licitacion se hara en la forma, plazo y lugar indicado en la
propia Convocatoria, debiendo constar el pago de las mismas.

Consideraciones para elaborar las bases de licitacion
Articulo 85. En la elaboracion de las bases de licitacion de obras publicas y
servicios relacionados con las mismas, la Direccion y Entidades que contraten obra
publica deberan considerar lo siguiente:
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I. Los elementos necesarios para que la presentacion de propuestas sea
completa, uniforme y ordenada, proporcionando para tal efecto los formatos
e instructivos correspondientes;

Il. Revisar si la ejecucion de los trabajos comprende mas de un ejercicio
presupuestal, a efecto de informar a los Licitadores el importe estimado para
ejercer en el primer ejercicio, asi como el origen del mismo;

[ll.  La division del catalogo de conceptos en las partidas y subpartidas que se
requieran para la realizacion de los trabajos de acuerdo a sus caracteristicas,
complejidad y magnitud; tratandose de contratos a precio alzado, se deberan
indicar las actividades y, en su caso, las subactividades en que se dividiran
los mismos; y

IV. Que los requisitos y documentos estén particularizados para cada obra
publica o servicio relacionado con esta que se licite.

Analisis y desarrollo de las ingenierias
Articulo 86. Para efectos de los proyectos integrales, los concursantes elaboraran,
en caso de que la Convocante lo requiera, el analisis y desarrollo de las ingenierias,
asumiendo bajo su total responsabilidad las cantidades de obra por ellos
cuantificadas. Independientemente de lo anterior, la Convocante debera contar con
la volumetria y costo para su referencia.

Visita al sitio y junta de aclaraciones
Articulo 87. Los Licitadores que se encuentren debidamente inscritos en la
convocatoria respectiva podran asistir a la visita del sitio donde se realizaran de los
trabajos y a la Junta de Aclaraciones, las cuales podran celebrarse el mismo dia.

Formalidades
Articulo 88. Los participantes en la junta de aclaraciones y visita al sitio de obra,
podran solicitar las precisiones a dudas e inquietudes que se tengan para que los
servidores publicos de la Direccion o Entidades Convocantes después de ser
analizadas y ponderadas realicen en el momento o en junta posterior, las
aclaraciones que correspondan y determine las adecuaciones o modificaciones
conducentes, siempre que ello no implique contravencién a la Ley, al presente
Reglamento, a la convocatoria, las bases de licitacion o sus anexos.

Acta de la junta de aclaraciones
Articulo 89. Del desarrollo de la junta de aclaraciones se levantara un acta que
contendré la firma de los asistentes y las preguntas formuladas, asi como las
respuestas de la Convocante y, en su caso, los datos relevantes de la visita al sitio
de ejecucion de la obra, debiendo entregar copia a los presentes, la que hara las
veces de notificacion personal de acuerdo con la Ley.

Numero de juntas de aclaraciones
Articulo 90. La Convocante podra celebrar el nUmero de juntas de aclaraciones que
se consideren necesarias atendiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud
de los trabajos, previa notificacion a los Licitadores.
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Validacién de propuestas
Articulo 91. Para ser consideradas validas las propuestas, deberan estar suscritas
por el Licitador o su representante legal.

La omision de la firma en fojas que no afecten la propuesta no sera motivo de
descalificacion, siendo motivo Unicamente las indicadas en el articulo 98, fraccion
VII del presente Reglamento.

Presentacion de propuestas
Articulo 92. Los Licitadores prepararan sus propuestas conforme a lo establecido
en las bases, considerando en ellas, las aclaraciones y modificaciones derivadas
tanto de la visita al sitio de los trabajos como de las juntas de aclaracién que se
hayan realizado.

Las propuestas seran entregadas en sobres por separado, claramente identificados
en su parte exterior; sefialando el nombre del Licitador, nhombre y nimero de
licitacién, ademas de indicar si se trata de una propuesta técnica o econdémica y
completamente cerrados.

Publicidad de la presentacién y apertura de Propuestas
Articulo 93. El acto de presentacién y apertura de propuestas debera ser publico y
presidido por la persona encargada de los procedimientos de licitaciéon de obra
publica designada por la Convocante, recayendo dicha obligacién en el Director de
Costos y Presupuestos, quien sera el Unico facultado para aceptar o desechar las
propuestas, en general, tomard las decisiones necesarias para la realizacién del
acto.

Apertura de Propuestas técnicas
Articulo 94. En la fecha, hora y lugar sefialados en la convocatoria para que se
lleve a cabo el acto de presentacion y apertura de propuestas, el servidor publico
asignado por la Convocante, dar& apertura a las propuestas técnicas.

Anélisis cuantitativo de la documentacion
Articulo 95. En la apertura de propuestas se realizara un analisis cuantitativo de los
documentos presentados, sin entrar a revisién de su contenido.

Las propuestas técnicas que no cumplan con los requisitos exigidos en las bases,
se desecharan de plano.

Andlisis cualitativo de la documentacion
Articulo 96. EIl analisis cualitativo de los documentos y la verificacion del
cumplimiento de los requisitos derivados de la Ley y este Reglamento, asi como de
los exigidos en las bases de licitacion, se realizara en la etapa de evaluacién de las
propuestas, a efecto de revisar los elementos necesarios para determinar la
solvencia de las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas.

Apertura de las propuestas economicas
Articulo 97. Una vez admitidas o desechadas las propuestas técnicas debido a que
evidentemente no reunieran ni cumplieron los requisitos establecidos en la Ley, este
Reglamento o las bases de licitacion, se procedera a abrir las propuestas
econdémicas de las propuestas técnicas admitidas.
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Causas de descalificacion o desechamiento

Articulo 98. Son causas de descalificacion o desechamiento de las propuestas, las
siguientes:

VI.

VII.

VIII.

La falta de algun requisito establecido en la convocatoria o bases de
licitacion;

El incumplimiento de las condiciones legales, técnicas y econdmicas
requeridas por la Convocante;

Las propuestas de los Licitadores que se encuentren en alguno de los
supuestos sefialados en la Ley;

Cuando del resultado del analisis de la documentacion presentada por dos o
mas Licitadores se infiera que éstos se pusieron de acuerdo para obtener
ventajas o beneficios;

Cuando en el mismo concurso el Licitador presente dos o mas propuestas;

Cuando los documentos presenten tachaduras, enmendaduras o cualquier
alteracion;

La omision de la firma del Licitador en los siguientes documentos:
Carta compromiso de la proposicion;

Presupuesto de obra;

Analisis de costos indirectos;

Andlisis de financiamiento; y

Programa de calendarizacion fisico de obra.

Las demas que por cualquier causa analoga se encuentren impedidas por lo
establecido en la Ley y demas disposiciones aplicables.

Las causas de descalificacion o desechamiento tendran que asentarse en las bases
de la licitacion.

Acta de la presentacion y apertura de propuestas

Articulo 99. Al final del acto de presentacion y apertura de propuestas se levantara
un acta en la que se hara constar como minimo lo siguiente:

Lugar, fecha y hora en que se llevo a cabo;
Nombre del servidor publico encargado de presidir el acto;

Nombre de los Licitadores cuyas propuestas técnicas y econdmicas e
importes totales de las propuestas fueron aceptados para su analisis
cualitativo por las areas designadas para ello;

Nombre de los Licitadores cuyas propuestas fueron desechadas, asi como
las causas que lo motivaron, procediendo en este ultimo caso, a entregarles
copia del acta en el que se sefalen las razones que dieron origen al
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desechamiento y las disposiciones en las que se fundamente dicha
determinacion; y

V. Lugar, fechay hora en que se celebrara el acto de fallo de la adjudicacion.

Custodia de las propuestas técnicas y econémicas
Articulo 100. Las propuestas técnicas y econdmicas que hubieran sido desechadas
durante el procedimiento de licitacion publica o simplificada, asi como aquellas que
no hayan resultado ganadoras, permaneceran en custodia de la Convocante quince
dias contados a partir del dia siguiente de la fecha en que se emita el fallo. Vencido
este plazo se pondran a disposicion de los Licitadores, quienes dispondran de un
plazo de treinta dias hébiles para retirarlos. En caso de que no lo realicen, la
Convocante podra proceder a su disposicion final, previo cumplimiento del
procedimiento legal correspondiente.

La propuesta técnica y econdémica del Licitador ganador no sera devuelta, toda vez
qgue formarda parte del expediente del contrato.

Evaluacion de propuestas
Articulo 101. La Convocante a traves del funcionario publico que designe realizara
el andlisis cualitativo de aquellas propuestas que fueron aceptadas en la etapa de
apertura conforme a los requisitos establecidos en la Ley, este Reglamento y en las
bases de licitacion.

Atendiendo a las caracteristicas de cada obra o servicio, se utilizara el mecanismo
de puntos y porcentajes para evaluar las propuestas, mismo que debera sefialarse
desde la convocatoria correspondiente.

Aplicacién de los criterios de evaluacién de propuestas
Articulo 102. En la aplicacién de los criterios de evaluacion del desempefio y
cumplimiento a que se refiere la Ley, la Convocante considerara lo siguiente:

I.  Cumplimiento de trdmites administrativos en los términos que establece la
Ley;

[I.  Cumplimiento del programa de obra,;
[ll.  Calidad de obra ejecutada;
IV. Atencidn oportuna y eficaz en el seguimiento de ejecucion de obra;

V. Frecuencia de observaciones emitidas por los 6rganos de control y su
oportuna solventacién; y

VI. Lo demds que establezca la Convocante, siempre y cuando tengan relacion
directa con lo establecido en las fracciones anteriores.

Evaluacion de propuestas por el mecanismo de puntos o porcentajes
Articulo 103. La evaluacion de propuestas por el mecanismo de puntos o
porcentajes consiste en determinar la solvencia de las proposiciones, a partir del
namero de puntos o unidades porcentuales que obtengan las proposiciones
conforme a la puntuacién o ponderacién establecida en las bases de la licitacion.
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Aspectos a considerar en la evaluacion de obras publicas
Articulo 104. La evaluacion de propuestas de obras que se realice con el
mecanismo de puntos y porcentajes en los procedimientos de licitacién publica, se
debera considerar los siguientes aspectos:

I. Parte técnica:
a) La experiencia en obras o servicios de montos similares;

b) Maquinaria y equipo de construccién, propia y adecuada para la realizacion
de los trabajos;

c) Permanencia en el mercado en el sector de la construccion;
d) Implementacion de sistemas de calidad y seguridad,;

e) Contar con personal administrativo titulado;

f) Dar capacitacion al personal administrativo y de campo;

g) Incluir personal con discapacidad; y

h) Contar con linea de crédito financiero revolvente.

Il. La parte econdmica de acuerdo al monto total ofertado, dando preferencia a
la propuesta con menor monto.

Para determinar la puntuacién o porcentaje que corresponde al monto total
ofertado por cada licitante serd de acuerdo a la siguiente formula:

PPAj = (40)(PSPMB/PP))

Donde

PPAj = Puntuacién o unidades porcentuales a asignar a cada una de las
propuestas determinadas como solventes como resultado de la evaluacién por
el monto total ofertado.

PSPMB = Proposicién solvente cuyo precio es el mas bajo.

PPj = Precio de cada una de las propuestas determinadas como solventes.
J=las demas proposiciones determinadas como solventes como resultado de
la evaluacion.

Para ‘j"= Para todas las propuestas desde la primera a la Ultima.

[ll. La Congruencia en el analisis de precios unitarios, que se realizara por medio
de una evaluacién en funcion de los importes de cada uno de los conceptos.

De acuerdo al resultado de la suma de las evaluaciones técnica y econdémica de los
participantes, el contrato se adjudicara a la propuesta que obtenga la mayor
cantidad de puntos.

Aspectos a considerar en la evaluacion de servicios

relacionados con la obra publica

Articulo 105. La evaluaciéon de propuestas de servicios relacionados con obras
publicas que se realice con el mecanismo de puntos y porcentajes en los
procedimientos de licitacién publica, se debera considerar los siguientes aspectos:
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I.  Definicion de los rubros técnicos y econdmicos de seleccidén que se tomaran
en cuenta para evaluar las propuestas;

Il.  Asignacion de valores numeéricos o porcentajes a cada uno de los rubros
solicitados en una escala de 1 a 100;

lll.  Determinacién de los rubros indispensables, sin los cuales las propuestas no
podran considerarse como solventes, y de aquellos rubros que de acuerdo a
la experiencia de la Convocante implique un valor agregado a la propuesta;

IV.  Sefalamiento del porcentaje o puntaje minimo que se tomaré en cuenta para
aceptar como solvente una propuesta; y

V. Definicion de los demas criterios de seleccion complementarios que sean
necesarios para llevar a cabo la evaluacion de la propuesta.

Mecanismo de puntos o porcentajes

en la Licitacién Simplificada

Articulo 106. En los procedimientos de Licitacion Simplificada donde se opte por

utilizar el sistema de puntos y porcentajes para la evaluacion de las propuestas se

debera tomar en consideracion la congruencia en el analisis de precios unitarios,

que se realizard en funcién de los importes de cada uno de los conceptos,

seflalando un porcentaje 0 puntaje minimo que se tomara en cuenta para aceptar

como solvente una propuesta, dando preferencia a la que presente el monto total
mas bajo.

Criterios para adjudicaciéon de contratos
Articulo 107. La Convocante realizara la adjudicaciéon de los contratos a los
Licitadores cuya proposicion cumpla con lo dispuesto por la Ley, el presente
Reglamento, la convocatoria, el contenido de las bases y ademas haya obtenido el
mayor puntaje o ponderacion.

Cuando dos o mas Contratistas cumplan con los criterios de evaluacion y las
propuestas econdmicas no presenten una diferencia superior al cinco por ciento, se
dara preferencia a los Contratistas cuyo domicilio fiscal se establezca en este
municipio o en su defecto al que su domicilio fiscal esté radicado en otro municipio
del Estado.

En el supuesto de que dos 0 mas propuestas obtengan el mismo puntaje, el contrato

se adjudicara a quien presente la propuesta econdmica mas baja.

Dictamen de evaluacién de propuestas
Articulo 108. Una vez evaluadas las propuestas, la Convocante debera emitir un
dictamen en el que se haga constar los siguientes aspectos:

I.  Los criterios utilizados para la evaluacion de las propuestas;
[I. Laresefia cronoldgica de los actos del procedimiento;

[ll.  Las razones técnicas y/o economicas por las cuales se aceptan o desechan
las propuestas presentadas por los Licitadores;

IV. Larelacion de los Licitadores cuyas propuestas fueron aceptadas por haber
cumplido con los requerimientos exigidos;
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V. La relacion de los Licitadores cuyas propuestas econdémicas hayan sido
rechazadas como resultado del andlisis cualitativo de las mismas;

VI. Relacioén de los Licitadores cuyas propuestas se calificaron como solventes
y convenientes, ubicandolas de menor a mayor, de acuerdo con sus montos;

VIl. Lafechay lugar de elaboracion; y
VIIl.  Nombre, firma y cargo de los servidores publicos encargados de su
aprobacion.

Emision del fallo
Articulo 109. En la junta publica, en la que se dara a conocer el fallo comenzara
con la lectura del resultado del dictamen que sirvio de base para determinar el fallo
y el Licitador ganador, debiendo levantar el acta donde conste la participacion de
los interesados, anexando a la misma, copia del dictamen y del fallo.

La inasistencia de Licitadores no afectara la validez del acto.

Los Licitadores a quienes no se adjudique el contrato y que no asistan al acto de
emision de fallo, seran notificados del resultado dentro de los cinco dias habiles
siguientes en la direccién electrénica que para tal efecto hayan proporcionado.
Cuando no concurra el ganador se le notificara en la direccion electrénica que para
tal efecto hayan proporcionado dentro de las siguientes veinticuatro horas, sin que
ello implique suspension, interrupcion o prolongacion del plazo para firmar el
contrato.

La negativa de los Licitadores presentes, para firmar el acta de emisién de fallo, no
invalida el acto.

Con el acta del fallo y el contrato, el Licitador ganador debera tramitar las garantias

a que hace referencia la Ley y este Reglamento.

Contenido del acta de fallo
Articulo 110. El acta de fallo que emita la Convocante debe contener como minimo
lo siguiente:

I. Datos generales del procedimiento de licitacion y de la obra publica o
servicios relacionados con la misma que se esté licitando;

[I.  Nombre del Licitador ganador y el monto total de su propuesta;
lll.  Plazo para la presentacion de las garantias;
IV. Ensucaso, el lugar y plazo para la entrega de los anticipos;

V. Lafecha limite para la firma del contrato;

VI. La fecha prevista de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucion de los
mismos; y

VII.  La fecha, lugar, nombre y firma del servidor publico que realiza el acta de
emision del fallo.
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Al acta de fallo se integrara el dictamen de evaluacion de propuestas.

Diferimiento de la emision del fallo
Articulo 111. El acto de fallo deber4d emitirse en el dia establecido en la
convocatoria y las bases de licitacion, con excepcion de los siguientes supuestos:

I.  Por falta de disposicion presupuestal;

II. Por falta de solucién a algun problema derivado de la evaluacion de las
propuestas;

lll.  Por Caso Fortuito o de fuerza mayor; y

IV. Cuando el Comité de Obra aun no haya validado la evaluacion de las
propuestas.

El fallo podra suspenderse por el tiempo que sea necesario, siempre que medie
causa justificada, hasta que se resuelve las causas que motivaron su suspension.

Cancelacion de licitacion
Articulo 112. La Contratante procedera a cancelar una licitacion, cuando:

I.  Habiéndose inscrito los participantes de la licitacion, surja una causa
imputable a la Contratante que impida continuar con el procedimiento;

Il.  Por Caso Fortuito o fuerza mayor; o

lll.  Existan circunstancias, debidamente justificadas, que provoquen la
extincion de la necesidad de contratar los trabajos y que de continuarse con
el procedimiento de contratacién se pudiera ocasionar un dafio o perjuicio al
propio Contratante.

Cuando se realice la cancelacion de una licitacion, la Convocante debera notificarlo
por escrito a los Licitadores y al 6rgano de control correspondiente dentro de los
diez dias habiles siguientes en el que se dé el supuesto de cancelacion, sefialando
las razones justificadas que funden y motiven dicha determinacién, realizando la
devolucioén del pago de las bases de licitacién y en su caso el costo de la emision
de garantias, si ya las hubieran tramitado.

Seccién Segunda
Licitacién Simplificada

Inicio y procedencia de la licitacion simplificada
Articulo 113. La licitacion simplificada inicia con la entrega de la primera invitacion
y concluye con la emision del fallo de adjudicacién en junta publica. Procede cuando
el importe de la operacion, no exceda del monto maximo que para dicho
procedimiento establezca anualmente el Congreso del Estado.

Declaracion de desierta a la licitacion simplificada
Articulo 114. Para llevar a cabo un procedimiento de licitacion simplificada, la
Convocante, deberd realizar la invitacion minima a tres personas fisicas o morales
como posibles Licitadores.
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En caso de que no se presenten el minimo de proposiciones sefialadas en el parrafo
anterior, se podra optar por declarar desierta la licitacion simplificada, o bien,
continuar con el procedimiento y evaluar las proposiciones presentadas.

Procedimiento de licitacion simplificada
Articulo 115. En el procedimiento de licitacién simplificada ser& aplicable lo relativo
al procedimiento de licitacion publica.

Seccion Tercera
Adjudicacioén Directa

Fundamentacion y motivacion de la adjudicacion directa
Articulo 116. En los casos de adjudicacién directa, conforme al monto de la obra,
la fundamentacion y motivacién que sirva de base a la misma formara parte del
documento donde se adopte la decision.

Factores a considerar en la adjudicacién directa
Articulo 117. Las Dependencias y Entidades que contraten obras publicas, para
seleccionar al Contratista que sera objeto de la adjudicacién directa, deberan tomar
en cuenta por lo menos, los siguientes factores:

I.  Evaluacion de cuando menos tres personas fisicas o morales o de ambas;
II.  Montos de contratacion;

[ll.  Cumplimiento de sus obligaciones contractuales en por lo menos el afo
anterior a la fecha de seleccion;

IV. Cumplimiento en los cierres administrativos de los contratos celebrados;
V. Solventacion oportuna a las observaciones de los 6rganos de control;
VI.  Especialidad del Contratista; y
VII.  Regionalizacion o ubicacion geografica de la persona fisica o moral.
Dictamen de autorizacién de adjudicacion directa
Articulo 118. Para adjudicar de manera directa una obra publica o servicios
relacionados con esta, la Direccion o Entidad debera elaborar un dictamen de

autorizacién que contendra como minimo lo siguiente:

I. La descripcién de la obra publica o servicios relacionados con la misma y
montos a contratar;

[I.  Lajustificacion y fundamentacion de optar por la adjudicacion directa;

lll.  Los antecedentes de la persona fisica 0 moral donde conste su especialidad,
capacidad, registré6 en el Padron, experiencia y cumplimiento de contratos
anteriores;

IV. Lasrazones que aseguren las mejores condiciones a favor de la Contratante
en materia de economia, eficacia, eficiencia, imparcialidad y capacidad de
respuesta;
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V. Fecha probable de inicio de los trabajos y el plazo de ejecucion de la obra
publica o servicios relacionados con la misma,;

VI. Nombre y firma del titular del area responsable de la ejecucion de la obra
publica o servicios relacionados con la misma; y

VII.  Lugary fecha de emision.

Seccion Cuarta
Servicios Relacionados con las Obras PuUblicas

Definicion de los términos de referencia
Articulo 119. Para los efectos de este Reglamento, los términos de referencia son
aguellos que describen los alcances, metas y objetivos de un servicio relacionado
con la obra publica.

Bases de licitacion para servicios relacionados con la obra publica
Articulo 120. Atendiendo a las caracteristicas, magnitud y complejidad de los
servicios que se requieran, tratandose de licitaciones, la Convocante debera indicar
en las bases, por lo menos los siguientes datos:

I.  La descripcion precisa y detallada de los servicios que se requieren;
Il.  Plazos de ejecucion, incluyendo un calendario de prestacién de los servicios;
lll.  Lainformacién técnicay recursos que proporcionara la Convocante;
IV. Las especificaciones generales y particulares del servicio;
V. Producto o documentos esperados y su forma de presentacion; y
VI.  En su caso, metodologia a emplear en la prestacién del servicio.
Separacién de costos
Articulo 121. En los contratos de consultoria y supervision, los licitantes podran
presentar por separado el costo directo de la mano de obra y el costo indirecto de
los gastos operativos y de administracion central necesarios para el alojamiento,
alimentacion y transportes del personal que otorgara los servicios.
Los gastos que se realicen bajo este concepto podran pagarse, dentro del mismo
contrato, en forma especifica, debiendo justificarse su reembolso mediante la

comprobacién correspondiente, o bien, por medio del pago de una cuota fija por
alojamiento y alimentos, reconociendo por separado el transporte.

Propuestas de servicios relacionados con la obra publica
Articulo 122. Las propuestas de servicio deberan contener por lo menos los
siguientes documentos:

I. Tratandose de la parte técnica
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a) Curriculum de los profesionales técnicos a su servicio, identificando a los
gue se encargaran de la ejecucion de los trabajos, quienes deberan contar
con experiencia en trabajos similares;

b) Organigrama propuesto para el desarrollo de los servicios; relacién del
personal anotando especialidad, categoria y niumero requerido, asi como las
horas-hombre, necesarias para su realizacion por semana 0 mes;

c) Programa calendarizado de ejecucion general de los servicios, que refleje el
porcentaje del avance en la ejecucion de los trabajos o en la entrega del
producto esperado; y

d) Manifestacion expresa y por escrito de conocer los términos de referencia y
las especificaciones generales y particulares del servicio a realizar, y su
conformidad de ajustarse a sus términos.

Il.  Tratandose de la parte econémica:

a) Cuando se trate de servicios que consideren precios unitarios, el catalogo de
conceptos, conteniendo la descripcion del concepto, unidades de medicién,
cantidades de trabajo, precios unitarios con numero y letra e importes
parciales y totales de la propuesta, debiendo presentar su analisis;

b) Cuando se trate de servicios a base de precio alzado, Red de actividades,
cédula de avances y de pagos programados, calendarizados y cuantificados
mensualmente por actividades a ejecutar y programa de ejecucion general
de los trabajos;

c) Presupuesto total de los servicios, segun el tipo de contrato que se requiera;

d) Datos basicos de costos del personal a utilizar, s6lo cuando se trate de
precios unitarios; y

e) En su caso, porcentaje o datos basicos de costos de la herramienta y del
equipo cientifico y de seguridad que utilizara el personal en la prestacion del
servicio, s6lo cuando se trate de precios unitarios.

.  Los demas documentos requeridos por la Convocante en las bases
dependiendo a las caracteristicas, complejidad y magnitud de los servicios,
como pueden ser:

a) Relacion de los bienes y equipos cientificos, informaticos e instalaciones
especiales que, en su caso, se requieran, indicando sus caracteristicas;

b) EI documento con el que acredite ser titular o autorizado legalmente para la
explotacion de alguna patente o licencia en los términos de la Leyes
respectivas;

c) Metodologia de trabajo propuesta, sefialando sistemas, tecnologias,
procedimientos por utilizar, alternativas por analizar, alcances del estudio y
forma de presentacion de los resultados; y

d) Entre otros que sean necesarios para los servicios a contratar.
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CAPITULO VII
OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION DIRECTA

Acuerdo de administracién directa
Articulo 123. El acuerdo de realizacion de obra publica y servicios relacionados con
la misma por administracion directa, ademas de los requisitos establecidos en la
Ley, debera contener lo siguiente:
I.  La autorizacion de la inversion respectiva,

Il.  Plazo de ejecucion de los trabajos determinado en dias naturales, indicando
la fecha de inicio y conclusion de los mismos;

lll. Identificacibn de las areas y servidores publicos responsables de la
autorizacion y ejecucion de los trabajos;

IV. Las Normas de Calidad correspondientes;

V. Lugary fecha de su firma; y

VI.  Nombre y firma del servidor publico que emite el acuerdo.

Acta de terminacidn de trabajos mediante administracion directa
Articulo 124. Una vez concluidos los trabajos, la Direccion o Entidad debera
levantar un acta de entrega — recepcion que contendra como minimo lo siguiente:
I. Lugary fecha en que se realice;
II.  Nombre y firma de los asistentes y el caracter con que intervienen en el acto;

lll.  Descripcion de los trabajos ejecutados;

IV. Importe de los trabajos, incluyendo en su caso, las modificaciones que se
realizaron;

V. Periodo de ejecucién de los trabajos; y

VI. Relacién de gastos realizados.

CAPITULO VIII
CONTRATACION Y EJECUCION DE LA OBRA PUBLICA Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA

Seccion Primera
Términos de Contratacion

Obligaciones que derivan de la subcontratacion
Articulo 125. Los Contratistas seran los Unicos responsables de las obligaciones
gue adquieran con las personas que subcontraten para la realizacion de las obras
publicas o servicios relacionados con la misma. Los subcontratistas no tendran
ninguna accion o derecho que hacer valer en contra de la Contratante.

Penas convencionales
Articulo 126. Las penas convencionales se aplicaran por atrasos en las fechas
establecidas en los programas de ejecucion de los trabajos, de suministro o de
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utilizacion de los insumos, asi como en la fecha de terminacion de los trabajos
pactados en el contrato o por cualquier otra causa justificada que asi lo amerite. Lo
anterior, sin perjuicio de que la Contratante opte por la rescision del contrato.

En ningun caso las penas convencionales podran ser superiores, en su conjunto, al
monto de la garantia de cumplimiento.

Las penalizaciones seran determinadas en funciéon de la parte de los trabajos que
no se hayan ejecutado o prestado oportunamente en las fechas autorizadas para la
conclusion total de las obras, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el
Impuesto al Valor Agregado.

Tratdndose de contratos a precio alzado, la determinacion de la penalizacion se
aplicara en funcion del monto de la partida que no se haya ejecutado
oportunamente.

Las penas convencionales uUnicamente procederdn cuando ocurran causas
imputables al Contratista; la determinacidn del atraso se realizard con base en las
fechas parciales o de terminacion, fijada en el programa de ejecucion convenido.

Formas de pago
Articulo 127. El pago del anticipo podra realizarse en una sola exhibicion o en varias
parcialidades, en este ultimo caso, la Contratante debera sefialarlo dentro del
contrato respectivo.

Para determinar el porcentaje de los anticipos que se otorgaran, la Contratante
debera tener en cuenta las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos,
los que tendran por objeto el apoyar la debida ejecucién y continuidad de las obras
y servicios.

El Contratista no podra solicitar un anticipo adicional al treinta por ciento al que se
refiere la Ley, después de quince dias naturales contados a partir de la firma del
contrato.

Importe de los anticipos
Articulo 128. El importe de los anticipos que se otorguen a los Contratistas sera el
gue resulte de aplicar al monto total de la propuesta, el porcentaje sefalado en la
convocatoria y en las bases de licitacibn, o en el presupuesto, tratandose de
adjudicacion directa; si los trabajos se realizan en un solo ejercicio. Cuando los
trabajos se realicen en mas de un ejercicio, el monto se obtendra aplicando el
porcentaje sefialado a la asignacion presupuestaria aprobada para el contrato en el
ejercicio de que se trate.

Diferimiento del programa de ejecucién de trabajos
Articulo 129. El diferimiento del programa de ejecucion de los trabajos, por el atraso
en la entrega de los anticipos conforme a los términos de la Ley, sélo es aplicable
en el primer ejercicio.

Amortizacion de los anticipos
Articulo 130. Para la amortizacién de los anticipos otorgados, se tomara en cuenta
lo siguiente:
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I.  Se aplicara al importe de cada Estimacion de trabajos ejecutados, la cual debera
ser proporcional al porcentaje de anticipo otorgado;

[I.  Enlos trabajos que realicen al amparo de convenios donde no se hayan considerado
anticipos, no se debera realizar ninguna amortizacién ni afectacion en el Ajuste de
Costos, salvo que por el cambio del ejercicio presupuestario se hubieran otorgado;

lll.  El procedimiento de amortizacion debe realizarse en el mismo periodo del ejercicio
presupuestario cuando los trabajos se realicen en un solo ejercicio o bien en
diferentes ejercicios presupuestarios, tomando en consideracion las amortizaciones
realizadas; y

IV. Cuando exista un saldo faltante por amortizar, éste se deberd liquidar en la
Estimacién del finiquito o en su caso cuando el Contratista lo solicite.

Seccion Segunda
Modificacién de Contratos

Dictamen para modificar contratos
Articulo 131. Los contratos podran modificarse previa justificacién del area técnica
correspondiente, sustentada en un dictamen técnico debidamente fundado y
motivado en el que se realicen las manifestaciones técnicas, legales y
administrativas que soporten la necesidad de la modificacion del contrato.

Convenios Modificatorios
Articulo 132. Los convenios modificatorios se consideran parte del contrato y seran
obligatorios para las partes.

Contenido de los convenios
Articulo 133. Segun el tipo y las caracteristicas de los contratos, los convenios
modificatorios deberan contener y basarse como minimo en lo siguiente:

I.  Tipo de convenio que se realizard y la identificacion de cada una de las partes
Contratantes, asentando el nombre, cargo de sus representantes y la
personalidad con la cual comparecen a la firma del mismo;

I. Relacion de antecedentes de contrato y de convenios modificatorios anteriores.
lll.  Los documentos que justifiquen la celebracién del convenio;

IV. El objeto del convenio, anotando una descripcién sucinta de las modificaciones
gue se van a realizar;

V. Un programa de ejecucion valorizado mensualmente, que considere los
conceptos que se realizaran durante su vigencia,

VI. La estipulacion por la que las partes acuerdan que, con excepcion a lo
expresamente pactado en el convenio, regiran todas y cada una de las
clausulas del contrato original;

VII.  Cuando el convenio implique un incremento al plazo de ejecucién, se debera
sefalar el plazo total considerando el del contrato original y el nuevo programa
de ejecucion convenido; y
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VIIl.  Cuando el convenio implique un incremento al monto ademéas se debera
sefalar lo siguiente:

a) Que se indique la disponibilidad presupuestaria;

b) Que el importe del convenio esté referido con nimero y letra, asi como el
resultado de la suma con el contrato original;

c) Que se indique la obligacion, por parte del Contratista, de ampliar la
garantia en los mismos términos a los establecidos para el contrato original;

y

d) Que exista un catalogo de conceptos valorizado, indicando las cantidades
y los precios unitarios que lo conforman, determinando cual es su origen.

Tipos de modificaciones a contratos
Articulo 134. Las modificaciones a los contratos podran realizarse por aumento o
reduccion. Si se modifica el plazo, los periodos se expresaran en dias naturales, y
la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del plazo
originalmente pactado; en tanto, si es al monto, la comparacion sera con base en el
monto original del contrato.

Modificacion de contratos por plazo y monto
Articulo 135. Cuando la modificacién del contrato implique aumento o reduccion
por una diferencia superior al veinticinco por ciento del importe original del contrato
o del plazo de ejecucién, la Contratante junto con el Contratista, podran revisar los
costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones.

Los ajustes de ser procedentes deberan constar por escrito y a partir de la fecha de
su autorizacion, deberan aplicarse a las estimaciones que se generen, los
incrementos o reducciones que se presenten.

Solicitud de ampliacién en plazo
Articulo 136. Cuando por causas no imputables al Contratista se dé la imposibilidad
de cumplir con el programa de obra, ésta deberd notificarlo a la Contratante,
mediante anotacién en la Bitacora, presentando dentro del plazo de ejecucion, su
solicitud de ampliacion y la documentacion que la justifique. La Contratante, dentro
de los cinco dias habiles siguientes a la presentacion de la solicitud del Contratista,
resolvera lo conducente.

Solicitud de ampliacién en monto
Articulo 137. Si durante la vigencia del contrato surge la necesidad de ejecutar
trabajos por conceptos fuera del catalogo original del contrato, se debera asentar
en la Bitacora y el Contratista dentro de los cinco dias habiles siguientes debera
solicitar la autorizacion del precio y ejecuciéon de los conceptos incluyendo, en su
caso, la presentacion de los andlisis de precios correspondientes con la
documentacion que los soporte y apoyos necesarios para su revision.

La autorizacion del precio deberé realizarse durante los siguientes siete dias habiles
a su presentacion.
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En el supuesto de que el Contratista no presente la solicitud a que se refiere el
parrafo anterior, el supervisor lo notificara al area técnica responsable para que ésta
en un plazo no mayor de cinco dias habiles ordene a la Contratista la ejecucion de
los conceptos, en el entendido de que el Precio Unitario de los mismos para efecto
de pago seré el que determine la Contratante.

Determinacion de nuevos precios unitarios
Articulo 138. Para la determinacion de los nuevos precios unitarios, la Contratante
junto con el Contratista, procederan en el siguiente orden, siendo cada alternativa
excluyente de la anterior:

l. Hacerlo con base en los costos directos estipulados en el contrato y que sean
aplicables a los nuevos conceptos; vy,

II.  Determinar a partir de los elementos contenidos en los analisis de los precios
ya establecidos en el contrato;

Para los efectos de esta fraccion, los elementos a considerar se referiran a
los insumos con sus costos; los consumos Yy los rendimientos por unidad de
obra en las mismas condiciones a las originales y los costos indirectos, de
financiamiento y cargo por utilidad.

La aplicacion de estos elementos sera la base para la determinacion de los
nuevos precios unitarios, debiendo considerar lo siguiente:

a) Los costos de los insumos establecidos en el contrato, se aplicaran
directamente a los consumos calculados por unidad de obra para la
ejecucion de los trabajos no previstos;

b) Cuando se requieran insumos que no estén contenidos en el contrato y el
importe conjunto de éstos no exceda del veinticinco por ciento del valor
del nuevo Precio Unitario, se podran aplicar los costos investigados en el
mercado, conciliados por las partes. La condicion anterior no sera
limitativa en el caso de equipos de instalacion permanente, para los
cuales se aplicara el costo investigado y conciliado; debiendo considerar
gue los costos de los insumos deben estar referidos a los presentados en
el acto de presentacion y apertura de propuestas; y

c) Para determinar los consumos y los rendimientos de un precio unitario
para trabajos extraordinarios, se podra tomar como base el analisis de un
precio establecido en el contrato cuyo procedimiento constructivo sea
similar, ajustando los consumos y rendimientos en funcion del grado de
dificultad y alcance del nuevo precio, conservando la relacion que
guarden entre si los consumos y los rendimientos en los analisis de
Precios Unitarios de conceptos de trabajos existentes en el catalogo
original.

Autorizacion del Ajuste de Costos
Articulo 139. La autorizacion del Ajuste de Costos debera efectuarse mediante la
resoluciébn que emita la Contratante en la cual se atienda los supuestos y
condiciones para su procedencia establecidos en el contrato inicial. En
consecuencia, no se requiere de la formalizacion de convenio alguno.
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Pago de los ajustes de costos
Articulo 140. El pago de los ajustes de costos en los contratos solo procedera
previa solicitud presentada por el Contratista en los términos previstos en la Ley.

Cuando la solicitud de Ajuste de Costos se presente después de la terminacion de
la obra, ésta seguira el proceso de finiquito establecido en la Ley, y se observara en
el acta de cierre administrativo el tramite de Ajuste de Costos.

Afectacion de los ajustes de costos conforme al anticipo
Articulo 141. Si al inicio de los trabajos contratados o durante el periodo de
ejecucion de los mismos se otorga algun anticipo, el o los importes de ajustes de
costos deberan afectarse en un porcentaje igual al de los anticipos concedidos.

Seccion Tercera
Ejecucion de la obra

Ejecucion de obra
Articulo 142. La ejecucion de la obra deberd iniciarse en las fechas previstas en los
programas pactados en el contrato de adjudicacion.

Supervision interna de obra
Articulo 143. Previo a la ejecucién de los trabajos, la Contratante debera designar
de su personal a quien cuente con los conocimientos, habilidades, experiencia y
capacidad suficiente para llevar a cabo la administracion y direccién de los trabajos
de la obra publica o servicios relacionados con la misma, adquiriendo el caracter de
supervisor interno de obra.

Supervision externa de obra
Articulo 144. En aquellas obras en las que por sus caracteristicas y complejidad se
requieran los servicios de supervision de una persona externa a la Dependencia o
Entidad Contratante, se debera prever de manera anticipada su contratacion, a
efecto de que desempefie sus funciones de manera conjunta con la supervision
interna.

Cuando se contraten los servicios de supervision de una persona moral, esta debera
designar a la persona fisica que fungira como su representante técnico, la cual
debera acreditar que cuenta con el conocimiento, habilidad, experiencia y capacidad
para realizar dicha actividad.

Funciones del supervisor interno y externo de obra
Articulo 145. Las funciones del Supervisor de Obra interno y externo seran las
siguientes:

l. Revisar de manera detallada y previamente al inicio de los trabajos, la
informacion que se le proporcione con relacién al contrato, con el objeto de
enterarse de las condiciones en las que se desarrollara la obra o servicio y
del sitio de los trabajos, asi como de las diversas partes y caracteristicas del
proyecto, debiendo recabar la informacion necesaria que le permita iniciar los
trabajos de supervision segun lo programado y ejecutarlos
ininterrumpidamente hasta su conclusion;
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VI.

VII.

VIII.

XI.

Participar en la entrega fisica del sitio de la obra y recibir para su entrega a
la Contratista los trazos, referencias, bancos de nivel y demas elementos que
permitan iniciar adecuadamente los trabajos;

Obtener la ubicacion de las instalaciones visibles y subterraneas, realizar con
el Contratista el trazo de su trayectoria;

Integrar y mantener al corriente el archivo derivado de la realizacion de los
trabajos, el cual contendra, entre otros, los siguientes documentos:

a) Copia del proyecto ejecutivo, incluyendo el proceso constructivo, las
normas, las especificaciones y los planos autorizados;

b) Matrices de precios unitarios o cédula de avances y pagos programados,
segun corresponda;

c) Modificaciones autorizadas a los planos;
d) Registro y control de la Bitdcora y las minutas de las juntas de obra;
e) Permisos, licencias y autorizaciones;

f) Contratos, convenios, programas de obra y suministros, NUmeros
generadores, cantidades de obra realizadas y faltantes de ejecutar y
presupuesto;

g) Reportes de laboratorio y resultado de las pruebas, y
h) Manuales y garantia de la maquinaria y equipo, en caso de proceder;

Vigilar la adecuada ejecucién de los trabajos y transmitir al Contratista en
forma apropiada y oportuna las 6rdenes provenientes de la supervision de
obra;

Dar seguimiento al programa de ejecucion convenido para informar al
Supervisor de Obra sobre las fechas y las actividades criticas que requieran
seguimiento especial, asi como sobre las diferencias entre las actividades
programadas y las realmente ejecutadas, y para la aplicacién de retenciones
econOmicas, penas convencionales, descuentos o la celebraciéon de
convenios;

Registrar en la Bitdcora los avances y aspectos relevantes durante la
ejecucion de los trabajos con la periodicidad que se establezca en el contrato;

Celebrar juntas de trabajo con el Supervisor de Obra o con el Residente de
obra para analizar el estado, avance, problemas y alternativas de solucion,
consignando en las minutas y en la Bitacora los acuerdos tomados y dar
seguimiento a los mismos;

Vigilar que el Residente de obra cumpla con las condiciones de seguridad,
higiene y limpieza de los trabajos;

Revisar las estimaciones para efectos de que se autoricen y, firmarlas
oportunamente para su tramite de pago, asi como comprobar que dichas
estimaciones incluyan los documentos de soporte respectivo;

Dar seguimiento al cumplimiento de las resoluciones ambientales por parte
de la Contratista, en caso de que aplique;
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XII.

XIII.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.

XX.

Llevar el control de las cantidades de obra o servicio realizados y de las
faltantes de ejecutar, cuantificandolas y conciliandolas con el Residente de
obra; para ello, la supervision y el Residente de obra deberan considerar los
conceptos del catalogo contenido en la proposiciéon del Licitador a quien se
le haya adjudicado el contrato, las cantidades adicionales a dicho catélogo y
los conceptos no previstos en el mismo;

Llevar el control del avance financiero de la obra considerando, al menos, el
pago de estimaciones, la amortizacion de anticipos, las retenciones
econdmicas, las penas convencionales y los descuentos;

Avalar las cantidades de los insumos y los rendimientos de mano de obra, la
maquinaria y el equipo de los conceptos no previstos en el catdlogo de
conceptos contenido en la proposicion del Licitador a quien se le haya
adjudicado el contrato, presentados por el Residente de obra,

Verificar que los planos se mantengan actualizados, por conducto de las
personas que tengan asignada dicha tarea;

Analizar detalladamente el programa de ejecucion convenido considerando
e incorporando, segun el caso, los programas de suministros que la
Dependencia o Entidad haya entregado al Contratista, referentes a
materiales, maquinaria, equipos, instrumentos y accesorios de instalacion
permanente;

Coadyuvar con la residencia para vigilar que los materiales, la mano de obra,
la maquinaria y los equipos sean de la calidad y caracteristicas pactadas en
el contrato, vigilando que la Contratista presente oportunamente los reportes
de laboratorio con sus resultados;

Verificar la debida terminacién de los trabajos dentro del plazo convenido;
Coadyuvar en la elaboracién del finiquito de los trabajos; y

Las demas que le sefiale la Direccion o Entidad en los términos de referencia

respectivos.

Funciones del supervisor interno en caso de
gue se contrate la supervision externa

Articulo 146. En el supuesto de que se realice la contratacion de la supervision
externa de obra, el supervisor interno de obra desempefara las siguientes
funciones:

Vigilar que previo al inicio de la ejecucion de la obra que se cuente con los
documentos e informacidon necesaria para su ejecuciéon, tales como el
Proyecto Arquitectonico o de ingenieria, especificaciones, catalogo de
conceptos, precios unitarios, alcances de la obra o servicio, programa de
ejecucion, entre otros;

Coordinar, vigilar controlar y revisar la ejecucion de los trabajos contratados;
Debera resolver oportunamente las consultas, aclaraciones, dudas o

solicitudes de autorizacion que pueda presentar el supervisor externo
respecto a la ejecucion de los trabajos;
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IV.  Vigilar que el supervisor externo y la Contratista cumplan con las condiciones,
obligaciones y disposiciones a las cuales se encuentren sujetas, ademas de
dirimir las controversias que se susciten sobre el incumplimiento de los
derechos y obligaciones derivadas del contrato;

V. Verificar la disponibilidad de los recursos presupuestales necesarios para la
suscripcion de cualquier convenio modificatorio que implique la disposicion
de recursos;

VI.  Verificar que la Bitacora se aperture y contenga todos los datos relativos a la
obra, asi como emitir las notas respectivas dentro de la misma;

VII.  Vigilar y controlar el desarrollo de los trabajos, revisando la calidad, costo,
tiempo y apego al programa de obra, al contrato, a las normas técnicas, a la
Ley y al presente Reglamento, de acuerdo a los avances programados, los
recursos asignados y rendimientos pactados;

VIIl.  Cuando la obra requiera de modificaciones o cambios en su ejecucion,
estructura, funcionalidad, proceso o de otra indole, deberd realizar las
justificaciones necesarias para su modificacion y remitirlas al area que
corresponda para la realizacion del convenio modificatorio que en su caso
proceda; y

IX. Las demas que le sefale la Contratante en los términos de referencia
respectivos.

Sustitucion del Residente de Obra
Articulo 147. La Contratante, dentro del contrato de obra podra sefalar que se
reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la
sustitucion del Residente de obra y el Contratista tendra la obligacion de nombrar a
otro que redna los requisitos exigidos en el contrato.

Seccion Cuarta
Bitacora

Obligacién de la Bitacora
Articulo 148. La Bitacora es obligatoria para cada uno de los contratos de obras y
servicios; debiendo permanecer en el lugar de la obra, a fin de que las consultas
requeridas se efectien en el sitio, sin que la misma pueda ser extraida del lugar de
los trabajos.

En caso de que la BitAcora no pueda permanecer en la obra, ésta se mantendra
bajo la custodia y responsabilidad del Supervisor de Obra, ademas de sujetarse las
partes a lo establecido en la Ley.

Contenido de la Bitacora
Articulo 149. La Bitacora de los contratos de obra publica debe contener como
minimo lo siguiente:

I. Las hojas originales y sus copias, las cuales deben estar siempre foliadas y
referidas al contrato de que se trate;

II.  Unoriginal para la Contratante y al menos dos copias, una para el Contratista
y otra para el Supervisor de Obra;
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El plazo maximo para la firma de las notas, que debera acordarse por las
partes y una vez que este plazo haya vencido se daran por aceptadas; y

La revision y autorizacion de Numeros generadores, volumenes excedentes
0 conceptos no previstos en el contrato, asi como lo relativo a las normas de
seguridad, higiene y proteccién al ambiente que deban implementarse.

En el caso de autorizaciones de conceptos no previstos en el contrato, la ejecucion
sera posterior a la autorizacion del Precio Unitario y estara sujeta a la autorizacion
de la Contratante.

Reglas de uso de la Bitacora

Articulo 150. Para el uso de la Bitacora se deberan observar las siguientes reglas:

VI.

VII.

VIII.

Se deberd iniciar con una nota especial relacionando como minimo la fecha
de apertura, datos generales de las partes involucradas, nombre y firma del
personal autorizado, domicilios y teléfonos, datos particulares del contrato y
alcances descriptivos de los trabajos y de las caracteristicas del sitio donde
se desarrollaran, asi como quién estara facultado como representante de la
Contratante y del Contratista, para la utilizacion de la Bitacora;

Se debera establecer el protocolo que sefiale las reglas de operacién de la
obra y uso de la Bitacora;

El contenido de cada nota deberd precisar, segun las circunstancias de cada
caso: numero, fecha, descripcion del asunto, y en forma adicional ubicacién,
causa, solucién, prevencién, responsabilidad si la hubiere, y fecha de
atencion, asi como la referencia, en su caso, a la nota que se contesta;

Todas las notas o asientos deberan efectuarse de manera clara, con tinta
azul, letra legible y sin abreviaturas; las cuales, deberan firmarse y
enumerarse en forma seriada y fecharse de manera consecutiva, respetando
el orden establecido;

Cuando se cometa algun error de escritura o redaccién, la nota debera
anularse por quien la emita, colocandola entre paréntesis, con la leyenda
“esta nota se escribe por tener error en la redaccion” abriendo de inmediato
otra nota con el nimero consecutivo que le corresponda y con la descripciéon
correcta;

Se prohibe modificar las notas ya firmadas, asi sea por el responsable de la
anotacion original;

Todas las notas deberan quedar cerradas y resueltas, o especificarse que su
solucién sera posterior, debiendo en este ultimo caso, relacionar la nota de
resolucién con la que le dé origen;

Se deberan cancelar los espacios sobrantes de una hoja al completarse el
llenado de las mismas;

El cierre de la Bitacora, se consignara en una nota que dé por terminados los
trabajos, cancelando las hojas que no se hubieren utilizado; y

Cerrada la Bitacora el responsable de ésta, la debera entregar a la Direccion
o Entidad Contratante al momento del acto de entrega-recepcion final.

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
julio de 2021.

93



Bitacora de contratos de servicios relacionados con la obra publica
Articulo 151. Por lo que se refiere a contratos de servicios, la Bitacora debera
contener como minimo las modificaciones autorizadas a los alcances del contrato,
las ampliaciones o reducciones de los mismos y los resultados de las revisiones que
efectle la Contratante, asi como las solicitudes de informacion que tenga que hacer
el Contratista, para efectuar las labores encomendadas.

Seccion Quinta
Estimaciones

Clasificacion de las estimaciones
Articulo 152. Las estimaciones a que se refiere la Ley se clasifican en:

I.  Normales, para pago de trabajos ejecutados correspondientes a conceptos
de catalogo original incluyendo, en su caso, los volimenes excedentes; y

. Complementarias, para pago de:
a) Conceptos fuera de catalogo;
b) Ajuste de Costos;
c) Gastos no recuperables; y
d) Otras que resulten aplicables de manera analoga.
Documentos que deben acompafiar a las estimaciones
Articulo 153. Los documentos que deben acompafiar a cada Estimacién seran
determinados por la Contratante, atendiendo a las caracteristicas, complejidad y
magnitud de los trabajos, los cuales seran, entre otros, los siguientes:
I.  Numeros generadores;
Il.  Notas de Bitacora;
lll.  Croquis;

IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografias;

V. Anadlisis, célculo e integracion de los importes correspondientes a la
Estimacion; y

VI.  Avances de obra, tratAndose de contratos a precio alzado.

Notificacion de la presentacidn y autorizacion de estimaciones
Articulo 154. En los contratos a base de precios unitarios el Supervisor de Obra
debera hacer constar en la Bitacora, las fechas en que se presentan y autorizan las
estimaciones.

Pago de contratos a precio alzado o mixtos
Articulo 155. En los contratos celebrados a precios alzados o mixtos la Contratante
podra optar por estipular el pago del importe de los trabajos hasta su total
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terminacion o cuando se finalice cada actividad principal de obra, conforme a las
fechas pactadas.

Se entiende por actividad principal de obra al conjunto de acciones que deben ser
ejecutadas totalmente en un periodo y por un monto establecido en el contrato de
adjudicacion.

Cuando las caracteristicas, magnitud y complejidad de los trabajos que se vayan a
realizar lo requieran, la Convocante podra solicitar en las bases de licitacion que los
Licitadores establezcan fechas claves a que se ajustaran sus programas de
ejecucion, con el objeto de que en el contrato correspondiente se pacte el pago
respectivo y que los trabajos puedan tener la continuidad necesaria para su
oportuna terminacion.

En todos los casos, las fechas claves deben corresponder a porcentajes parciales
de ejecucidon de trabajos, ser congruentes con el financiamiento requerido por el
Contratista y ser claramente medibles. Las fechas claves deberan ser congruentes
con la Red de actividades, la cédula de avances y pagos programados y en general
con los programas de ejecucion pactados.

Obligacion del Contratista de conocer la informacion
Articulo 156. EI Contratista de obra debera conocer con amplitud los proyectos,
Normas de Calidad y especificaciones de construccion, catalogo de conceptos o
actividades de obra, programas de ejecuciéon y de suministros, incluyendo los planos
con sus modificaciones, especificaciones generales y particulares de construccion
y Normas de Calidad, Bitacora, convenios y demas documentos inherentes, que se
generen con motivo de la ejecucién de los trabajos.

Pagos en exceso
Articulo 157. Si el Contratista realiza trabajos por mayor valor del contratado, sin
mediar orden por escrito de parte de la Contratante, independientemente de la
responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos excedentes, no
tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna del plazo de
ejecucion de los trabajos.

Cuando los trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el
contrato o conforme a las 6rdenes escritas de la Contratante, ésta podra ordenar su
demolicion, reparacion o reposicion inmediata con los trabajos adicionales que
resulten necesarios, que hara por su cuenta el Contratista sin que tenga derecho a
retribucién adicional alguna por ello. En este caso, la Contratante, si lo estima
necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los trabajos realizados en
tanto no se lleve a cabo la reposicion o reparacion de los mismos, sin que esto sea
motivo para ampliar el plazo sefialado para su terminacion.

Vigilancia, conservacion y limpieza de la obra
Articulo 158. La vigilancia, conservacion y limpieza de los trabajos hasta el
momento de su entrega seran responsabilidad del Contratista.

Seccidn Sexta
Formas de garantizar la ejecucion de la Obra Publicay
Los servicios relacionados con la misma

Constituciéon de garantias
Articulo 159. Para efectos de la Ley, la garantia debera otorgarse a favor de la
Tesoreria Municipal, o de las Entidades cuando éstas sean las Contratantes,
mismas que deberan otorgarse bajo las modalidades establecidas en Ley.
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Requisitos minimos de las garantias
Articulo 160. Los documentos en que consten las garantias a que se refiere la Ley,
deberan sefialar como minimo lo siguiente:

I.  Que se otorga atendiendo a todas las estipulaciones contenidas en el
contrato;

II. Que para liberarla sera requisito indispensable la manifestacion expresa y
por escrito de la Contratante;

lll.  Que estaréd vigente, incluso, durante la substanciacion de todos los recursos
legales o juicios que se interpongan y hasta que se dicte resolucion definitiva
por autoridad competente;

IV. Que la otorgante acepta expresamente someterse a los procedimientos de
ejecucion previstos en la Ley de la materia para la efectividad de las
garantias, aun para el caso de que procediera el cobro de intereses, con
motivo del pago extemporaneo del importe de las garantias;

V. Que se modificara el monto y vigencia de las garantias, derivadas de la
formalizacion de los convenios respectivos entre la Contratante y el
Contratista;

VI. Lainformacion necesaria para identificar la obligacion que se garantiza y los
sujetos que se vinculan con ella;

VII.  Que el lugar de su expedicion sea el de la localidad; y

VIIl.  Que las otorgantes se sometan a la jurisdiccion de los tribunales de la
localidad del domicilio de la Contratante.

Entrega de anticipos
Articulo 161. Cuando los trabajos rebasen mas de un ejercicio presupuestal, y se
inicien en el dltimo trimestre del primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la
Contratante podra, bajo su responsabilidad, otorgar como anticipo hasta el monto
total de la asignacion autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio,
vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestal para el pago de la obra por
ejecutar en el ejercicio de que se trate.

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo debera hacerse dentro de los
tres meses siguientes al inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantia
correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos sera motivo para ajustar el
costo financiero pactado en el contrato.

Reparacion de defectos o vicios
Articulo 162. Cuando apareciesen defectos o vicios en los trabajos dentro del plazo
cubierto por la garantia, la Contratante debera notificarlo por escrito al Contratista,
para que éste haga las correcciones o reposiciones correspondientes, dentro de un
plazo maximo de treinta dias naturales, transcurrido este término sin que se
hubieran realizado, la Contratante procedera a hacer efectiva la garantia. Si la
reparacion requiere de un plazo mayor, las partes podran convenirlo, debiendo
continuar vigente la garantia.
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El Contratista entregard una garantia por vicios ocultos por el equivalente al diez
por ciento del monto total de los trabajos realmente ejecutados, incluyendo los
conceptos pagados por ajustes de costos.

Liberacion de Garantias
Articulo 163. La garantia de cumplimiento referente al diez por ciento del importe
total contratado, sera liberada en el acto de entrega recepcion de la obra, siempre
y cuando no existan causas que originen un incumplimiento por parte de la
Contratista, aun cuando se haya entregado la garantia de vicios ocultos.

Respecto a la garantia de anticipo, se liberara una vez que la Contratista haya
amortizado el cien por ciento del mismo.

La garantia contra la probable existencia de vicios ocultos, serd liberada por la
Contratante, doce meses posteriores al acto de entrega-recepcion de la obra publica
0 servicios relacionados con la misma. En el supuesto de que se presentara alguna
falla que demerite la calidad y durabilidad de la obra o servicio ejecutado y que dicha
falla se produzca de manera posterior al vencimiento de la garantia por vicios
ocultos, la Contratante debera realizar un dictamen técnico con objeto de determinar
la causa de la falla a fin de conocer si se trata de vicios en la construccién y hechura,
mala calidad de los materiales empleados o vicios del suelo en que se fabricé, para
poder asi fijar la responsabilidad de quien ejecuté la obra y se proceda conforme a
lo establecido en el Cdodigo Civil para el Estado de Guanajuato, sin que dicha
responsabilidad sea renunciable por las partes.

Normativa aplicable en controversias por fianzas
Articulo 164. En caso de controversias suscitadas entre la Contratante y la
Contratista, con referencia a las fianzas presentadas, éstos se sujetaran a lo
establecido en la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, asi como la
normativa legal aplicable.

CAPITULO IX
SUSPENSION Y TERMINACION DE LOS CONTRATOS

Seccion Primera
Suspensién de los Contratos

Suspension de los Contratos
Articulo 165. La Contratante podra suspender temporalmente, en todo o en parte,
la obra o servicio contratado, por las causas justificadas indicadas en la Ley.

Cuando se presente una causa que produzca la suspension de los trabajos, la
misma se notificard dentro de la Bitacora de obra, asi como la fecha de su inicio y
de la probable reanudacion.

Se levantara un acta circunstanciada de todos los casos de suspension, realizando
la medicién de los trabajos ejecutados, sefialando el fundamento y causas que lo
motivaron, la fecha de inicio y de probable reanudacion, asi como las acciones que
deba considerar la Contratista.

La fecha de terminacién del plazo de ejecucién de obra se diferira en igual
proporcion al periodo que comprenda la suspension, sin modificar el plazo de
ejecucion convenido, cuando no sea imputable a la Contratista.
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Solicitud del pago de los gastos no recuperables
Articulo 166. El Contratista a partir de la notificacion que dé por terminada la
suspension y hasta un plazo no mayor a veinte dias hébiles posteriores, podré
solicitar el pago de los gastos no recuperables a que hace referencia en la Ley, y
que se generen durante la suspension.

Pago de gastos no recuperables
Articulo 167. Tratdndose de suspensién de trabajos el pago de gastos no
recuperables que sean razonables y comprobables, se sujetara a lo siguiente,
siempre y cuando las causas de suspension sean imputables a la Contratante:

I. Las rentas de equipo o, si resulta mas barato, los fletes del retiro y regreso
del mismo a la obra;

Il.  Hasta un dos por ciento de los costos directos para los conceptos de trabajo
programados y que no fueron ejecutados durante el periodo de la
suspension. En ningan caso, el monto aplicado podra ser mayor al
determinado por el Contratista para los indirectos de las oficinas centrales en
Su propuesta;

lll. La plantilla de veladores y personal de conservaciéon y vigilancia de las
instalaciones y obras, asignados durante la suspension;

IV. Costos de administracibn de obra en cuanto a honorarios, sueldos y
prestaciones del personal técnico y administrativo estrictamente necesario y
que tenga una funcion especifica durante la suspension;

V. La mano de obra que sea estrictamente necesaria y que tenga una funcion
especifica durante la suspensién y que no haya sido trasladada a otro frente
de trabajo;

VI. Costo del mantenimiento y renta, si es el caso, de oficinas y demas
instalaciones de campo; y

VII.  En su caso, el costo que represente la extension de las garantias.

Para la determinacion de estos gastos se deberan considerar como base para su
calculo, los programas y costos originalmente propuestos por el Contratista,
debiéndose ajustar con el Ultimo porcentaje de ajuste autorizado antes de la
suspension.

Seccién Segunda
Terminacion de los Contratos
Terminacion anticipada
Articulo 168. En todos los casos de terminacién anticipada se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo la Contratante levantar un
acta circunstanciada, donde se haga constar como minimo lo siguiente:
I.  Lugar, fechay hora en que se levanta,

II. ~ Nombre y firma del Supervisor de Obra y del Residente de obra;

lll.  Causa que da origen a la terminacién anticipada;
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IV.  Descripcion de los trabajos cuyo contrato se termine anticipadamente;
V. Importe contractual;

VI. Relacion de las estimaciones o de gastos aprobados hasta antes de que se
hubiera definido la terminacion anticipada,;

VII.  Descripcion pormenorizada del estado que guardan los trabajos;

VIIl.  Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminacion contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

IX.  Unarelacién pormenorizada de la situacion legal, administrativa y econémica
en la que se encuentre el contrato que se vaya a terminar anticipadamente;

X. Sefalar todas las acciones tendientes a asegurar los bienes y el estado que
guardan los trabajos; y

Xl.  Periodo en el cual se determinara el finiquito del contrato y el importe al que
ascenderan los gastos no recuperables.

Adjudicacién directa en casos de

rescisién o terminacion anticipada del contrato

Articulo 169. Las Dependencias y Entidades, bajo su responsabilidad, podran

contratar obras publicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al

procedimiento de licitacion simplificada, a través del procedimiento de adjudicacion

directa, cuando se hubiere rescindido el contrato o existiera terminacion anticipada,

por causas imputables a la Contratista que hubiere resultado ganadora en una
licitacion.

En estos casos la Dependencia o Entidad podra adjudicar el contrato al Licitador
que haya presentado la siguiente proposicién solvente mas baja, siempre que la
diferencia en precio con respecto a la proposicion que inicialmente hubiere resultado
ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratandose de procedimientos de
contratacion en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método
para la evaluacion de las proposiciones, se podra adjudicar a la proposicion que
siga en calificacion a la del ganador.

Notificacion de la terminacién anticipaday

Sus consecuencias

Articulo 170. Una vez notificada la terminacion anticipada, el Contratante, hara del
conocimiento de la Contratista lo siguiente:

I. La fecha en que acudira al lugar de la ejecucién de los trabajos para tomar
posesion de los mismos y en su caso, asumir el control de la obra, cuando
se trate de servicios relacionados con la misma, la fecha en que se realizara
la verificacion de los trabajos ejecutados;

[I.  Se notificara a la Contratista la suspension de cualquier actividad derivada
del contrato realizado;

[ll.  Notificar a la Contratista el plazo para que devuelva el anticipo que no haya
sido amortizado, en el entendido de que, una vez vencido el plazo para su
devolucion, se le cobraran los intereses que corresponda; y
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IV. Notificar a la Contratista el plazo para que haga devolucion de toda la
documentacion que se le hubiere proporcionado para la ejecucion de los
trabajos.

Gastos no recuperables cuando se trate

de unaterminacion anticipada

Articulo 171. Tratandose de una terminacion anticipada, los gastos no recuperables

pagaderos al Contratista o consultor, seran todos aquellos relacionados con la obra

y servicios contratados, erogados o0 por erogarse, siempre y cuando sean

comprobables y retnan todos los requisitos conforme a la normatividad que
corresponda.

Tratdndose de terminacion anticipada, se considerard como gastos no recuperables
los siguientes:

I. Elcosto de las bases de licitacion;
II. Los gastos no amortizados por concepto de:

a) La construccibn de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e
instalaciones en el sitio de los trabajos, al liquidar dicho gasto las
construcciones pasaran a propiedad de la Contratista;

b) Oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e instalaciones rentados por
la Contratista, con el objeto de atender directamente las necesidades de
la obra;

c¢) Lainstalacién, montaje y retiro de plantas de construccién y talleres; y

d) La parte proporcional del costo de transporte de maquinaria o equipo de
construccion, asi como de plantas y elementos para instalaciones de
acuerdo con el programa de utilizacion;

lll.  Elimporte de los materiales y equipos de instalacion permanente adquiridos
por la Contratista y que se encuentren en el sitio de los trabajos, camino a
éste, terminados o habilitados en los talleres o fabricas, siempre y cuando
cumplan con las especificaciones de calidad y su valor sea acorde a los
montos pactados en el programa convenido de trabajos pendientes por
ejecutar;

IV. Liquidacion del personal obrero y administrativo directamente adscrito a la
obra, siempre y cuando no sean empleados permanentes de la Contratista;

y

V. El costo de las primas de las fianzas de garantia de anticipo y de
cumplimiento que haya otorgado la Contratista.

Elaboracion del finiquito mediante

terminacion anticipada

Articulo 172. Para la elaboracién del finiquito del contrato que se haya dado por

terminado anticipadamente, deberan observarse las reglas para el finiquito de obra
concluida.
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Seccion Tercera
Rescision de los Contratos

Rescision del contrato
Articulo 173. La rescisién del contrato de obra o servicios relacionados con la
misma operara de pleno derecho, sin necesidad de declaracion judicial, bastando
para ello que se cumpla el procedimiento que para tal efecto se establece en la Ley
y en el presente Reglamento.

Acta de resolucion de rescision administrativa del contrato
Articulo 174. El acta de resolucién de rescision administrativa a que hace referencia
la Ley, deber& contener, como minimo, lo siguiente:

I.  Lugar, fechay hora en que se resuelva;
II.  Nombre y firma de los funcionarios facultados para emitirla;

lll.  Descripcién de los trabajos y de los datos que se consideren relevantes del
contrato que se pretende rescindir;

IV. Importe contractual considerando, en su caso, los convenios modificatorios;

V. Descripcion de los motivos que dieron origen al procedimiento de rescision,
asi como de las estipulaciones en las que el Contratista incurri6 en
incumplimiento del contrato;

VI.  Relacién de las estimaciones o de gastos aprobados con anterioridad al inicio
del procedimiento de rescision, asi como de aquéllas pendientes de
autorizacion;

VIl. Periodo de ejecucion de los trabajos, precisando la fecha de inicio y
terminacion contractual y el plazo durante el cual se ejecutaron los trabajos;

VIIl.  Relacion pormenorizada de la situacién administrativa, técnica y econémica
en la que se encuentran los trabajos realizados, y los pendientes por ejecutar;

IX. Requerimiento de la documentacién que el Contratista recibid, con el objeto
de que la Contratante pueda hacerse cargo de la obra y, en su caso,
continuar con los trabajos; y

X. Requerimiento del reintegro del importe del o los anticipos pendientes por
amortizar, en un plazo no mayor a 20 dias naturales contados a partir de la
notificacion de la presente acta.

Sobrecosto
Articulo 175. El Sobrecosto que se determine al elaborar el finiquito, sera
independiente de las garantias, penas convencionales y demas cargos que deban
considerarse en la rescision administrativa.

Determinacion del Sobrecosto
Articulo 176. Para la determinacion del Sobrecosto y su importe, la Contratante
procedera conforme a lo siguiente:
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I.  Cuando se rescinda un contrato y exista una propuesta solvente susceptible
de adjudicarse en los términos que sefiala la Ley, el Sobrecosto sera la
diferencia entre el precio de la siguiente propuesta mas baja, y el importe de
la obra no ejecutada conforme al programa vigente; y

[I. Cuando una propuesta no sea susceptible de adjudicarse en los términos
sefialados en la fraccion anterior, la determinacion del Sobrecosto debera
reflejar el impacto inflacionario en el costo de la obra no ejecutada conforme
al programa vigente, hasta el momento en que se notifique la rescision,
calculado conforme al procedimiento de Ajuste de Costos pactado en el
contrato, debiendo agregarse un importe equivalente al diez por ciento de los
trabajos faltantes por ejecutar.

CAPITULO X
ENTREGA-RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Verificacion de trabajos terminados
Articulo 177. Si durante la verificacion de los trabajos, la Contratante encuentra
deficiencias en la terminacién de los mismos, debera solicitar al Contratista su
reparacion, a efecto de que éstas se corrijan conforme a las condiciones sefaladas
en el contrato. En este caso, el plazo de verificacion de los trabajos pactado en el
contrato se podra prorrogar por el periodo que acuerden las partes para la
reparacion de las deficiencias.

Lo anterior, sin perjuicio de que la Contratante opte por la rescision del contrato.

Disposicion del pago
Articulo 178. Determinado el saldo total dentro del finiquito de obra o servicios
relacionados con la misma, en el supuesto de que exista un saldo a favor de la
Contratista se le requerira mediante oficio que ponga a disposicion de la Contratante
el comprobante fiscal a efecto de realizar el pago correspondiente y en caso de que
la Contratista no lo presente, la Contratante lo solicitara al Servicio de
Administracién Tributaria para hacer el pago respectivo.

Acto de entrega recepcién
Articulo 179. Una vez dado cumplimiento a lo establecido en la Ley, la Contratante
dentro de los cinco dias hébiles siguientes procedera a levantar el acta de la
entrega-recepcion, la que contendra como minimo lo siguiente:

I.  Numero de Contrato;
[I. ~ Nombre de la obra;
[ll. ~ Nombre del Contratista,;
IV.  Monto del Contrato;
V. Monto de ampliacién en caso;
VI.  Fecha de inicio segun contrato;
VII.  Fecha de inicio real;

VIIl.  Fecha de término segun contrato;
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XI.

XIlI.

XIII.

XIV.

Fecha de término recalendarizada;
Ultima fecha de término por suspension;
Ultima fecha de término por ampliacion;

Lugar, fecha y hora en que se levante el acta de entrega fisica, nombre y
firma de quienes intervienen;

Motivacion; y

Descripcidn de los trabajos.

En caso que se realice la auditoria correspondiente a los trabajos ejecutados por la
Contratista 0 se compruebe el incumplimiento de la Contratista 0 se soliciten
reintegros a la misma, los derechos y obligaciones seguiran vigentes con
independencia del Acta de entrega-recepcion final.

Cierre Administrativo

Articulo 180. Una vez obtenido el finiquito debera llevarse a cabo el acto de
entrega-recepcion final, mediante un acta que contendra como minimo lo siguiente:

VI.

VII.

VIII.

XI.

XII.

XIIl.

XIV.

XV.

XVI.

XVII.

XVIII.

Numero de Contrato;

Nombre de la Obra;

Nombre del Contratista;

Registro del Padron Unico de Contratistas;
Monto inicial del Contrato;

Fecha de término segun contrato;

Fecha de inicio real;

Fecha de término real;

Fecha de prorroga en su caso;

Monto de ampliacion en su caso;

Monto total del contrato;

Monto total ejercido;

Tipo de recursos;

Nombre, firma de quienes intervienen, lugar fecha y hora en que se celebra;
Motivacion;

Descripcion de los trabajos;

Garantias del Contrato; y

Control financiero de la Obra.
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Durante este acto el Contratista debera presentar a la Direccion o Entidad, la
documentacion que estime necesaria conforme a su procedimiento establecido.

CAPITULO XI
NOTIFICACIONES

Notificacion de actos administrativos
Articulo 181. Debe notificarse personalmente, por mensajeria o correo certificado
con acuse de recibo o por correo electrénico ademas de los actos administrativos
sefialados en la Ley, la respuesta que recaiga a la peticion hecha por los
Contratistas a la Contratante.

Notificacion en domicilios fuera de la circunscripcion territorial
Articulo 182. Cuando el Contratista tenga su domicilio fuera de la circunscripcion
territorial de la ciudad de Ledn, Guanajuato, las notificaciones personales se
realizaran por correo certificado con acuse de recibo a través de Correos de México
y se tendrd como fecha de notificacion la que conste en el acuse de recibo.

También podré realizarse la notificacion a través del correo electronico, cuando el
Contratista manifieste su consentimiento para ser notificado por dicha via en el
contrato de obra o servicio.

La notificacidn por correo electrénico se tendra por practicada con el acuse de recibo
gue genere el sistema que proporcione la Contratista, el cual debera certificarse y
agregarse al expediente.

Notificacion por estrados
Articulo 183. Se podra notificar por estrados aquellos actos administrativos o
resoluciones distintos a los sefialados para la notificaciébn personal, se realizaran
fijandolas por un plazo de cinco dias habiles consecutivos en un sitio visible con
acceso al publico en la oficina que las haya ordenado y surtiran efectos al dia habil
siguiente a aquel en que se fije, levantandose para tal efecto una constancia de la
notificacion realizada en la que se sefiala el nombre de la persona a quién se
notifica, numero del expediente y sintesis del acuerdo o resolucion, el computo del
plazo de la notificacion y la indicacién de los dias inhabiles que se encuentran dentro
de dicho plazo.

Notificacion por edictos
Articulo 184. Cuando hubiere que citar a alguna persona que haya desaparecido,
no tenga domicilio fijo o se ignore dénde se encuentra, la notificaciébn se hara por
edictos, que contendran el niumero de contrato, obra y Contratista, asi como la
mencion del acto o resolucién a notificar, indicando ademas la liga electronica de la
Direccion o Entidad Convocante, donde puede ser consultados los actos o
resoluciones a notificar.

Los actos juridicos emitidos por la Direccibn o Entidades se publicaran por dos
veces consecutivas en el Periodico Oficial del Estado de Guanajuato y en uno de
los diarios de mayor circulacién en el municipio.
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CAPITULO XII
MEDIOS DE DEFENSA

Medios de defensa
Articulo 185. Los actos y resoluciones administrativas derivados de los
procedimientos de contratacion de obra publica y servicios relacionados con la
misma podran impugnarse a través de los medios de defensa que para tal efecto
refiera la Ley.

TRANSITORIOS

Primero. El presente Reglamento entrara en vigor al dia siguiente de su publicacion
en el Periodico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato.

Segundo. Se abroga el “Reglamento de Obra Publica y Servicios Relacionados con
la misma para el municipio de Ledn Guanajuato.” publicado en el Periddico Oficial
del Gobierno del Estado de Guanajuato, niumero 168, Segunda Parte, de fecha 21
de octubre de 2005.

Tercero. Los procedimientos administrativos iniciados antes de la entrada en vigor
del presente Reglamento, se tramitaran conforme a las disposiciones vigentes en
aquel momento hasta su total conclusion.

Cuarto. ElI comité de obra publica seguird en funciones hasta en tanto la
administracion publica municipal 2021- 2024 realice la designacion del nuevo comité
de conformidad con lo dispuesto en el presente Reglamento.

Quinto. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a lo establecido
en el presente Reglamento.”

SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Direccion General de Apoyo a
la Funcién Edilicia para que realice las correcciones de gramatica y
estilo, asi como para que establezca las conciliaciones de congruencia
o0 coherencia juridica que resulten necesarias en el documento
normativo aprobado en los términos del presente acuerdo. TERCERO.-
Publiguese el presente acuerdo en el Periddico Oficial del Gobierno del
Estado, para los efectos del articulo 240 de la Ley Organica Municipal
para el Estado de Guanajuato. Enseguida, el Presidente manifiesta que
el reglamento referido requiere para su aprobacién mayoria calificada,
asimismo someterse a consideracion en lo general y seguido de ello en
lo particular, en el entendido que el articulo o los articulos que no sean
reservados se tendran por aprobados. Por lo anterior, el Presidente
somete a la consideracion del Honorable Ayuntamiento en lo general, el
Reglamento de Obra Publica y Servicios Relacionados con la misma

para el Municipio de Leo6n, Guanajuato, el cual queda aprobado por
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unanimidad mediante mayoria calificada y al no haber reservas en lo

particular queda aprobado en el mismo sentido.

En el punto VIII del Orden del Dia, relativo a Informe de Comisiones.
Una vez que el Sindico Christian Javier Cruz Villegas da lectura a un
dictamen de la Comision de Gobierno, Seguridad Publica y Transito (se
agrega al apéndice del acta), que contiene el siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Se limita el horario de funcionamiento de aquellos
establecimientos comerciales y de servicios en cuyos giros se
realice el expendio de bebidas alcohdlicas en envase cerrado, a
partir de las 22:00 horas del sabado 31 de julio del afio en curso,
hasta las 24:00 horas del dia domingo 01 de agosto del mismo afo,
ello con la finalidad de que prevalezca la civilidad y tranquilidad politica
durante la consulta popular. SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la
Direccién General de Fiscalizacion y Control para que publique los
avisos respectivos del presente acuerdo en los diarios de mayor
circulacion en el municipio y haga del conocimiento del mismo a
aquellos establecimientos comerciales y de servicios en cuyos giros se
realice el expendio de bebidas alcohdlicas en envase cerrado. Por lo
anterior, el Presidente somete a la consideraciéon del Honorable
Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo que queda
aprobado por unanimidad mediante mayoria simple. Acuerdo que se
otorga en los términos y condiciones del dictamen respectivo. Después,
el Regidor Gilberto Lopez Jiménez da lectura a un dictamen de la
Comision de Desarrollo Social, Educacion, Cultura, Recreacion,
Deporte, Asistencia Social y Salud Publica (se agrega al apéndice del
acta), que contiene el siguiente acuerdo: PRIMERO.- Se autoriza la
celebracion del convenio modificatorio al diverso de coordinacion vy
colaboracion de acciones de fecha 13 de noviembre de 2020 con la
Comision de Deporte del Estado de Guanajuato, con el objeto de
modificar las clausulas primera, segunda, tercera y décima séptima con

la intencién de ajustar el monto de contratacion de la obra y aportacion
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del recurso que debera realizar este Municipio, asi como adecuar la
vigencia del convenio. Lo anterior en los términos y condiciones del
convenio modificatorio que de manera integral forma parte del presente
acuerdo como anexo unico. SEGUNDO.- Se instruye a la Comision
Municipal de Cultura Fisica y Deporte de Ledn, Guanajuato para que en
el &mbito de su respectiva competencia y en los términos del convenio
modificatorio aprobado en el punto primero del presente acuerdo,
realice las gestiones y acciones necesarias para dar cumplimiento al
mismo. TERCERO.- Se instruye a la Tesoreria Municipal para que
realice los movimientos presupuestales, contables y financieros que se
requieran para dar cumplimiento al presente acuerdo, sujetandose en
todo momento a la suficiencia presupuestal disponible en el
presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente. Enseguida, el Presidente somete a la consideracion
del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura,
mismo que queda aprobado por unanimidad mediante mayoria simple.
Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del dictamen
respectivo. A continuacion, el Regidor Gilberto Lopez Jiménez con
fundamento en el articulo 24 del Reglamento Interior del H.
Ayuntamiento de Leon, Guanajuato, manifiesta que presenta un bloque
de cuatro dicthmenes correspondientes a la Comision de Obra Publica,
Servicios Publicos y Vivienda, relativos a convenios de transferencia de
recursos, con el fin de facilitar el proceso de votacion; enseguida, el
Regidor Gilberto Lopez Jiménez da lectura en bloque a los dictamenes
de la Comision de Obra Publica, Servicios Publicos y Vivienda (se
agregan al apéndice del acta), que contienen los siguientes acuerdos:
1. PRIMERO.- Se autoriza celebrar un Convenio Transferencia de
Recursos, con el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Leon -
SAPAL-, con el objeto de establecer las bases de coordinacion para la
ejecucion, supervision y cierre administrativo de las obras denominadas
“Construccion de la Red de Agua Potable en la Comunidad de
Pompa” e “Interconexién, Obra Civil y Equipamiento

Electromecanico de Pozo en la Comunidad de Capellania de Loera”
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cuyo valor asciende a una cantidad total de hasta $4°215,528.92 cuatro
millones doscientos quince mil quinientos veintiocho pesos 92/100 m.
n. Dicho instrumento juridico habra de celebrarse en los términos y
condiciones del documento que como anexo Unico forma parte del
presente acuerdo. SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Direccion
General de Desarrollo Rural, asi como al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Ledon -SAPAL-, para que en el ambito de sus
respectivas competencias realicen todos los actos juridicos vy
administrativos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.
TERCERO.- Se instruye y se faculta a la Tesoreria Municipal para que
realice los movimientos presupuestales que se requieran para el mismo
fin, sujetdndose en todo momento a la suficiencia presupuestal
disponible en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio
fiscal que corresponda. 2. PRIMERO.- Se autoriza celebrar un Convenio
Transferencia de Recursos, con el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Ledn -SAPAL-, con el objeto de establecer las bases
de coordinacion para la ejecucion, supervision y cierre administrativo de
la obra denominada “Construccion de la Red de Drenaje Sanitario
en la comunidad de Duarte Seccién la Lomita”, cuyo valor asciende
a una cantidad total de hasta $4,871,612.56 cuatro millones ochocientos
setenta y un mil seiscientos doce pesos 56/100 m.n. Dicho instrumento
juridico habra de celebrarse en los términos y condiciones del
documento que como anexo Unico forma parte del presente acuerdo.
SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Direccion General de
Desarrollo Rural, asi como al Sistema de Agua Potable y Alcantarillado
de Ledn -SAPAL- para que en el ambito de sus respectivas
competencias realicen todos los actos juridicos y administrativos
necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo. TERCERO.- Se
instruye y se faculta a la Tesoreria Municipal para que realice los
movimientos presupuestales que se requieran para el mismo fin,
sujetandose en todo momento a la suficiencia presupuestal disponible
en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal que

corresponda. 3. PRIMERO.- Se autoriza celebrar un Convenio
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Transferencia de Recursos, con el Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Ledn -SAPAL-, con el objeto de establecer las bases
de coordinacion para la ejecucidn, supervision y cierre administrativo de
la obra denominada “Construccioén de la Red de Agua Potable en la
Localidad de Guadalupe Victoria, Tercera Etapa”, cuyo valor
asciende a una cantidad total de hasta $4,760,345.36 cuatro millones
setecientos sesenta mil trescientos cuarenta y cinco pesos 36/100 m.
n. Dicho instrumento juridico habra de celebrarse en los términos y
condiciones del documento que como anexo unico forma parte del
presente acuerdo. SEGUNDO.- Se instruye y se faculta a la Direccion
General de Desarrollo Rural, asi como al Sistema de Agua Potable y
Alcantarillado de Leon -SAPAL-, para que en el ambito de sus
respectivas competencias realicen todos los actos juridicos vy
administrativos necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo.
TERCERO.- Se instruye y se faculta a la Tesoreria Municipal para que
realice los movimientos presupuestales que se requieran para el mismo
fin, sujetdndose en todo momento a la suficiencia presupuestal
disponible en el presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio
fiscal que corresponda. 4. PRIMERO.- Se autoriza celebrar un convenio
de transferencia de recursos entre el Municipio de Ledn, Guanajuato, el
Instituto Municipal de Vivienda de Leon, Guanajuato “IMUVI" y el
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ledn -SAPAL-, con el
objeto de ejecutar, supervisar y realizar el cierre administrativo de la
obra denominada “Construccion de la Red de Agua Potable y
Construccion de la Red de Alcantarillado Sanitario para la Colonia
Buenaventura” cuyo valor asciende a una cantidad total de hasta
$3,681,020.86 tres millones seiscientos ochenta y un mil veinte pesos
86/100 m.n. Instrumento juridico que habra de celebrarse en los
términos y condiciones del documento que como anexo Unico forma
parte del presente acuerdo. SEGUNDO.- Se instruye y se faculta al
Instituto Municipal de Vivienda de Ledén, Guanajuato, asi como al
Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Leén -SAPAL-,, para que

en el ambito de sus respectivas competencias realicen todos los actos
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juridicos y administrativos necesarios para el cumplimento del presente
acuerdo. TERCERO.- Se Instruye a la Tesoreria Municipal para que
realice todos aquellos movimientos presupuestales y contables que se
requieran para el mismo fin, sujetdindose en todo momento a la
suficiencia presupuestal disponible para el ejercicio fiscal que
corresponda. A continuacion, el Presidente somete a la consideracion
del Honorable Ayuntamiento los acuerdos a que se han dado lectura en
blogue, mismos que quedan aprobados por unanimidad mediante
mayoria simple. Acuerdos que se otorgan en los términos y condiciones
de los dictamenes respectivos. De la misma manera, el Regidor
Salvador Sanchez Romero da lectura a unos dictamenes de la Comision
de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecologico, Territorial e IMPLAN
(se agregan al apéndice del acta), que contienen los siguientes
acuerdos: 1. PRIMERO.- Se autoriza a Desarrollos Residenciales de
Le6én, S.A de C.V., la permuta de obras de urbanizacion
pertenecientes a los fraccionamientos El Mayorazgo Il y IV de esta
ciudad, a cambio de que transmita en favor de este municipio de
manera gratuita, real y definitiva y sin gravamen alguno, la propiedad y
posesion de cuatro inmuebles que se requieren para la ejecucion de la
obra publica del Bulevar Timoteo Lozano, tramo tajo de Santa Ana hacia
el Bulevar Mayorazgo. Las caracteristicas, tramos, superficie, medidas,
colindancias y otras correspondientes a las obligaciones objeto de
permuta, asi como de los inmuebles que se transmitiran en favor del
municipio, quedan descritos, respectivamente, en el anexo uno y dos
gue forman parte integral del presente acuerdo y que a continuacion se
insertan:
“YANEXO UNO

Obligaciones a permutar: 1. Urbanizacién del cuerpo oriente (incluye
ciclovia) del Bulevar Circuito Siglo XXI Oriente en el tramo comprendido
entre el bulevar Epsilon y bulevar De Las Alondras. 2. Dos
semaforizaciones del bulevar Epsilon esquinas con el bulevar Circuito
Siglo XXI Oriente y bulevar El Mayorazgo. 3. DONACION AUTORIZADA
A FAVOR DEL MUNICIPIO POR DIFERENCIAS ENTRE VALORES DE
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OBRAS E INMUEBLES: Luminarias Led por un monto y/o cantidad de
$135,632.75 (ciento treinta y cinco mil seiscientos treinta y dos pesos
75/100 M.N.) con un potencia de entre 70 y 80 watts (con las
caracteristicas necesarias y correspondientes a vialidades locales con
un ancho de arroyo vehicular de 7 metros) para contribuir al programa
Alumbra Ledn con el objetivo de rehabilitar y modernizar el alumbrado

en las colonias y comunidades del municipio.”

“ANEXO DOS

Fraccion del Rancho Santa Gertrudis (Afectacion P3). Terreno con
frente al noreste hacia Tajo de Santa Ana, Fraccionamiento
Sacromonte al norte y Fraccionamiento Mayorazgo al sur, cerrando
la manzana al este con el Boulevard Del Mayorazgo. Superficie:
8,705.76 m2. Al noreste en dos tramos que partiendo de noroeste a
sureste, inicia en linea curva de 80.74 (ochenta metros setenta y cuatro
centimetros) y termina en linea recta de 135.54m (ciento treinta y cinco
metros cincuenta y cuatro centimetros), lindando con resto del predio;
al sur en linea recta de 49.71 (cuarenta y nueve metros setenta y un
centimetros) lindando con propiedad particular; al suroeste en dos
tramos que, partiendo de sureste al noroeste, inicia en linea recta de
106.03 (ciento seis metros tres centimetros) y termina en linea curva de
103.16 (ciento tres metros dieciséis centimetros), lindando con resto del
predio; y al norte en dos tramos que partiendo de suroeste al noreste
en linea recta de 9.13 mts., (nueve metros trece centimetros), y termina
haciendo un quiebre hacia el sureste en linea recta de 46.40 (cuarenta
y seis metros cuarenta centimetros), lindando con Av. Tajo de Santa
Ana y propiedad particular. Fraccion del Rancho Santa Gertrudis
(Afectacion P5). Terreno con frente al noreste hacia Tajo de Santa
Ana, Fraccionamiento Sacromonte al norte y Fraccionamiento
Mayorazgo al sur, cerrando la manzana al este con el Boulevard
Del Mayorazgo. Superficie: 1,719.70 m2. Al noreste en dos tramos
gue partiendo del noroeste al sureste, inicia en linea de 49.71 mts., y
termina en linea recta de 8.17 mts., lindando con propiedad particular y
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resto del predio; al sureste en linea recta de 55.84 lindando con
propiedad particular; y al suroeste en dos tramos que, partiendo de
sureste al noroeste, inicia en linea curva de 36.59 mts., y termina en
linea recta de 40.98 mts., lindando con resto del predio. Fraccion del
Rancho Santa Gertrudis (Afectacion P6). Terreno con frente al
noreste hacia Tajo de Santa Ana, Fraccionamiento Sacromonte al
norte y Fraccionamiento Mayorazgo al sur, cerrando la manzana al
este con el Boulevard Del Mayorazgo. Superficie: 4,384.18 m?2. Al
noreste en linea curva de 111.19 mts., lindando con resto del predio; al
sureste en linea de 51.21 mts., lindando con propiedad particular; al
suroeste en linea curva de 108.11 mts., lindando con resto del predio;
y al noroeste en 55.84 mts., lindando con propiedad particular.
Fraccion del Rancho Santa Gertrudis (Afectacion P7). Terreno con
frente al noreste hacia Tajo de Santa Ana, Fraccionamiento
Sacromonte al norte y Fraccionamiento Mayorazgo al sur, cerrando
la manzana al este con el Boulevard Del Mayorazgo. Superficie:
2,638.57 m2. Al noreste en dos tramos, que parte de noroeste a
sureste en linea curva de 82.51 mts., y termina en linea recta de 19.27
mts., lindando con resto del predio; al sureste en linea de 57.40 mts.,
lindando con propiedad particular; al suroeste en linea curva de 30.36
mts., lindando con resto del predio; y al noroeste en 51.21 mts.,

lindando con propiedad particular.”

SEGUNDO.- La permuta autorizada conforme el punto que antecede,
gueda condicionada a que la transmision de la posesion y propiedad de
los inmuebles se formalice en escritura publica ante el notario que para
tal efecto designe el propio municipio y esta queda inscrita en el registro
publico de la propiedad y del comercio de este partido judicial, quedando
a cargo de la empresa Desarrollos Residenciales de Ledén, S.A de C.V.
cubrir los gastos legales que de dicho cumplimiento se derive.
TERCERO.- De igual forma, y atendiendo la diferencia entre el valor de
las obras de urbanizacion y los valores medios de los avallos

correspondientes a los predios de interés municipal, se autoriza recibir
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la donacion en especie de luminarias led con una potencia de entre 70
y 80 watts para contribuir al programa Alumbra Leon, conforme lo
sefialado en el anexo uno del presente acuerdo. CUARTO.- Se instruye
y se faculta a la Tesoreria Municipal, a la Direccibn General de
Desarrollo Urbano y a la Direccion General de Obra Publica, para que
realicen todos los actos juridicos y administrativos que resulten
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo. Acto continuo,
el Presidente somete a la consideracion del Honorable Ayuntamiento el
acuerdo a que se ha dado lectura, mismo que queda aprobado por
mayoria simple con dos votos en contra emitidos por los Regidores:
Vanessa Montes de Oca Mayagoitia y Gabriela del Carmen Echeverria
Gonzalez. Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del
dictamen respectivo. 2. PRIMERO.- Se aprueba la asignacion de uso
de suelo para la fraccion del predio rustico denominado “Potrero de los
Coyotes” o “Del Pino” que forma parte del predio rustico “El Laurel”, del
Municipio de Ledén, Guanajuato; y fraccion de terreno llamada “Potrero
de la Caja” que fue parte de la antigua hacienda de “Lagunillas”, del
Municipio de Ledn, Guanajuato, con una superficie total de 1,341,658.61
m2, de ser Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRC) a Habitacional
residencial de densidad baja y usos mixtos condicionados (H3),
Habitacional de densidad media y usos mixtos de comercio y servicio
de intensidad media (H5) y Servicios de intensidad media (S2), cuyo
croquis de localizacion, medidas, superficies y colindancias se detallan
en el documento que como anexo uno forma parte del presente acuerdo

y que a continuacion se insertan:
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PREDIO LA CAJA. USO DE SUELO H-3. Superficie: 430,722.20 m?
cuatrocientos treinta mil setecientos veintidos metros veinte centimetros
cuadrados. Norte 454.93 m., cuatrocientos cincuenta y cuatro metros
noventa y tres centimetros dividido en 2 dos lineas, linea recta de
338.52 m., trescientos treinta y ocho metros cincuenta y dos centimetros
y linea curva de 116.41 m., ciento dieciséis metros cuarenta y un
centimetros con Blvd. De los Matrtires; sur oriente 98.43 m., noventa y
ocho metros cuarenta y tres centimetros con resto del predio; oriente
976.87 m., novecientos setenta y seis metros ochenta y siete
centimetros dividido en 7 siete lineas, linea recta de 91.19 m., noventa
y un metros diecinueve centimetros, 138.53 m., ciento treinta y ocho
metros cincuenta y tres centimetros, 45.03 m., cuarenta y cinco metros
tres centimetros, 652.37 m., seiscientos cincuenta y dos metros treinta
y siete centimetros, 4.65 m., cuatro metros sesenta y cinco centimetros,
44.62 m., cuarenta y cuatro metros sesenta y dos centimetros y 0.48 m.,
cuarenta y ocho centimetros con resto del predio; norponiente 542.36
m., quinientos cuarenta y dos metros treinta y seis centimetros con
propiedad privada; sur poniente 740.51 m., setecientos cuarenta
metros cincuenta y un centimetros dividido en 4 cuatro lineas rectas de
456.66 m., cuatrocientos cincuenta y seis metros sesenta y seis
centimetros con resto del predio y vialidad, linea que quiebra de
norponiente a suroriente de 2.24 m., dos metros veinticuatro
centimetros con propiedad privada, linea recta que quiebra de
nororiente a sur de 2.24 m., dos metros veinticuatro centimetros con
propiedad privada, linea recta que quiebra de norponiente a suroriente
de 279.37 m., doscientos setenta y nueve metros treinta y siete
centimetros con resto del predio y vialidad. USO DE SUELO H-5.
Superficie: 38,403.31 m? treinta y ocho mil cuatrocientos tres metros
treinta y un centimetros cuadrados. Norte 27.40 m., veintisiete metros
cuarenta centimetros con resto del predio y vialidad; sur 60.31 m.,
sesenta metros treinta y un centimetros dividido en 2 dos lineas curvas
de 26.05 m., veintiséis metros cinco centimetros y 34.26 m., treinta y

cuatro metros veintiséis centimetros con resto del predio; oriente
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921.27 m., novecientos veintiln metros veintisiete centimetros dividido
en 7 siete lineas, linea recta de 26.15 m., veintiséis metros quince
centimetros, linea curva de 22.35 m., veintid0s metros treinta y cinco
centimetros, linea recta 107.24 m., ciento siete metros veinticuatro
centimetros y 7.40 m., siete metros cuarenta centimetros, linea curva
de 7.73 m., siete metros setenta y tres centimetros y 35.63 m., treinta 'y
cinco metros sesenta y tres centimetros y linea recta de 714.77 m.,
setecientos catorce metros setenta y siete centimetros con resto del
predio; poniente 931.77 m., novecientos treinta y un metros setenta y
siete centimetros dividido en 5 cinco lineas rectas de 91.19 m., noventa
y un metros diecinueve centimetros, 138.53 m., ciento treinta y ocho
metros cincuenta y tres centimetros, linea que quiebra de nororiente a
sur poniente de 45.03 m., cuarenta y cinco metros tres centimetros,
linea que quiebra de norte a sur poniente de 652.37 m., seiscientos
cincuenta y dos metros treinta y siete centimetros y 4.65 m., cuatro
metros sesenta y cinco centimetros con resto del predio. USO DE
SUELO S-2. Superficie: 59,556.52 m? cincuenta y nueve mil quinientos
cincuentay seis metros cincuenta y dos centimetros cuadrados. Oriente
1,179.39 m., un mil ciento setenta y nueve metros treinta y nueve
centimetros dividido en 2 dos lineas rectas de 255.23 m., doscientos
cincuenta y cinco metros veintitrés centimetros y 964.16 m., novecientos
sesenta y cuatro metros dieciséis centimetros con resto del predio;
poniente 1,371.47 m., un mil trescientos setenta y un metros cuarenta
y siete centimetros dividido en 12 doce lineas, linea recta de 26.15 m.,
veintiseéis metros quince centimetros, linea curva de 22.35 m., veintidos
metros treinta y cinco centimetros, linea recta de 107.24 m., ciento siete
metros veinticuatro centimetros y 7.40 m., siete metros cuarenta
centimetros, linea curva de 7.73 m., siete metros setenta y tres
centimetros y 35.63 m., treinta y cinco metros sesenta y tres
centimetros, linea recta de 714.77 m., setecientos catorce metros
setenta y siete centimetros, linea curva que quiebra de nororiente a
poniente de 34.26 m., treinta y cuatro metros veintiséis centimetros y

26.05 m., veintiséis metros cinco centimetros, linea recta que quiebra
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de norte a sur de 44.89 m., cuarenta y cuatro metros ochenta y nueve
centimetros, linea recta que quiebra de nororiente a sur poniente de
98.51 m., noventa y ocho metros cincuenta y un centimetros, linea recta
gue quiebra de norponiente a suroriente de 246.49 m., doscientos
cuarenta y seis metros cuarenta y nueve centimetros con resto del
predio. DESTINO VIALIDAD. AREA 1. Blvd. Martires. Superficie:
9,190.54 m? nueve mil ciento noventa metros cincuenta y cuatro
centimetros cuadrados. Nororiente 530.11 m., quinientos treinta metros
once centimetros en linea recta con propiedad privada; sur poniente
532.33 m., quinientos treinta y dos metros treinta y tres centimetros
dividido en 2 dos lineas, linea recta de 388.52 m., trescientos ochenta y
ocho metros cincuenta y dos centimetros y linea curva de 143.81 m.,
ciento cuarenta y tres metros ochenta y un centimetros con resto del
predio; norponiente 18.70 m., dieciocho metros setenta centimetros en
linea recta con propiedad privada; suroriente 7.79 m., siete metros
setenta y nueve centimetros en linea recta con destino vialidad predio
Los Coyotes. AREA 2. Blvd. Via Campigna. Superficie: 16,607.10 m?
dieciséis mil seiscientos siete metros diez centimetros cuadrados.
Nororiente 456.66 m., cuatrocientos cincuenta y seis metros sesenta y
seis centimetros en linea recta con resto del predio; sur poniente
373.69 m., trescientos setenta y tres metros sesenta y nueve
centimetros en linea recta con propiedad privada; norponiente 53.41
m., cincuenta y tres metros cuarenta y un centimetro en linea recta con
propiedad privada; y suroriente 62.16 m., sesenta y dos metros dieciséis
centimetros en linea recta con propiedad privada. AREA 3. Blvd. Via
Campigna. Superficie: 23,246.83 m? veintitrés mil doscientos cuarenta
y seis metros ochenta y tres centimetros cuadrados. Nororiente 525.85
m., quinientos veinticinco metros ochenta y cinco centimetros con resto
del predio; sur poniente 555.51 m., quinientos cincuenta y cinco metros
cincuenta y un centimetros dividido en 5 cinco lineas, linea recta que
quiebra de norponiente a suroriente de 434.16 m., cuatrocientos treinta
y cuatro metros dieciséis centimetros, linea curva que quiebra de norte

a sur poniente de 14.95 m., catorce metros noventa y cinco centimetros
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y linea curva que quiebra de norte a suroriente de 49.57 m., cuarenta y
nueve metros cincuenta y siete centimetros, linea recta de 13.70 m.,
trece metros setenta centimetros y linea curva de 43.13 m., cuarenta y
tres metros trece centimetros con propiedad privada; suroriente 80.76
m., ochenta metros setenta y seis centimetros en linea recta con destino
vialidad predio Los Coyotes; y norponiente 62.39 m., sesenta y dos
metros treinta y nueve centimetros en linea recta con propiedad privada.
PREDIO LOS COYOTES. Uso DE SUELO H-3
AREA 1. Superficie: 237,660.35 m? doscientos treinta y siete mil
seiscientos sesenta metros treinta y cinco centimetros cuadrados.
Nororiente 82.65 m., ochenta y dos metros sesenta y cinco centimetros
dividido en 2 dos lineas rectas de 19.77 m., diecinueve metros setenta
y siete centimetros y 62.88 m., sesenta y dos metros ochenta y ocho
centimetros con resto del predio; sur 380.16 m., trescientos ochenta
metros dieciséis centimetros dividido en 5 cinco lineas rectas de 97.48
m., noventa y siete metros cuarenta y ocho centimetros, linea recta que
qguiebra de norponiente a suroriente de 7.82 m., siete metros ochenta y
dos centimetros, linea que quiebra de poniente a oriente de 115.56 m.,
ciento quince metros cincuenta y seis centimetros y 37.50 m., treinta y
siete metros cincuenta centimetros, linea que quiebra de sur poniente a
nororiente de 121.70 m., ciento veintiln metros setenta centimetros con
resto del predio; oriente 885.19 m., ochocientos ochenta y cinco metros
diecinueve centimetros con resto del predio; poniente 931.95 m.,
novecientos treinta y un metros noventa y cinco centimetros dividido en
9 nueve lineas, linea recta de 102.34 m., ciento dos metros treinta y
cuatro centimetros, linea curva de 28.65 m., veintiocho metros sesenta
y cinco centimetros y 16.27 m., dieciséis metros veintisiete centimetros,
linea recta de 89.30 m. ochenta y nueve metros treinta centimetros,
144.78 m., ciento cuarenta y cuatro metros setenta y ocho centimetros,
163. 70 m., ciento sesenta y tres metros setenta centimetros, 108. 74
m., ciento ocho metros setenta y cuatro centimetros, 88.13 m., ochenta
y ocho metros trece centimetros y 189.96 m., ciento ochenta y nueve
metros noventa y seis centimetros con propiedad privada. USO DE
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SUELO H-3 AREA 2. Superficie: 259,807.89 m? doscientos cincuenta
y nueve mil ochocientos siete metros ochenta y nueve centimetros
cuadrados. Nororiente 310.15 m., trescientos diez metros quince
centimetros dividido en 2 dos lineas rectas de 6.81 m., seis metros
ochenta y un centimetros con Uso de Suelo H5 y 303.34 m., trescientos
tres metros treinta y cuatro centimetros con propiedad privada; oriente
1, 268.62 m., un mil doscientos sesenta y ocho metros sesenta y dos
centimetros dividido en 12 doce lineas rectas de 90.60 m., noventa
metros sesenta centimetros, linea que quiebra de oriente a poniente de
75.00 m., setenta y cinco metros, linea que quiebra de norte a sur
poniente de 40.00 m., cuarenta metros, linea que quiebra de poniente a
suroriente de 15.00 m., quince metros, linea que quiebra de norte a sur
de 10.00 m., diez metros, linea que quiebra de poniente a suroriente de
60.00 m., sesenta metros, linea que quiebra de norte a sur poniente de
34.26 m., treinta y cuatro metros veintiséis centimetros, 155.64 m.,
ciento cincuenta y cinco metros sesenta y cuatro centimetros, 602.64
m., seiscientos dos metros sesenta y cuatro centimetros, 50.20 m.,
cincuenta metros veinte centimetros, linea que quiebra de nororiente a
sur poniente de 5.40 m., cinco metros cuarenta centimetros y 129.88
m., ciento veintinueve metros ochenta y ocho centimetros con vialidad
via alta; poniente 1,214.74 m., Un mil doscientos catorce metros
setenta y cuatro centimetros dividido en 8 ocho lineas rectas de 722.77
m., setecientos veintidés metros setenta y siete centimetros, 74.24 m.,
setenta y cuatro metros veinticuatro centimetros, 29.43 m., veintinueve
metros cuarenta y tres centimetros, 98.35 m., noventa y ocho metros
treinta y cinco centimetros, 36.67 m., treinta y seis metros sesenta y
siete centimetros, linea que quiebra de poniente al suroriente de 29.66
m., veintinueve metros sesenta y seis centimetros, linea que quiebra de
norte a sur de 40.72 m., cuarenta metros setenta y dos centimetros,
linea que quiebra de norponiente a suroriente de 182.90 m., ciento
ochenta y dos metros noventa centimetros con resto del predio. USO
DE SUELO H-5 AREA 1. Superficie: 105,993.84 m? ciento cinco mil

novecientos noventa y tres metros ochenta y cuatro centimetros
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cuadrados. Nororiente 112.21 m., ciento doce metros veintiin
centimetros dividido en 2 dos lineas rectas de 88.81 m., ochenta y ocho
metros ochenta y un centimetros y 23.40 m., veintitrés metros cuarenta
centimetros con resto del predio; sur 478.26 m., cuatrocientos setenta
y ocho metros veintiséis centimetros dividido en 2 dos lineas rectas de
120.55 m., ciento veinte metros cincuenta y cinco centimetros y 357.71
m., trescientos cincuenta y siete metros setenta y un centimetros con
resto del predio y vialidad; oriente 925.19 m., novecientos veinticinco
metros diecinueve centimetros con resto del predio; poniente 1,331.05
m., un mil trescientos treinta y un metros cinco centimetros dividido en
8 ocho lineas rectas de 885.19 m., ochocientos ochenta y cinco metros
diecinueve centimetros, linea que quiebra de nororiente a sur poniente
de 121.70 m., ciento veintiln metros setenta centimetros, linea que
quiebra de oriente a poniente de 115.56 m., ciento quince metros
cincuenta y seis centimetros, linea que quiebra de suroriente a
norponiente de 70.82 m., setenta metros ochenta y dos centimetros,
linea que quiebra de suroriente a norponiente de 97.48 m., noventa y
siete metros cuarenta y ocho centimetros con resto del predio, linea que
quiebra de norte a sur de 20.07 m., veinte metros siete centimetros y
45.73 m., cuarenta y cinco metros setenta y tres centimetros con
propiedad privada. USO DE SUELO H-5 AREA 2. Superficie:
65,397.94 m? sesenta y cinco mil trescientos noventa y siete metros
noventa y cuatro centimetros cuadrados. Norte 37.80 m., treinta y siete
metros ochenta centimetros con resto del predio y vialidad; suroriente
42.98 m., cuarenta y dos metros noventa y ocho centimetros con
propiedad privada; oriente 1,498.54 m., un mil cuatrocientos noventa y
ocho metros cincuenta y cuatro centimetros dividido en 12 doce lineas
de 276.99 m., doscientos setenta y seis metros noventa y nueve
centimetros con propiedad privada, linea que quiebra de suroriente a
norponiente de 6.81 m., seis metros ochenta y un centimetros, 251.82
m., doscientos cincuenta y un metros ochenta y dos centimetros, 30.86
m., treinta metros ochenta y seis centimetros, 440.09 m., cuatrocientos

cuarenta metros nueve centimetros, 74.24 m., setenta y cuatro metros
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veinticuatro centimetros, 29.43 m., veintinueve metros cuarenta y tres
centimetros, 98.35 m., noventa y ocho metros treinta y cinco
centimetros, 36.67 m., treinta y seis metros sesenta y siete centimetros,
linea que quiebra de poniente a suroriente de 29.66 m., veintinueve
metros sesenta y seis centimetros, linea que quiebra de norte a sur
poniente de 40.72 m., cuarenta metros setenta y dos centimetros, linea
gue quiebra de norponiente a suroriente de 182.90 m., ciento ochenta y
dos metros noventa centimetros con resto del predio; poniente
1,517.50 m., un mil quinientos diecisiete metros cincuenta centimetros
dividido en 13 trece lineas, linea recta de 165.87 m., ciento sesenta y
cinco metros ochenta y siete centimetros, linea curva de 6.99 m., seis
metros noventa y nueve centimetros y 32.25 m., treinta y dos metros
veinticinco centimetros, linea recta de 776.46 m., setecientos setenta y
seis metros cuarenta y seis centimetros, linea curva de 27.00 m.,
veintisiete metros y 19.19 m., diecinueve metros diecinueve
centimetros, linea recta de 177.66 m., ciento setenta y siete metros
sesenta y seis centimetros, linea curva de 10.83 m., diez metros
ochenta y tres centimetros, 4.13 m., cuatro metros trece centimetros y
linea recta de 8.28 m., ocho metros veintiocho centimetros que quiebra
de norponiente a suroriente, linea curva de 54.86 m., cincuenta y cuatro
metros ochenta y seis centimetros que quiebra de norte a sur linea
curva de 5.47 m., cinco metros cuarenta y siete centimetros que quiebra
de norte a suroriente con resto del predio y linea recta que quiebra de
norponiente a suroriente de 229.00 m., doscientos veintinueve metros
con resto del predio y vialidad. USO DE SUELO S2. Superficie:
47,199.77 m?. Norte 47.67 m., cuarenta y siete metros sesenta y siete
centimetros en linea curva con resto del predio y vialidad; oriente
1,288.99 m., un mil doscientos ochenta y ocho metros noventa y nueve
centimetros dividido en 12 doce lineas, linea recta de 165.87 m., ciento
sesenta y cinco metros ochenta y siete centimetros, linea curva de 6.99
m., seis metros noventa y nueve centimetros y 32.25 m., treinta y dos
metros veinticinco centimetros, linea recta de 776.46 m., setecientos

setenta y seis metros cuarenta y seis centimetros, linea curva de 27.00
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m., veintisiete metros y 19.19 m., diecinueve metros diecinueve
centimetros, linea recta de 177.66 m., ciento setenta y siete metros
sesenta y seis centimetros, linea curva que quiebra de norte a
suroriente de 10.83 m., diez metros ochenta y tres centimetros y 4.13
m., cuatro metros trece centimetros, linea recta de 8.28 m., ocho metros
veintiocho centimetros, linea curva que quiebra de norte a sur poniente
de 54.86 m., cincuenta y cuatro metros ochenta y seis centimetros, linea
curva que quiebra de nororiente a suroriente de 5.47 m., cinco metros
cuarenta y siete centimetros con resto del predio; poniente 1,291.77
m., un mil doscientos noventa y un metros setenta y siete centimetros
dividido en 3 tres lineas rectas de 255.23 m., doscientos cincuenta y
cinco metros veintitrés centimetros, 964.16 m., novecientos sesenta y
cuatro metros dieciséis centimetros con resto del predio y linea que
quiebra de norponiente a suroriente de 72.38 m., setenta y dos metros
treinta y ocho centimetros con resto del predio y vialidad. DESTINO
VIALIDAD AREA 1. Blvd. Martires. Superficie: 15,939.49 m? quince
mil novecientos treinta y nueve metros cuarenta y nueve centimetros
cuadrados. Norte 487.00 m., cuatrocientos ochenta y siete metros
dividido en 2 dos lineas, linea curva de 120.55 m., ciento veinte metros
cincuenta y cinco centimetros y linea recta de 366.45 m., trescientos
sesenta y seis metros cuarenta y cinco centimetros con resto del predio;
sur 482.23 m., cuatrocientos ochenta y dos metros veintitrés
centimetros dividido en 4 cuatro lineas, linea curva de 85.47 m., ochenta
y cinco metros cuarenta y siete centimetros con resto del predio, linea

recta que quiebra de sur a norte de 1.41 m., un metro cuarenta y un
centimetros, linea recta que quiebra de poniente a oriente de 81.94 m.,
ochenta y un metros noventa y cuatro centimetros y 313.41 m.,
trescientos trece metros cuarenta y un centimetros con propiedad
privada; oriente 34.36 m., treinta y cuatro metros treinta y seis
centimetros, dividido en 2 dos lineas rectas de 8.85 m., ocho metros
ochenta y cinco centimetros y linea que quiebra de nororiente a sur
poniente de 25.51 m., veinticinco metros cincuenta y un centimetros con

propiedad privada; poniente 34.16 m., treinta y cuatro metros dieciséis
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centimetros, dividido en 2 dos lineas rectas de rectas de 26.29 m.,
veintiséis metros veintinueve centimetros con propiedad privada y 7.87
m., siete metros ochenta y siete centimetros con destino vialidad Predio
La Caja. AREA 2. Blvd. Via Campigna. Superficie: 11,521.00 m? once
mil quinientos veintidn metros cuadrados. Nororiente 301.38 m.,
trescientos un metros treinta y ocho centimetros dividido en 2 dos lineas
rectas de 72.38 m., setenta y dos metros treinta y ocho centimetros y
229.00 m., doscientos veintinueve metros con resto del predio; sur
poniente 260.13 m., doscientos sesenta metros trece centimetros
dividido en 3 tres lineas, linea curva que quiebra de poniente a oriente
de 10.77 m., diez metros setenta y siete centimetros, linea curva que
quiebra de poniente a suroriente de 4.63 m., cuatro metros sesenta y
tres centimetros y linea recta de 244.73 m., doscientos cuarenta y
cuatro metros setenta y tres centimetros con propiedad privada;
suroriente 42. 71 m., cuarenta y dos metros setenta y un centimetros
con propiedad privada; norponiente 80.76 m., ochenta metros setenta
y seis centimetros dividido en 2 dos lineas rectas de 18.27 m., dieciocho
metros veintisiete centimetros y 62.49 m., sesenta y dos metros
cuarenta y nueve centimetros con destino vialidad predio La Caja.
AREA 3. Via Alta. Superficie: 12,698.81 m? doce mil seiscientos
noventa y ocho metros ochenta y un centimetros cuadrados. Suroriente
825.79 m., ochocientos veinticinco metros setenta y nueve centimetros
dividido en 9 nueve lineas rectas de 102.94 m., ciento dos metros
noventa y cuatro centimetros, linea recta que quiebra de norponiente a
suroriente de 17.90 m., diecisiete metros noventa centimetros, linea
recta que quiebra nororiente a sur poniente de 82.20 m., ochenta y dos
metros veinte centimetros, 115.41 m., ciento quince metros cuarenta y
un centimetros, 193.52 m., ciento noventa y tres metros cincuenta y dos
centimetros, 112.96 m., ciento doce metros noventa y seis centimetros,
64.59 m., sesenta y cuatro metros cincuenta y nueve centimetros, 93.07
m., noventa y tres metros siete centimetros y 43.20 m., cuarenta y tres
metros veinte centimetros con via alta; norponiente 808.48 m.,

ochocientos ocho metros cuarenta y ocho centimetros dividido en 3 tres
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lineas rectas de 155.64 m., ciento cincuenta y cinco metros sesenta y
cuatro centimetros, 602.64 m., seiscientos dos metros sesenta y cuatro
centimetros y 50.20 m., cincuenta metros veinte centimetros con resto
del predio. Destino vialidad AREA 4. Superficie: 7,713.02 m? siete mil
setecientos trece metros dos centimetros cuadrados. Norte 9.98 m.,
nueve metros noventa y ocho centimetros en linea recta con propiedad
privada; sur 8.74 m., ocho metros setenta y cuatro centimetros con area
1 destino vialidad; oriente 921.20 m., novecientos veintiln metros
veinte centimetros dividido en 3 tres lineas rectas de 914.53 m.,
novecientos catorce metros cincuenta y tres centimetros, 0.82 m.,
ochenta y dos centimetros y 5.85 m., cinco metros ochenta y cinco
centimetros con propiedad privada; poniente 925.19 m., novecientos
veinticinco metros diecinueve centimetros dividido en 2 dos lineas
rectas de 921.04 m., novecientos veintiln metros cuatro centimetros y
4.15 m., cuatro metros quince centimetros con uso H5 Area 1. La
superficie, medidas y colindancias quedan sujetas al deslinde en campo
gue para tal efecto realicen las autoridades competentes. De acuerdo a
la Constancia de Factibilidad con numero de oficio
DGDU/DFyEU/0557/2020 y DGDU/DFyEU/0558/2020, emitida por la
Direccion General de Desarrollo Urbano, la superficie que se encuentra
dentro del inmueble materia de esta asignacion y que corresponde al
trazo del Blvd. de los Matrtires, Blvd. Campigna y Blvd. Via Alta se le
otorga el destino de vialidad publica. Esta asignacion queda sujeta al
cumplimiento de las condicionantes sefialadas en el anexo dos de este

acuerdo y que a continuacion se insertan: 1. La presente autorizacion queda
condicionada al cumplimiento de las restricciones sefaladas en la Constancia de
Factibilidad con numero de control DGDU/DFyEU/0557/2020 emitida por la
Direccion General de Desarrollo Urbano de fecha 29 de septiembre de 2020 y
DGDU/DFyEU/0558/2020 emitida por la Direccion General de Desarrollo Urbano de
fecha 01 de octubre de 2020. Il. En caso de existir diferencias entre superficies,
medidas, invasiones o problemas en linderos, asi como de dafios a terceros sera
Unica y exclusivamente responsabilidad del desarrollador. Ill. El propietario debera
cumplir con las condicionantes sefialadas: a) En la resolucién ambiental con nimero
de expediente MIA-ME-122-2021, numero D.U.22-9586 de fecha 11 de junio de
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2021, emitido por la Direccion General de Medio Ambiente. b) En el manifiesto de
impacto vial DGM/DIVGT/3665/2021, expediente DGM/IMP.VIAL/2021 control F-21-
040 de fecha 11 de junio de 2021 emitido por la Direccién General de Movilidad. IV.
El propietario debera urbanizar el Blvd. Via Campigna en el tramo comprendido
entre Via Alta y el predio motivo de la asignacion. V. El propietario deberé urbanizar
dentro de su predio con la seccién que le sefiale la Direccién General de Desarrollo
Urbano, de acuerdo al proyecto de disefio urbano y las especificaciones
constructivas que determine la Direccion General de Obra Publica de lo siguiente:
a) Blvd. de los Méartires b) Blvd. Via Campigna c)Blvd. Via Alta VI. Cumplir con las
condicionantes que determiné el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Ledn,
Guanajuato, en el dictamen técnico de factibilidad positivo tipo (B) Ref. ND/399/21
de fecha 29 de junio de 2021. VII. La liberacion de los derechos de via resultado de
las obras de urbanizacion descritos en el presente dictamen, deberan de realizarse
con cargo total al propietario. VIIl. Toda infraestructura existente en la inmueble
gueda sujeta al dictamen del organismo operador correspondiente. 1X. Toda vez
que el desarrollador cumpla con lo anteriormente sefialado, este desarrollo se
considera congruente de acuerdo a lo establecido en el articulo 14 fraccion 1X del
Cdbdigo Reglamentario de Desarrollo Urbano para el municipio de Leén, Guanajuato
Las condicionantes antes sefialadas no podran ser modificadas sin la autorizacion

del Ayuntamiento previo analisis del Instituto Municipal de Planeacion.

SEGUNDO.- Publiquese este acuerdo en el Periédico Oficial del
Gobierno del Estado, ello a efecto de dar cumplimiento con lo dispuesto
por el articulo 128-G del Cddigo Reglamentario de Desarrollo Urbano
para el Municipio de Ledn, Guanajuato, por lo que se instruye al Instituto
Municipal de Planeacién para gue realice las gestiones necesarias a fin
de que el solicitante de mérito, realice el pago de los derechos de
publicacion. TERCERO.- Se instruye al Instituto Municipal de
Planeacion para que realice los tramites necesarios, a efecto de que se
inscriba el presente acuerdo en el Registro Publico de la Propiedad y
del Comercio, ello de conformidad con el articulo 128-G del Cdédigo
Reglamentario de Desarrollo Urbano para el Municipio de Leodn,
Guanajuato. En uso de la voz, la Regidora Gabriela Echeverria
Gonzalez manifiesta que solicitd informacion sobre si el desarrollador
estaba cumpliendo con todo lo deméas que tiene ahorita vigente, no
llegandole la informacion, por lo que cambiard el sentido de su voto que

sera en contra. Por lo anterior, el Presidente somete a la consideracion
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del Honorable Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura,
mismo que queda aprobado por mayoria simple con tres votos en contra
emitidos por los Regidores: Vanessa Montes de Oca Mayagoitia,
Gabriela del Carmen Echeverria Gonzélez y Alfonso de Jesus Orozco
Aldrete. Acuerdo que se otorga en los términos y condiciones del
dictamen respectivo. De la misma forma, la Sindico Leticia Villegas
Nava da lectura a unos dictamenes del Comité de Adquisiciones,
Enajenaciones, Arrendamientos, Comodatos y Contratacion de
Servicios para el municipio de Leon, Guanajuato (se agregan al
apéndice del acta), que contienen los siguientes acuerdos: 1.
PRIMERO.- Se autoriza la celebracion de un convenio de afectacion por
causa de utilidad publica con motivo de la obra denominada
“Pavimentacion de la calle Rio Mayo tramo de calle Centenario a
Blvd. Hermanos Aldama”, respecto de una superficie de terreno de
36.21 m? (treinta y seis punto veintiln metros cuadrados) y una
superficie de construccion de 22.45 m? (veintidds punto cuarentay cinco
metros cuadrados), del inmueble identificado como casa marcada con
el nimero 647, de la calle Rio Mayo de la colonia San Miguel de esta
ciudad; propiedad de la C. Mariana Gonzalez Quintana. Dicho
instrumento juridico habra de celebrarse en los términos y condiciones
del documento que como anexo Unico forma parte del presente acuerdo
y en el cual ademas se establecen las medidas y colindancias
correspondientes. SEGUNDO.- Se autoriza cubrir a la parte afectada la
cantidad de $137,000.00 ciento treinta y siete mil pesos 00/100 M.N.,
por la afectacion del inmueble. El pago estara sujeto al cumplimiento de
los términos y condiciones establecidos en el convenio de afectacion
referido en el punto de acuerdo que antecede y a la suficiencia
presupuestal disponible en el presupuesto de egresos autorizado para
el ejercicio fiscal correspondiente. TERCERO.- Se instruye a la
Direccion de Derecho de Via para que en el ambito de su competencia
realice todos los actos que resulten necesarios para el cumplimiento del
presente acuerdo; asimismo se instruye a la Tesoreria Municipal para

gue proceda a realizar los movimientos procedentes en el padréon de
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bienes municipales una vez cubiertas las formalidades legales para ello.
CUARTO.- Se aprueban todos los actos administrativos y financieros
gue resulten necesarios para la ejecucion del presente acuerdo y se
instruye a la Tesoreria Municipal para que proceda a realizar las
acciones y modificaciones presupuestales para obtener los recursos
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo en los términos
y plazos establecidos en el convenio de afectacion que se autoriza. Acto
seguido, el Presidente somete a la consideracion del Honorable
Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo que queda
aprobado por unanimidad mediante mayoria simple con una abstencién
de la Sindico Leticia Villegas Nava por tener interés personal. Acuerdo
gue se otorga en los términos y condiciones del dictamen respectivo. 2.
PRIMERO.- Se autoriza la celebracion de un convenio de afectacién por
causa de utilidad publica con motivo de la obra denominada
“Pavimentacion de Blvd. Perdigon tramo Blvd. Hilario Medina
esquina Blvd. Perdigén”, respecto de una superficie de terreno de
50.00 m? (cincuenta metros cuadrados) del inmueble identificado como
fraccion de terreno conocida como division 01 ubicada en Boulevard
Perdigon 901 de la colonia San José del Consuelo ahora colonia Sur de
San Pablo de esta ciudad de Ledn, Guanajuato; propiedad de la C.
Blanca lIsabel Gasca Curiel. Dicho instrumento juridico habra de
celebrarse en los términos y condiciones del documento que como
anexo unico forma parte del presente acuerdo y en el cual ademas se
establecen las medidas y colindancias correspondientes. SEGUNDO.-
Se autoriza cubrir a la parte afectada la cantidad de $203,000.00
doscientos tres mil pesos 00/100 M.N., por la afectacion del inmueble.
El pago estara sujeto al cumplimiento de los términos y condiciones
establecidos en el convenio de afectacion referido en el punto de
acuerdo que antecede y a la suficiencia presupuestal disponible en el
presupuesto de egresos autorizado para el ejercicio fiscal
correspondiente. TERCERO.- Se instruye a la Direccion de Derecho de
Via para que en el ambito de su competencia realice todos los actos que

resulten necesarios para el cumplimiento del presente acuerdo;
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asimismo se instruye a la Tesoreria Municipal para que proceda a
realizar los movimientos procedentes en el padron de bienes
municipales una vez cubiertas las formalidades legales para ello.
CUARTO.- Se aprueban todos los actos administrativos y financieros
gue resulten necesarios para la ejecucion del presente acuerdo y se
instruye a la Tesoreria Municipal para que proceda a realizar las
acciones y modificaciones presupuestales para obtener los recursos
necesarios para dar cumplimiento al presente acuerdo en los términos
y plazos establecidos en el convenio de afectacion que se autoriza. Por
lo anterior, el Presidente somete a la consideracion del Honorable
Ayuntamiento el acuerdo a que se ha dado lectura, mismo que queda
aprobado por unanimidad mediante mayoria simple. Acuerdo que se

otorga en los términos y condiciones del dictamen respectivo.

En el punto IX del Orden del Dia, relativo Asuntos Generales. En uso de
la voz, la Regidora Fernanda Odette Renteria Mufioz manifiesta que en
la pasada sesion de Ayuntamiento solicitd informacién sobre la
contratacion de servicios de Seguridad Publica en una empresa privada,
pero que sin embargo no le han enviado lo solicitado; comentando
ademas que en la sesién del 25 de mayo formul6 una peticion para que
se creara un programa a fin de apoyar a los pequefos productores de
especies nativas para que se puedan incluir poco a poco en la paleta
vegetal y reforestar la ciudad, pero que no ha recibido respuesta, siendo
por lo anterior que solicita se le haga llegar la informacion y la viabilidad
de dichos proyectos. Enseguida, en relacion al asunto de la empresa
privada, el Sindico Christian Javier Cruz Villegas manifiesta que ésta es
una contratacion de servicios realizada por el Secretario de Seguridad,
con facultades legales para ello, derivado de un siniestro en el cual la
empresa se vio afectada en sus montos, y que por la forma de operar
desconfio de todo su personal pidiendo apoyo para generar un Servicio
extraordinario de Seguridad Publica para redimensionar sus propios

procesos al interior; sefialando asimismo, en cuanto a la ubicacién de la
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caseta de policia, que la misma se colocoé precisamente por las
cantidades que se manejaron, ya que los elementos estaban expuestos
sin ningun lugar de seguridad para ellos, pero que la misma ya fue
removida; agregando que si hubo un contrato apegado a derecho, pero
que en cuanto puedan generaran nuevamente un esquema de
seguridad al interior de la empresa; indicando asimismo que éste no es
el Unico caso que se ha dado, ya que por la naturaleza de las
inversiones se debe dar mayor certeza a los empresarios trabajando en
equipo, aunque lo ideal es que sean los menos, siendo por ello que
estan profesionalizando las empresas de seguridad privada dotandolas
de mas capacidad y revisando inclusive tener mas verificadores para
gue pasando la veda se realice una campafa para que quienes cuenten
con un servicio de seguridad privada en sus colonias marquen un
namero y les digan si la empresa tiene o0 no los servicios vigentes, y en
caso de que no se girard la inspeccion para invitar y promover la
participacion para hacer equipo con la ciudadania. En ese tenor la
Regidora Fernanda Renteria agradece el comentario. Después,
respecto a la propuesta del programa, el Secretario manifiesta que hoy
mismo verifica en la Direccion General de Medio Ambiente lo que
ocurrido para poder dar la respuesta; afladiendo el Presiente que es un
programa de apoyo a todos aquellos productores de especies nativas
para seguir con ellos y posteriormente ir alentando la reforestacion;
refiriendo al respecto la Regidora Fernanda Renteria que asi es, y que
incluso fue cuando se autoriz6 la paleta vegetal, ya que muchos veian
gue no habia en el mercado todas esas especies y no se podian
agregar; afadiendo no haber tenido respuesta de las direcciones
involucradas; acto seguido el Presidente pide al Secretario revisar qué
paso con la propuesta que solicita la Regidora Renteria. Después, en
otro orden de ideas, la Regidora Vanessa Montes de Oca pregunta al
Sindico Christian Cruz Villegas si la empresa de seguridad privada que
se esta revisando continua con la conformidad. Respondiendo al efecto
el Sindico Cruz Villegas que en el marco de la legalidad tienen la

verificacion de los expedientes de esa empresa, poniendo la
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informacion a disposicion de la Fiscalia; agregando que el tener los
registros y datos biométricos ha servido bastante para los procesos
internos que llevan; mencionando finalmente que la empresa de
seguridad si tiene conformidad, la cual estaba actuando de forma
correcta, pero que sin embargo ellos también estan haciendo una
revision de sus procesos hacia el interior, lo que va a ayudar para seguir
adaptando la verificacion. En otro asunto general, la Regidora Vanessa
Montes de Oca Mayagoitia presenta una propuesta de acuerdo en los

términos siguientes: “Comparieras, comparieros durante este tiempo que he
servido a la ciudadania he sido testigo de que no hay nada mejor que recorrer las
calles y vivir en carne propia los problemas a los que el pueblo se enfrenta dia a dia
con sus autoridades, oficios que se contestan meses después o0 son contestados
evadiendo respuestas claras, tramites eternos en los que piden copia de la copia
para un tramite que tardan meses en resolverse, entre otras acciones, son
situaciones recurrentes, un calvario para los ciudadanos, en ese sentido quiero
plantear un acuerdo de Ayuntamiento para que mensualmente funcionarias y
funcionarios tengan la oportunidad de sensibilizarse y vivan en carne propia estas
problematicas pero desde el otro lado, que no sea de la comodidad de sus
escritorios, por eso pediria un acuerdo en donde se instaure el dia de la
sensibilizacién del funcionario publico, en el que desde los directores generales
hasta los subdirectores de todas las dependencias, en primer lugar vayan a las
colonias semanalmente como parte de su obligacion de escuchar al pueblo. Por otro
lado, también pediria que mensualmente le sea encomendada la tarea de
acompanfar a un ciudadano en un trdmite desde su respectiva dependencia y asi
busquemos que sean mas sensibles a la realidad ciudadana trayendo como

resultado la simplificacion de procesos y reduccion del tiempo de respuesta, todo

en beneficio de la ciudad.” (SIC) Aiadiendo la Regidora Montes de Oca que
lo anterior viene de un caso que expuso en otra sesion referente a los
juegueros, y aunque en ese caso intervino Mejora Regulatoria tiene el
documento de TI donde hicieron un grafico porque tardan bastante
tiempo; mencionando asimismo ser importante la sensibilizacion y
acompafamiento a los ciudadanos para poder agilizar esos tramites,
pues no es nada mas decir que tienen dependencias encargadas sino
gue busquen el cdmo si avancen las cosas siendo agiles, precisos,

eficientes y puedan generar mas trabajo, productividad y riqueza.
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Enseguida, el Presidente turna el asunto a la comision correspondiente
para su analisis; comentando ademas que a lo largo de estos seis afos
de administracion tienen un esquema de trabajo donde el Alcalde con
todo su gabinete acude a las colonias para atender de manera directa,
teniendo la oportunidad de servir a los leoneses, aunque por razén de
la veda este tipo de actividades estan suspendidas, siendo importante
continuar con esa sensibilizacion. Después, la Regidora Maria Olimpia

Zapata Padilla presenta un posicionamiento en los términos siguientes:
“He sido testigo de lo sefialado por el Alcalde, he asistido a algunas de esas giras
de via directa y la verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora porque es
una forma en que el ciudadano no tiene que ir a la dependencia, no tiene que ir a la
Presidencia Municipal, literalmente la presidencia y todas sus areas van hacia el
ciudadano, son escuchadas y escuchados directamente por los directores y por las
personas que ven los problemas de manera directa, y ahi se les da una explicacion,
una salida y una respuesta y cuando no esta en ese momento se les atiende y se
les da un acompafiamiento para poder resolver su problema. Hace pocos dias se
acabd de echar la campafia de Via Directa Infantil, en la que los nifios ahora son
parte de esta participacion ciudadana que se ha venido fomentando durante 6 afios
en la administracion; creo que la ciudadania esta muy contenta, esta muy conforme
y sobre todo ha entendido que todo lo bueno que pasa en su colonia es, no gracias
al municipio sino a ellas y a ellos que trabajan, que alzan la voz, que levantan la
mano y que trabajan de la mano con las dependencias. Es importante no dejemos
esta comunicacion y coordinacion entre las dependencias y el gobierno municipal.
Quiero recordarle a la ciudadania que tenemos la aplicacién de Via Directa de Ledn
Contigo que pueden usar en su celular, tenemos el teléfono 072 en el que también
pueden hacer llamadas, tenemos la campafia de Via Directa en tu Colonia Le6n
Contigo Llega a Ti y ahora tenemos Via Directa Infantil, es una forma de sensibilizar
y sobre todo de comprometer a la ciudadania a trabajar por su colonia, por su calle
y por su ciudad, y que tengan muy claro que todo lo bueno que pasa en su colonia
es porque trabajan de la mano con sus vecinos y trabajan de la mano con el

Municipio y el Gobierno, y todo lo bueno es gracias a esa participacion ciudadana

que el Alcalde ha tenido a bien fomentar en nuestra ciudad de Leén.” (SIC) Al
respecto, la Regidora Vanessa Montes de Oca manifiesta entender esa
parte de Via Directa, pero considera deben enfocarse en el tema de los
tiempos de respuesta de los tramites porque, aungque es bueno lo que

se hace semanalmente Leon es una ciudad muy grande y no se alcanza

Esta hoja forma parte del acta de la sesion ordinaria del Honorable Ayuntamiento de fecha 22 de
julio de 2021.

130



a atender a todas las colonias ni a todas las personas, siendo por ello
gue insiste en la parte de la sensibilizacion de los tramites de respuesta,
para que de ahi se tenga la iniciativa de mejorar los tiempos para
verdaderamente trabajar en la transversalidad a fin de dar la mejor
respuesta a los ciudadanos, ya que a veces es muy facil nada mas pasar
a tecnologias de la informacidén un cronograma de trabajo o un diagrama
de flujo no teniendo claros los procesos de las areas. Enseguida, el
Regidor Gilberto Lopez Jiménez presenta un posicionamiento respecto

a este mismo tema en los términos siguientes: “En esta administracion ya
contamos con un modelo de intervencion y participacion ciudadana que en otras
administraciones no se habia tenido, esto es importante porque aparte de la
atencion de Via Directa este modelo de intervencion y participacion permite que los
ciudadanos se pongan de acuerdo con sus propios comités de colonos, es otro
modelo de como participan, como llevan a cabo sus planes de desarrollo
comunitario, como realizan sus grupos focales para ellos mismos detectar cuéles
son sus necesidades y qué es lo que necesita su colonia, y en esa misma
intervencion ellos realizan de forma ordenada una coordinacién y una participacion
con sus comités de colonos. Otro tema muy importante es que si bien es cierto se
tiene la aplicacion y la via directa en nuestro municipio contamos con mas de 600
planes de desarrollo comunitario que equivalen a mas de 600 colonias que ya tienen
conformado su comité de colonos y es otro modelo de participacion, creo que si
seria muy importante resaltar esa sensibilidad que no solo ha tenido la
administracion, también los servidores publicos; desde el agente de desarrollo que
estd obviamente en la Direccién de Desarrollo Social ya se convierte en otro gestor
si un ciudadano no puede o0 no quiere en todo caso acudir con su comité de colonos,
tiene también esa oportunidad de poder realizar su peticion inmediatamente, con
este modelo de digitalizacion que se tiene en Desarrollo Social pueden levantar su
peticion, él obtiene su folio y se le da de manera inmediata seguimiento, y esto no
solamente lo realiza a Tl, hay que recordar que Tl Gnicamente elabora la plataforma
pero es Desarrollo Social quien de manera articulada trabaja con las demas
dependencias para darle seguimiento. Entiendo que en muchas ocasiones hay
tramites que son de pronta resolucion y otros tramites que pueden llevar un poquito
mas de tiempo en cuestién de la planeacién, como una calle de pavimentacién no
es lo mismo que llevar una silla de ruedas o un apoyo alimenticio para las personas
gue se encuentran en situacion vulnerable, hay otro tipo de peticiones o gestiones
gue llevan un tema de planeacion y programacion y presupuesto. Quiero resaltar
todo el trabajo de todos los servidores publicos desde agentes de desarrollo,
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coordinadores, subdirectores, directores y todo el equipo operativo que ha hecho
posible que tengan los ciudadanos otras alternativas mas de ayuda. En lo que si
coincido es que debemos redoblar esfuerzos, debiendo resaltar que esta
administracion ya cuenta con un plan de intervencion y de participacion ciudadana,

y eso hace que la administracion y la ciudadania trabajen en conjunto.” (SIC)
Después, la Regidora Zapata Padilla manifiesta entender que la
propuesta de la Regidora Montes de Oca es mas un tema de procesos
gue de sensibilidad, por lo que la invita a presentar iniciativas para
reformar los reglamentos respectivos a fin de que esos tramites
engorrosos sean mMAas practicos, encaminados junto con la mejora
regulatoria, siendo ese el camino en el que pudieran trabajarlo. Sobre
el particular, la Regidora Vanessa Montes de Oca refiere que “el dia de
la sensibilizacion” es para que cada uno de los funcionarios vea cuanto
se tardan en resolverle al ciudadano, y que si estan del otro lado se van
a tardar 15 dias, 3 semanas o0 un mes en resolverles, es decir que ese
dia es para que le resuelvan los problemas y procesos a la ciudadania
y no solo para que los escuchen, no teniendo nada de malo que una vez
al mes o cada 15 dias un funcionario acompafie al ciudadano a llevar
un trdmite, estando segura resolveran la parte de mejora de procesos
porgue a veces ni se conocen entre las mismas direcciones. Después,
continuando con los asuntos generales, la Regidora Vanessa Montes
de Oca Mayagoitia manifiesta que pidié informacion sobre los derechos
de propiedad intelectual del Marketplace, plataforma que trae un
presupuesto aproximado de $1, 400,000 y del que se acaba de aprobar
$ 800,000, pero que sin embargo no le han contestado, por lo que
solicita le envien la respuesta de quién va a tener los derechos de la
propiedad intelectual en el caso del tema del desarrollo de la plataforma.
Enseguida, el Presidente pide al Secretario del Ayuntamiento solicite la

informacion correspondiente para compartirla con el cuerpo edilicio.

Sin otro asunto que tratar, se da por terminada la sesién a las 9:54
nueve horas y cincuenta y cuatro minutos, del dia de su fecha. Se

levanta la presente acta para constancia. Damos fe.
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